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Rakennuttamisorganisaatioilla on usein yhä enemmän rakennusprojekteja hallit-
tavanaan yhtäaikaisesti. Usean projektin hallinnasta käytetään tässä työssä 
nimitystä moniprojektihallinta. Usean rakennusprojektin hallinta keskitetysti vaa-
tii systemaattisia ja järjestelmällisiä johtamiskäytäntöjä ja pelisääntöjä, jotka 
ovat keskeinen osa organisaation johtamisjärjestelmää. Tällä hetkellä raken-
nusprojekteihin liittyvien organisaatioiden hallintamekanismit ovat hajanaiset ja 
jopa puutteelliset. Ne soveltuvat lähinnä yksittäisen projektin hallintaan, jolloin 
soveltuvuus moniprojektiympäristöön ei ole ideaali. Käsitys projektinhallinnan 
menetelmistä ja käytännöistä luo pohjan usean projektin hallinnalle. Perinteisiä 
projektinhallinnan keinoja on kuitenkin pystyttävä soveltamaan moniprojektikon-
tekstiin ja rakentamisprojekteihin, jotta voidaan kehittää ainutlaatuiset lähesty-
mistavat moniprojektihallintaan.  
 
Tänä päivänä usean sairaalaprojektin toteuttaminen yhtäaikaisesti on tullut 
ajankohtaiseksi kasvavien tarpeiden ja rakentamiskannan ikääntymisestä johtu-
en. Ympäristöt ovat haastavia useiden projektien riippuvuussuhteiden lisäksi 
käyttäjän toiminnan yhteensovittamisesta rakentamisen kanssa. Tutkimuksen 
tavoitteena on kehittää vastaavanlaisen moniprojektiympäristön hallintaan työ-
kaluja projektien johtajien näkökulmasta. Ymmärrys moniprojektiympäristön 
keskeisistä haasteista on edellytys työkalujen kehittämiseen. Työkalujen tarkoi-
tuksena on auttaa projektien johtajia käsittelemänä moniprojekteja tehokkaasti 
onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tämä vaatii perinteisten projektin-
hallintatekniikoiden rinnalle uudenlaisia ajatusmalleja ja menetelmiä.  
 
Tämä työ koostuu kirjallisuusosiosta, joka käsittelee projektinhallintaa, lähesty-
mistapoja moniprojektihallintaan sekä projektinohjausta moniprojektitilanteessa. 
Työssä on käsitelty sairaalaprojekteja, jotka koostuvat useammasta kuin yhdes-
tä samanaikaisesti toteutettavasta rakennusprojektista. Tutkimusosuus koostuu 
teemahaastattelujen tuloksena saadusta aineistosta, jonka avulla on pyritty 
saamaan tukea ja vastauksia kirjallisuudessa esiintyneisiin haasteisiin monipro-
jektihallinnassa. Tuloksena on kehitetty tutkimukselle asetettujen tavoitteiden 
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Nowadays client organizations handle more than one on-going construction pro-
jects at the same time. Management of multiple projects is called multi-project 
management. Construction management of multiple projects by one enterprise 
requires systematic tools and techniques which are crucial part of organizational 
management system. Presently organization’s management mechanisms are 
scattered and even inadequate. These mechanisms are suitable only in singe 
project management, when feasibility to multi-project environment is not ideal. 
To develop unique approaches to multi-project management should theory and 
techniques of traditional project management are adaptable in context of multi-
project and construction projects. 
 
Due to growing needs and aging of the building stock has a multi-hospital pro-
ject implementation simultaneously become a topical issue today. The environ-
ments are challenging because of the dependency of a number of projects and, 
in addition coordination between user's operation and the construction. Aim of 
the study is to develop tools to management of a corresponding multi-project 
environment as a point of view of a project manager. Understanding the key 
challenges of the multi-project environment is a prerequisite for the develop-
ment of tools. The purpose of the tools is to help project managers to handle 
multi-projects effectively to achieve a successful outcome. This requires new 
ways of thinking and methods alongside traditional project management tech-
niques.  
 
This thesis consists of a literature review, which deals with project manage-
ment, approaches to a multi-project management and control of multi-project 
setting. The thesis deals with hospital projects, which consist of more than one 
on-going construction projects. The research contribution consists of theme in-
terviews from the resulting data, which have has been used to get support and 
answers to the challenges encountered in the literature multi-project manage-
ment. The result has been developed in accordance with the objectives of re-













Tämä diplomityö on tehty rakennustekniikan koulutusohjelmaan osana rakennustuotan-
non pääaineopintoja. Diplomityössä tutkimuksen kohteena ovat sairaalakampusalueiden 
rakentamisen moniprojektit. Työn aihe on peräisin Kuopion Yliopistollisen Sairaalan 
kiinteistöhallinnon tarpeesta. 
 
Diplomityö on ollut haastava, mutta antoisa projekti. Haluan esittää kiitokset työni oh-
jaajille kiinteistöjohtaja Mikko Hollménille ja professori Kalle Kähköselle työni ohjauk-
sesta sekä kehittävistä ajatuksista ja mielipiteistä. Lisäksi haluan kiittää kaikkia haastat-
teluihin osallistuneita henkilöitä, joiden panos on ollut oleellinen osa tutkimusta.  
 
Lopuksi haluan esittää suuret kiitokset perheelleni, kaikille opiskelukavereille sekä Tuu-
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
 
Tilaaja Rakennushankkeen käynnistäjä, joka vastaa investointien 
toimeenpanosta sekä kustannuksista ja käyttää ratkaisevaa 
päätösvaltaa rakentamisen aikana. 
 
Rakennuttaja Johtaa tilaajan määrittelemin valtuuksin rakennushanketta, 
edustaa tilaajaa hankkeen eri osapuoliin kohden sekä huo-
lehtii tilaajan edusta rakennushankkeessa. 
 
Käyttäjä Kiinteistön tai rakennuksen toiminnan asiantuntija, jonka 
tilantarvetta varten hanke perustetaan. 
 
Projekti Ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, toisiinsa liittyvi-
en tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laa-
juudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus. Projekti voi 
olla osa isompaa kokonaisuutta (hanketta tai ohjelmaa). 
 
Investointiprojekti Sisällöltään tietyn tyyppinen, yleensä suuri projekti, kuten 
uuden tuotantolaitoksen rakentaminen. 
 
Projektinhallinta Projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtää-
vien johtamistapojen soveltamista. 
 
Projektijohto Organisaatiotaso, joka on hierarkkisesti projektien yläpuo-
lella. Projektijohto vastaa projektin johtamisesta määritel-
tyihin tavoitteisiin. 
 
Projektipäällikkö Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman laatimisesta 
ja projektin operatiivisesta johtamisesta hyväksytyn projek-
tisuunnitelman mukaan.  
 
Sidosryhmät Ovat yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita, joihin projekti voi 
vaikuttaa tai jotka voivat vaikuttaa projektiin. 
 
Sidosryhmäjohtaminen Prosessi, jossa hallitaan kenen tahansa kiinnostuneen odo-
tuksia projektia kohtaan, tai johon sen tulokset tai tuotokset 
vaikuttavat. 
 
Moniprojektiympäristö Usean toteutettavan projektin muodostama ympäristö, joka 





Moniprojektinhallinta Usean yhtäaikaisen projektin hallintaa tietyn organisaation 
tai henkilön toimesta. 
 
Moniprojektijohto Projektijohdon yläpuolella hierarkkisesti oleva organisaatio-
taso, jolle projektijohto raportoi. 
 
Moniprojektipäällikkö Useasta projektista vastaava projektipäällikkö. Projektikoh-
taiset projektipäälliköt raportoivat moniprojektipäällikölle. 
 
Ohjelma Useasta projektista koostuva kokonaisuus, jossa projektien 
tavoitteet ovat yhdenmukaisia ohjelman tavoitteiden kanssa. 
 
Projektisalkku Organisaation projektisalkku koostuu kaikista samanaikai-
sesti käynnissä olevista projekteista. 
 
Johtamisjärjestelmä Tarkoitetaan niitä rakenteita, prosesseja ja osaamista, joilla 
organisaatiota johdetaan ja tulokset saavutetaan. Projektien 
johtamiseen liittyvät asiat ovat osa johtamisjärjestelmää. 
 
Ohjausjärjestelmä Käsittää projektiympäristön hallintaan liittyvät organisaati-
on ohjauskäytännöt ja – periaatteet. 
 
Työkalut Tarkoitetaan projektien johtajien työkaluja ja menetelmiä, 
joiden avulla projektinhallinta on tehokkaampaa. 
 
WBS (Eng. Work Breakdown structure) tarkoittaa projektin töi-
den osittamista hallittaviin kokonaisuuksiin. 
 
KYS Kuopion Yliopistollinen sairaala. 
 
PSSHP Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. 
 
B11-projekti KYS:n uudistamisohjelma, joka sisältää useiden projektien 
toteutuksen tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi. 
 
NKS Nya Karolinska Solna. Maailmanlaajuisesti suuri useista 
projekteista koostuva sairaalahanke Solnassa Ruotsissa. 
 
OYS Oulun Yliopistollinen sairaala. 
 





1.1 Tutkimuksen tausta 
Kuopion Yliopistollinen sairaala (KYS) kuten muutkin sairaalaympäristöt ovat haasta-
vassa vaiheessa kiinteistöjen kehittämisen ja kunnon suhteen. Sairaala-alueilla suunni-
tellaan yhtäaikaisesti mittavia peruskorjaushankkeita ja hankkeiden aikataulutus on vaa-
tivaa yksittäisinä hankkeina, mutta varsinkin ketjuina. Käyttäjien väistötilojen puute, 
toiminnan turvaaminen kaikkina hetkinä sekä peruskorjausten suuri korjausaste johtavat 
vaikeasti ohjattaviin ketjuihin. Suunnittelujänne projekteissa on jopa kymmenen vuotta, 
johtuen sekä väistötilojen ketjutuksista että myös rahoitustarpeen ennustamisesta. 
 
Yksittäisen hankkeen aikataulutus sairaala-alueella sisältää monia näkökulmia käyttäjän 
toiminnasta, teknisten järjestelmien vaikutusalueiden laajuudesta, työmaiden logistisista 
haasteista yms. Hankesuunnittelun aikana tulee varmistaa tulevan toiminnon tarpeet, 
väistötilat ja niiden tarvittava muokkaaminen, tilapäiset järjestelyt sekä investointibud-
jettien riittävyys. Yksittäisen hankkeen ohjauksessa tehdään väistämättä myös päätök-
siä, joilla on vaikutusta sen hankkeen ohella yhtä aikaa toteutettaviin muihin kuin myös 
myöhemmin ketjuissa seuraaviin hankkeisiin. 
 
Tutkimusongelmana ovat projektinhallinnan työkalut rakennuttajan näkökulmasta, joi-
den avulla voitaisiin huomioida moniprojektiympäristön ominaisuudet sekä moniprojek-
tin eri osapuolien näkökulmat. Työ on oma itsenäinen kokonaisuutensa ja tulee tehtä-
väksi KYS:n B11-projektiin. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Diplomityön tavoitteena on määrittää useita rakennusprojekteja käsittävään moniprojek-
tiympäristöön päätöksentekomalleja ja työkaluja, joiden avulla yksittäisen hankkeen 
ohjauksessa hankesuunnittelusta takuuvaiheeseen saakka voidaan huomioida kattavasti 
ja yhtenäisellä arvostuspohjalla koko projektiympäristön ominaisuudet. Mallin avulla 
voitaisiin yhtenäistää ja rationalisoida sairaalakampusalueen projektiympäristön ohjaus-
ta sekä mahdollisesti myös eri sairaanhoitopiirien välillä.  
 
Tutkimuksen päätavoitteena on tunnistaa mittavien sairaalaprojektien erityispiirteitä ja 
ominaisuuksia sekä niiden avulla etsiä ja kehittää sairaalaprojektin hallintaan potentiaa-
liset työkalut projektien johtajille ja antaa niistä suosituksia. Työkalujen tulee palvella 




kalujen hyödyllisyys sekä käytettävyys ja soveltuvuuden arviointi. Lisäksi tavoitteena 
on saada haastattelujen pohjalta vaatimusten määrittely työkaluille moniprojektiympä-





















  Kuva 1. Tutkimussuunnitelmakaavio. 
1.3 Tutkimuksen rajaukset 
Tämä työ käsittelee projektinjohtamista ja -hallintaa rakennuttajan näkökulmasta. Tässä 
työssä tilaaja ja rakennuttaja ovat sama organisaatio, josta käytetään nimitystä rakennut-
taja. Moniprojektiympäristön johtamiseen liittyviä haasteita käsitellään sekä suunnitte-
lu- että toteutusvaiheissa. Työn keskeisenä asiana ovat projektinhallinnan työkalujen 
kehittäminen moniprojektiympärisöön. Jotta sopivia työkaluja voidaan soveltaa moni-
projektiympäristöön, tulee keskeiset moniprojektihallintaan liittyvät haasteet ja ominai-
suudet tunnistaa. Näiden perusteella luodaan malleja ja menetelmiä usean yhtäaikaisen 
rakennusprojektin hallintaan. Löydettyjen ratkaisujen pohjalta analysoidaan ja arvioi-
daan potentiaalisia työkaluja, jotka soveltuvat juuri sairaalaprojektin hallintaan. Työ ei 
käsittele moniprojektihallintaan soveltuvia kaupallisia ohjelmistoratkaisuja, vaan keskit-
tyy mallien ja menetelmien kuvaukseen, jotka ovat hyödyllisiä projektien johtajille. 
Työhön ei kuulu työkalujen testaaminen käytännössä, vaan pääpaino on potentiaalisten 




























1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimus aloitettiin kirjallisuusosioilla, jossa esitellään rakennuttamiseen liittyvän pro-
jektinhallinnan pääpiirteitä ja nykyistä käsitystä moniprojektihallinnasta. Lisäksi kirjal-
lisuusosiossa määritetään teoriapohja projektin johtamis- ja ohjausjärjestelmälle. Tässä 
osiossa esitellään nykyisin projektinhallintaan käytettäviä työkaluja. Rakennuttamispro-
jektin, projektinhallinnan ja moniprojektihallinnan teorian ja työkalujen etsimiseen käy-
tettiin alan kirjallisuutta sekä aiheesta kirjoitettuja artikkeleita ja julkaisuja. 
 
Työssä sairaalahanke, johon työ tulee tehtäväksi, esitellään case-tyyppisesti. Monipro-
jektiympäristön esittelyssä käytetään hyväksi B11-projektin tietoja sekä alan kirjalli-
suutta. Tarkoituksena on avata lukijalle tällä hetkellä sairaala-alueilla toteutettavia pro-
jekteja sekä niiden erityispiirteitä. 
 
Aihepiirin tutkimiseen soveltuvat parhaiten laadulliset tutkimusmenetelmät. Kvalitatii-
visten haastattelujen tarkoituksena on selvittää projektin kannalta tärkeiden osapuolten 
näkökulmat ja tavoitteet. Niiden avulla voidaan tunnistaa moniprojektiympäristön omi-
naisuuksia ja saada eri näkökulmia projektia koskevaan päätöksentekoon. Haastattelujen 
tuloksena saadaan vaatimusmäärittely työkaluille. 
 
Nykyisin käytettävissä olevia projektinhallinnan työkaluja kehitetään haastattelutulosten 
ja kirjallisuustutkimuksen perusteella. Työkalujen käytettävyyttä, hyödyllisyyttä sekä 
soveltuvuutta arvioidaan. Näiden tietojen pohjalta saadaan projektiin soveltuvat potenti-
aaliset työkalut, joista tehdään suositukset. Potentiaalisten työkalujen käyttö ja hyödyn-
täminen jää itse työn tilaajalle. Työ kuitenkin esittelee kattavasti, sairaalahankkeen omi-
naispiirteet huomioiden, kuinka potentiaaliset työkalut soveltuvat moniprojektiympäris-
töön.  
1.5 Tutkimuksen tuotokset 
Tutkimuksen tuotoksina saadaan tavoitteissa määritellyt asiat raportin muodossa. Se 
vastaa kysymyksiin; millainen työkalu palvelee moniprojektiympäristön hallintaa ja 
kuinka voidaan huomioida keskeiset sairaalaprojektiin liittyvät ominaisuudet ja erityis-
piirteet rakennusprojektien johtamisen näkökulmasta. Työ sisältää moniprojektiympä-
ristön ominaisuuksien ja potentiaalisten työkalujen arvioinnin, jonka tarkoituksena on 
löytää oikeat työkalut ja menetelmät moniprojektijohdolle. 
 
Tutkimuksen tuotoksina saadaan tietoa sairaalaprojektin hallinnasta ja sen ohjauksessa 
käytettävistä potentiaalisista työkaluista, joita voidaan käyttää sairaalaprojekteissa. Li-
säksi annetaan suositukset, mitkä työkalut palvelevat kyseisen sairaalaprojektin päämää-




2 RAKENNUSPROJEKTIN HALLINTA 
Tässä kappaleessa esitellään rakentamisprojektia ja sen johtamista rakennuttajan näkö-
kulmasta. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä asiat liittyvät keskeisenä osana ra-
kennuttamisprosessiin ja sen johtamiseen. Projektinhallinta ja – ohjausmenettelyt ovat 
hankesuunnitteluvaiheesta takuuvaiheeseen asti merkittävässä roolissa rakennushank-
keen onnistumisen kannalta.  
2.1 Rakennuttamisprojekti 
 
Projektilla tarkoitetaan työkokonaisuutta, joka toteutetaan kertaluontoisen tuloksen ai-
kaansaamiseksi (Pelin 2011).  Projekteihin liittyy monimutkaisuutta, vaikeasti ennustet-
tavia riskejä sekä erityistä asiantuntemusta vaativia tehtäviä. Usein käsitteitä projekti ja 
hanke käytetään synonyymeinä toistensa kanssa. Tässä tutkimuksessa projektilla tarkoi-
tetaan tehtävien kokonaisuutta, jolla on alku, loppu ja aikataulu. Käsiteltävät projektit 
ovat tyypiltään investointiprojekteja, joiden tuloksena syntyy tuottava teollisuuslaitos, 
rakennus tai muu käyttöomaisuus. Ennen investointiprojektien aloitusta tehdään projek-
tin kannattavuuden arviointi sekä investointi- ja tuottolaskelmat. Hankkeella viitataan 
projektia laajempaan työkokonaisuuteen eli hanke voi koostua useista projekteista ja 
käsittää pidemmän ajanjakson. (Pelin 2011, s. 23) 
 
Uusien kiinteistöjen tarve ja nykyisten tilojen alentunut kyky palvella toimintaa ovat 
pääsyyt yksityisille ja julkisille rakennuttajille ryhtyä rakennushankkeisiin (Blismas 
2001, s.54). Rakennushanke käynnistyy, kun päätetään uuden tilan rakentamisesta tai 
vanhan korjaamisesta. Siitä muodostuu projekti, jonka päävaiheet ovat tarveselvitys, 
hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. Projektin jokai-
seen vaiheeseen osallistuu useita eri tahoja, joilla on omat tehtävänsä ja omat intressinsä 
rakennusprojektia kohtaan. Keskeisimpiä rakennusprojektin osapuolia ovat asiakas, 
tilaaja, rakennuttaja, käyttäjä, suunnittelija ja urakoitsija. (Kankainen & Junnonen 2004, 
s. 9) 
 
Rakennusprojektin toimeenpaneva osapuoli on rakennuttaja, joka käynnistää projektin 
ja vastaa sen läpiviennistä. Julkisessa rakentamisessa rakennuttajalla ymmärretään toi-
meksipanevaa rakennusorganisaatiota. Ruuskan (2005) mukaan tilaaja, rakennuttaja ja 
käyttäjä voivat olla yksi ja sama taho, mutta näin ei tarvitse olla. Jos projektit ovat orga-
nisaation sisäistä kehitystoimintaa, ei tilaaja tarkoita liiketaloudellisessa mielessä asia-




tävistä ja jota voidaan projektin näkökulmasta kutsua tilaajaksi.  Rakennuttajan tehtäviin 
kuuluvat rakennusprojektin ohjaus ja koordinointi niin, että muiden osapuolten osaami-
nen voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Rakennuttajan vastuulla on käyttäjän 
tarpeiden tyydyttäminen sovittujen tavoitteiden mukaisesti. (RT- 1989)  
 
Rakennuttamisella tarkoitetaan rakennusprojektin kokonaisuuden johtamista asetettui-
hin tavoitteisiin. Rakennuttamisessa päättävän yksikön tehtävänä on tehdä ajoissa työn 
edellyttämät päätökset ja tarvittaessa alistaa ne käyttäjän hyväksyttäviksi. Projektin su-
jumisen kannalta on erittäin tärkeää, että päätökset tehdään oikeaan aikaan. Rakennut-
tamisen keskeisenä osana on eri tehtävien ja prosessien organisointi. Tehtävien tulokse-
na syntyy suunnitelmia, päätöksiä ja rakennussuorituksia. Jokaisen vaiheen lopussa teh-
tävillä päätöksillä on tarkoitus luoda puitteet projektin seuraaville vaiheille ja osatehtä-
ville. Alkuvaiheessa tehtävillä päätöksillä on mahdollisuus luopua projektista tai siirtää 
sen toteutusta. Kuvassa 2 on esitetty rakennuttamisprosessin vaiheet ja tehtävät. (RT-
1989, Kankainen & Junnonen 2004) 
          




2.2 Projektin organisointi ja johtaminen 
Organisaation tehtävänä on miettiä, mitkä osat toiminnoista on järkevää suorittaa pro-
jektimuotoisena. Mikäli erityispiirteet vaativat projektinhallinnan menetelmien käyttöä, 
kannattaa toiminta toteuttaa projektimuotoisesti. Projektin lähtökohtana on suunnitel-
mallisuus. Projektisuunnitelma tehdään projektin suunnittelun ja toteutuksen ohjausta 
varten, jossa määritellään projektin tavoitteet, organisaatio, informaation välittäminen, 
päätöksenteko, suunnittelu- ja ohjausmenettelyt sekä valvonta- ja raportointikäytännöt 
(Kankainen & Junnonen 2004, s.23). Viime vuosikymmenten aikana organisaatiot ovat 
menneet kohti kokonaisvaltaisempaa projektinhallintaa, joka on johtanut ”hankkeiden 
hallinta” (eng. management of projects) – käsitteeseen, joka kattaa muitakin kuin pro-
jektin sisäisiä kysymyksiä. (Blismas 2001, s. 25) 
 
Projektin toteutusta varten tulee asettaa projektiorganisaatio, jolla voidaan tarkoittaa 
joko puhdasta projektiorganisaatiota tai perusorganisaatiota täydentävää järjestelmää. 
Puhtaassa projektiorganisaatiossa organisaatio perustetaan projektin takia, eikä pysyviä 
rakenteita juuri ole. Puhdas projektiorganisaatio toimii projektityöskentelyn periaattei-
den mukaan, jossa projektipäälliköllä on päätösvalta kaikkiin projektin liittyviin asioi-
hin. Osaksi perusorganisaatiota muodostettava projektiorganisaatio on kertaluontoinen, 
joka puretaan projektin päätyttyä. Kertaluontoinen projektiorganisaatio voi koostua oh-
jaus- ja johtoryhmän lisäksi asiantuntijoista, mahdollisista tukiryhmistä sekä projekti-
päälliköstä. Projektiorganisaation koko vaihtelee projektin laajuuden mukaan. Siinä 
vastuut ja valtuudet tulee olla määriteltyinä tarkasti, jotta työskentely on selkeää. Tässä 
osiossa käsitellään kertaluontoista projektiorganisaatiota ja sen tehtäviä, mikä on perus-
tettu osaksi perusorganisaatiota. (Pelin 2011, ss. 63–67, Ruuska 2005, ss. 113-116) 
2.2.1 Projektiorganisaation erityispiirteitä 
Projektinhallintaa käsittelevän kirjallisuuden näkökulmasta organisaatio on mekanisti-
nen, keskittyy organisaation rakenteeseen ja sen keskitettyyn ohjaukseen (Pollack 
2007). Roolien ja vastuiden määrittely ovat tärkeä osa projektin organisoitumista. Kes-
keisenä asiana on tunnistaa ja määrittää avainhenkilöt sekä keskinäinen työnjako. Orga-
nisoitumisen kannalta projektin asettaja, johtoryhmä, projektipäällikkö sekä projekti-
ryhmä ovat pääosapuolet projektin järjestäytymisessä. Projektin asettajana toimii perus-
organisaatio, joka sitoutuu projektiin kustannuksellisesti. Perusorganisaatio nimeää 
usein ohjaus- tai johtoryhmän valvomaan projektia, jonka jäsenet koostuvat organisaati-
oista, joihin projektin tulos merkittävästi vaikuttaa. Sen tehtävänä on muun muassa seu-
rata projektin etenemistä, aikataulua, kustannuksia, resursseja sekä tarvittaessa tehdä 
projektia koskevia päätöksiä. Laajoihin hankkeisiin voidaan perustaa ohjaus- ja johto-
ryhmä, jotka kuvataan osana projektiorganisaatiota, ja jotka koostuvat usein tilaajan ja 
toimittajan edustajista. Projektille nimetään projektipäällikkö sekä tukiryhmä, johon 
kuuluvat asiantuntijat, jotka ovat tulleet suorittamaan määräaikaista projektia. Ruuskan 




sa lähinnä ohjaus- ja johtoryhmän kokouksissa sekä käyttäjä-tilaajayksiköiden välityk-
sellä. Moniprojektiympäristössä voi olla tarkoituksenmukaista sitoa useampi projekti 
saman ohjaus- tai johtoryhmän alaisuuteen, jotka liittyvät perusorganisaation toimintaan 
tai ovat muutoin sidoksissa toisiinsa. Tällöin voidaan ottaa kokonaisuus paremmin 
huomioon projekteja koskevassa päätöksenteossa ja ristiriitaisuudet voidaan ratkaista 
tasapuolisesti. Moniprojektiympäristöä on käsitelty laajemmin kappaleessa 3. (Artto et 
al. 2008, Ruuska 2005, ss. 113–116) 
 
Tonchia (2008, s. 115) mukaan projektipäällikkö vastaa projektin johtamisesta niin, että 
sillä on käytettävänään tarvittavat resurssit suorittaa projekti asetettujen aika-, kustan-
nus- ja laadullisten tavoitteiden mukaisesti. Projektipäällikkö on projektiorganisaation 
avainhenkilö, joka seuraa ja valvoo projektin suunnittelua, etenemisestä, toimeenpanoa 
ja tehtäviä. Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat projektisuunnitelman teko, projektin 
operatiivinen johtaminen ja raportointi projektin etenemisestä ohjaus- ja johtoryhmälle 
sekä mahdollisille asiakkaille. Projektipäällikkö ohjaa projektiryhmän työskentelyä, 
joka koostuu usein asiantuntijoista, jotka ovat tulleet suorittamaan määräaikaista projek-
tia. Projektipäällikköä voidaan pitää linkkinä perusorganisaation, projektin ja keskeisten 
sidosryhmien välillä. (Ruuska 2005, s. 123) 
 
Hagman et al. (2002) mukaan projektiorganisaatio pyritään pitämään tasaisesti etene-
vässä ja mahdollisimman stabiilissa tilassa organisaatiorakenteiden ja johtamismene-
telmien avulla. Rakenteet ja johtamisjärjestelmät tulee olla suunniteltuina jatkuvaluon-
teista toimintaa varten, jolloin painopiste keskittyy tehtäviin ja työprosesseihin päämää-
rien sijasta. Projektin organisaatiorakenteella kuvataan projektiin kuuluvat avainhenkilöt 
sekä hierarkiat. Kuvassa 3 on kuvattu yhden projektin organisaatiorakenne. Johtamisjär-
jestelmää käsitellään laajemmin kappaleessa 4. (Hagman et al. 2002) 
 








Päätösten ja tiedonvälityksen näkökulmasta projekti, linjaorganisaatio ja käyttäjä ovat 
tärkeimpiä osapuolia. Pelin (2011) mukaan projektiorganisaatio on pyrittävä pitämään 
mahdollisimman matalana, jottei tiedonkulkuun tule ylimääräisiä välikäsiä. Kuvaan 4 
on havainnollistettu näiden osapuolten välistä tiedonvälitystä virallisten tiedotuskanavi-
en ja viestinnän osalta. Tulosviestintä projektista on kuvattu ympyröiden leikkauskoh-
tiin. Nuolilla on kuvattu viestintää, johon kuuluvat mm. tilanneraportit, muistiot ja pro-
jektitiedotteet. (Ruuska 2005, ss. 64–65) 
 
       Kuva 4. Projektin suhde ympäristöön. (Ruuska 2005, s. 64) 
Organisoitaessa projektin työskentelytapoja, on tarpeellista organisoida projektin hallin-
ta. Projekti jaetaan usein neljään tai viiteen vaihekokonaisuuteen, joissa päätetään hank-
keen jatkamisesta seuraavaan vaiheeseen. Ajallisesti projekteja voidaan hallita erilaisten 
välitavoitteita ja rajapyykkejä asettamalla. Yksityiskohtaisempaa projektitöiden suunnit-
telua voidaan tehdä projektiositusta (WBS) käyttäen, jossa kaikki projektin loppuunsaat-
tamiseen tarvittavat kriittiset työvaiheet on kuvattu. (Hagman et al. 2002) 
 
Projektin hallittavuuden näkökulmasta päätöksentekoprosessin järjestäminen on tärkeää. 
Ruuska (2005) mukaan johtamisen ongelmat kohdistuvat usein huonosti hoidettuun 
viestintään tai epäselvään päätöksentekoprosessiin. Väärillä päätöksillä on taipumus 
heijastua koko jäljellä olevaan projektityöhön. Projektilla on vain rajallisesti valtaa teh-
dä päätöksiä, koska linjajohto tekee viimeisimmät ratkaisut projektiin liittyen. Projektin 
ulkopuolella tapahtuva päätöksenteko voi pahimmillaan perustua vajavaisiin tietoihin, 
jos linjaorganisaation johto ei ole tarpeeksi hyvin selvillä projektin tilanteesta. Johto-




valtaa tehdä päätöksiä. Linjajohdon tulisi vastaavasti tiedottaa projektille tekemistään 
päätöksistä. Projekti on usein erillään perusorganisaation päivittäisestä toiminnasta, jol-
loin tiedonvälitys linjaorganisaation ja projektin välillä korostuu. Kuvassa 5 on esitetty 
linjaorganisaation ja projektin välinen suhde.  (Ruuska 2005, ss. 149-151) 
 
Kuva 5. Linjaorganisaatio vs. projektiorganisaatio. (Pelin 2011) 
2.2.2 Projektinjohtaminen  
Schwalbe (2013) mukaan projektinhallinta on tietojen, taitojen, työkalujen ja tekniikoi-
den soveltamista projektitoimintoihin, joiden avulla voidaan vastata projektin vaatimuk-
siin. Artto et al. (2008) kuvaa projektinhallintaa johtamistapojen soveltamiseksi, joilla 
pyritään saavuttamaan projektin tavoitteet ja päämäärät. Kankainen & Junnonen (2004), 
Pelin (2011) mukaan projektinjohtaminen on tietojen, taitojen välineiden ja tekniikoiden 
käyttämistä projektin ohjaamisessa siten, että hankesuunnittelussa asetetut tavoitteet 
saavutetaan. Projektijohtaminen (eng. management by projects) on syntynyt organisaa-
tioiden tarpeesta toimia muuttuvissa olosuhteissa nopeasti ja tehokkaasti (Blismas 
2001). Projektijohtamisajattelussa on tarkoitus käyttää projektinhallinnan menetelmiä 
kaikkiin projektissa käynnissä oleviin toimintoihin. Projektinjohtamisen lähestymistapa 
luo usean samanaikaisen projektin ympäristön, missä päämäärät muodostuvat koko or-
ganisaation strategisista tavoitteista. (Blismas, 2001) 
 
Pelin (2011) mielestä projektitoimintaa voidaan pitää johtamisjärjestelmänä. Projekti-
johtaminen mataloittaa organisaatiota, kun projekteilla on itsehallinto. Tällöin riittää 
poikkeamajohtamisperiaatteella (kun toteutuksessa poiketaan suunnitellusta) tapahtuva 
raportointi johdolle. Näin yksi linjaesimies tai projektin johtoryhmä voi valvoa suurta 
joukkoa projekteja (Pelin 2011, ss. 24–26). Projektin johtamisella on suuri merkitys 




tuminen. Projektijohtamisella on keskeinen rooli koko hankkeen ajan, koska sen avulla 
koordinoidaan hanketta. Taulukossa 1 on vertailtu perinteisen projektiorganisaation ja 
projektijohtamisorganisaation eroja. (Pelin 2011, ss. 23-26) 
 
Taulukko 1. Perinteinen projektiorganisaatio vs. projektijohtamisorganisaatio. (Pelin 
2011, s. 26) 
Ominaispiirteet 
Perinteinen projektiorganisaatio Projektijohtamisorganisaatio 
Muutamia isoja projekteja Paljon projekteja, sekä suuria että pieniä 
Projektit melko itsenäisiä Runsaasti projektien välisiä riippuvuuksia 
Linjaorganisaation budjettiseuranta 
Tulosyksikköajattelu on viety projektita-
solle 
Pääpaino linjatoiminnoissa Yksikön tulos = projektien summa 
 
Kevyt linjaorganisaatio, työ delegoidaan 
projektiryhmille 
 
Projektissa johtamistilanteet vaihtelevat muuttuvassa ympäristössä. Projektin hallinta ja 
johtaminen edellyttävät jatkuvaa ennakointia, jolloin muutospaineisiin on mahdollista 
vastata ja palauttaa projekti takaisin dynaamiseen tasapainotilaan (Ruuska 2005). Perus-
organisaation järjestelmillä ei ole ominaisuuksia, joilla voitaisiin varautua muutoksiin ja 
epävarmuuteen, joten projekti itsessään vaatii tehokasta ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. 
(Ruuska 2005, ss. 149-150) 
 
Kuvassa 6 on esitetty projektin onnistumisen kuusi menestystekijää. Mikäli kaikki osa-
alueet hallitaan, projektilla on korkea todennäköisyys menestyä, mutta toisaalta hallit-








Blismas (2001, s. 33) mukaan aika, kustannukset ja laatu kuuluvat keskeisimpiin pro-
jektin menestyskriteereihin. Kuitenkin vain näihin keskittyminen voi olla vaarallista, 
jolloin muut tärkeät kriteerit voi jäädä huomiotta. Usein rakennusprojekteilta edellyte-
tään käytännössä toimivia ratkaisuja, vastinetta investoidulle rahalle, aikataulussa py-
symistä sekä laatua ja turvallisuutta. Nämä menestystekijät soveltuvat yksittäisiin proje-
teihin. Blismas (2001, s. 33) mukaan kirjallisuus ei tunnista kriittisiä menestystekijöitä 
rakennusprojektien momiprojektiympäristöön. Kirjallisuus tunnistaa vain moniprojek-
tiympäristöön liittyviä ongelmia, joita ovat mm. priorisoinnin puute projektien välillä, 
tehoton resurssien käyttö ja puutteet projektien välisten riippuvuuksien tunnistamisessa. 
(Blismas 2001, s. 33)  
2.2.3 Projektin aikatauluohjaus 
Samanaikaisten projektien aikatauluttaminen perustuu samoihin menetelmiin kuin usei-
den samanaikaisten tehtävien aikatauluttaminen yksittäisessä projektissa. Useiden pro-
jektien aikataulutuksessa tulee miettiä asioita kokonaisvaltaisemmin, jotta voidaan tun-
nistaa projektiympäristön aiheuttamat haasteet sekä toisistaan riippuvat projektit. Aika-
taulutuksen on myös mukauduttava taloudellisiin ja teknisiin järjestelyihin. (Nicholas 
2004, s. 262) 
 
Kun projektit ovat riippuvaisia toisistaan, voi yhden projektin valmistuminen riippua 
toisen projektin onnistuneesta valmistumisesta, jolloin yhden projektin myöhästymisen 
vaikutus heijastuu muihin, seuraaviin projekteihin. Nicholas (2004) mukaan useiden 
projektien aikataulutus vaatii ensimmäisenä projektin tärkeyden ja priorisoinnin määrit-
telyn, jotta voidaan päättää, kuinka resurssit jaetaan projektien kesken. Alla on lueteltu 
tehtävien välisiä riippuvuuksia projektissa, joita Pelin (2011, s. 121) mukaan ovat: 





− ei suoranaista riippuvuutta. 
 
Loogiset riippuvuudet muodostavat pääosan riippuvuuksien mietinnästä. Loogisuudella 
tarkoitetaan sitä, että tietyt tehtävät ja kokonaisuudet voidaan suorittaa vain tietyssä jär-
jestyksessä. Limitysriippuvuus kuvaa, että tehtävän aloittaminen riippuu toisen tehtävän 
tietystä vaiheesta. Tietty tehtävä voi alkaa vasta tietyn ajan kuluttua edellisen tehtävän 
loppumisesta, jota kuvaa viiveriippuvuus. Resurssiriippuvuudessa seuraavan tehtävän 
aloittaminen riippuu resurssien vapautumisesta seuraavaan tehtävään. Kalenteririippu-
vuudessa tehtävän aloittaminen tai päättäminen on sidottu tiettyyn ajankohtaan. Jos teh-






Projektien ja tehtävien aikataulutus riippuu siitä, mitä sisäisiä päätöksiä organisaatiossa 
mietitään (Morton & Pentico 1993). Mitä korkeammalla tasolla suunnittelua tehdään, 
sitä suurempia kokonaisuuksia käsitellään. Mentäessä suunnittelutasoissa alaspäin, aika-
taulut tarkentuvat, ja projekteja ja tehtäviä aikataulutetaan yhä tarkemmin. Tarkoitukse-
na on projektien hallittavuuden kannalta jakaa projekti tai tehtävät hallittaviin kokonai-
suuksiin, joista yksi tapa on tehtävien osittaminen. Projektiositus vaiheistaa projektin ja 
jakaa sen organisatorisesti selviin kokonaisuuksiin tai osaprojekteihin. Esimerkiksi ra-
kennusprojektien toteutusvaiheessa työkokonaisuuksia ovat maanrakennustyöt, betoni-
runkotyöt ja väliseinätyöt, joita suunnitellaan lyhyen aikavälin suunnittelun tasolla ja 
hallitaan reaktiivisen ohjauksen mukaisesti. 
 
Aikataulunhallinnan/-ohjauksen tasot Morton & Pentico (1993) mukaan:  
1. Pitkän aikavälin suunnittelu  (2-5 vuotta) 
2. Keskipitkän aikavälin suunnittelu (1-2 vuotta)   
3. Lyhyen aikavälin suunnittelu  (3-6 kk)    
4. Aikataulutus    (2-6 vko)    
5. Reaktiivinen aikataulutus/ohjaus (1-5 pv) 
 
Pitkän aikavälin suunnittelun tasolla tarkastellaan tulevia projekteja ja töitä, sekä niiden 
sijaintia ja laajuuden arviointia. Useiden hankkeiden ja useiden samanaikaisten toimin-
tojen ketjuttaminen, järjestyksen miettiminen ja ajoitus ovat relevantteja asioita tällä 
tasolla. Myös mahdollisia rahoituslähteitä tulee miettiä. Morton & Pentico (1993) mie-
lestä ennustamisen menetelmät ovat tällä tasolla hyvin heikkoja. Keskipitkän aikavälin 
suunnittelussa aikataulutusmenetelmät ovat paremmin hallinnassa, jolloin asiat ovat 
enemmän organisaation päätettävissä, koska ulkoisia muuttujia on vähemmän. Silloin 
suunnittelun tulee olla tarkempaa kuin edellisellä tasolla, jolloin projektien sisäiset ja 
ulkoiset muutokset tulee suunnitella, mikäli niitä tarvitaan. Lyhyen aikavälin suunnitte-
luun tulisi laatia ”Master-aikataulu” kuvaamaan ajallisia vaiheita, jotta voidaan varmis-
taa resurssien riittävyys ja selvittää päällekkäisyydet kunkin vaiheen osalta (Morton & 
Pentico 1993). Alimmat tasot liittyvät projektin tehtävien yksityiskohtaiseen aikataulut-
tamiseen sekä nopeisiin muutoksiin reagoimiseen. (Morton & Pentico 1993) 
2.2.4 Kriittinen polku ja kriittinen ketju 
Kriittisellä polulla (eng. critical path) ja kriittisellä ketjulla (eng. critical chain) tarkoite-
taan projektinhallintamenetelmiä, jotka keskittyvät pääosin projektin aikataulunhallin-
taan (Santiago & Magallon 2009, Cohen et al. 2004). Kriittisen polun menetelmä sekoi-
tetaan usein kriittisen ketjun menetelmään samankaltaisen luonteensa vuoksi. Näiden 
menetelmien väillä vallitsee kuitenkin keskeinen eroavaisuus; kriittinen polku keskittyy 






Kriittisen polun menetelmä on yleinen projektien aikataulunhallintaan käytetty mene-
telmä, joka keskittyy kriittisen polun tehtävien hallintaan. Kriittinen polku on projektin 
sisältämistä peräkkäin suoritettavista tehtävistä muodostettava jono, jotka määrittävät 
projektin kokonaiskeston. Yhdenkin tehtävän myöhästyminen kriittisessä ketjussa vai-
kuttaa suoraan projektin kokonaiskestoon. Tehtäväjoukon välillä on usein riippuvuus-
suhde, joita yksittäinen projekti voi sisältää useita. Kriittinen polun avulla määritetään 
lyhin mahdollinen aika toteuttaa projekti, jossa sarja tehtäviä on ajoitettu mahdollisim-
man tiiviisti tehtävien väliset riippuvuudet huomioiden. Kriittisen polun menetelmässä 
tulee keskittyä oikein priorisoituihin tehtäviin ja niihin varattuihin resursseihin, koska 
projektin valmistuminen riippuu näistä tekijöistä. Projektilla voi olla myös useita, sa-
manaikaisia kriittisiä polkuja. Samanaikaiset polut, joiden kesto on lyhyempi kuin kriit-
tisen polun, kutsutaan osakriittisiksi tai ei-kriittisiksi poluiksi. Projektinhallinta keskit-
tyy kriittisen polun määrittämisen jälkeen sen hallintaan. Steyn (2002) mukaan perintei-
sessä projektin aikatauluttamisessa kriittinen polku ei ota resurssien saatavuutta huomi-
oon, vaan resurssien jako tehdään erillisenä vaiheena. (Santiago & Magallon 2009) 
 
Santiago & Magallon (2009) mukaan kriittisen polun määrittämisen vaiheet ovat seu-
raavat: 
1. Projektin ositus (WBS) 
2. Peräkkäisten toimintojen riippuvuuksien määritys 
3. Kunkin tehtävän aikatauluttaminen 
4. Kriittisen polun keston määrittäminen 
5. Aika-kustannus – suhteen luominen 
6. Ajan ja kustannusten tasapainottaminen 
7. Kriittisen polun hallinta 
 
Kriittisen ketjun menetelmä perustuu kapeikkoajatteluun (eng. theory of constraints), 
jossa huomioidaan kriittisen polun lisäksi muut rajoitteet, kuten resurssit, jotka eivät voi 
työskennellä useassa tehtävässä samanaikaisesti. Ajattelussa projektin kriittistä ketjua 
pidetään rajoitteena, mikä estää projektia valmistumasta aikaisemmin. Kriittinen ketju 
on tehtävien järjestys, joka määrittää projektin keston huomioiden sekä ensisijaiset riip-
puvuudet että resurssien rajallisuuden. Kriittinen ketjun avulla voidaan määrittää tietyllä 
aikajaksolla kaikista kriittisimmät tehtävät resurssien jakamiseen. Cohen et al. (2004) 
mukaan kriittinen ketju määritellään projektisuunnitelman pohjalta, joka edellyttää su-
pistettujen tehtävien kestojen ja resurssitarpeiden tarkan arvioinnin. Pisin tehtävien jo-
no, joille resurssit on tasattu, ja jotka tunnistetaan projektin alusta loppuun, pidetään 
kriittisenä ketjuna. Mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyllä ja resurssien turvaamisel-
la mahdollistetaan kriittisen ketjun hallinta. (Cohen et al. 2004, Spark 2013) 
Spark (2013) mukaan kriittisen ketjun menetelmässä keskeisin asia on resurssien hallin-
ta toteutettavien projektien välillä. Tämä on ristiriidassa kriittisen polun menetelmän 
kanssa, jossa painopiste on tehtävissä, tehtävien järjestyksessä ja aikataulutuksessa. 




− resurssiriippuvuuksiin tulee keskittyä tehtävien riippuvuuksia enemmän, 
− resurssien tasaaminen projektien välillä tulee olla tehtynä, 
− resurssien tulee kyetä moniajoon (usean tehtävän käsittely samanaikaisesti) sekä 
niitä tulee voida vuorotella eri tehtävien välillä helposti. 
 
Kriittisen ketjun menetelmää käytetään järkevien aikataulujen laadintaan, koska sillä on 
tarkoitus ehkäistä päällekkäisiä työkokonaisuuksia, turvata projektin eteneminen ja suo-
jata aikataulua mahdollisilta muutoksilta käyttäen puskurinhallintaa (eng. buffer mana-
gement). Puskurilla tarkoitetaan projektin tehtäville varattua aikaa, jonka ne voivat 
myöhästyä aiheuttamatta myöhästymistä suunniteltuun projektin valmistumispäivään. 
Puskuri on luotava koko projektia koskevaksi eikä vain yksittäisille tehtäville. Projektin 
myöhästymiseen liittyviltä riskeiltä suojataan projektipuskureilla ja kriittistä ketjua ei-
kriittisten tehtävien riskeiltä syöttöpuskureilla. Kriittisen ketjun puskuriseurannan avulla 
projektin tilasta saadaan nopea käsitys. Projektipäällikön tehtävänä on seurata projektia 
kriittisen ketjun menetelmän avulla niin, että puskureiden kulutusnopeutta sekä projek-
tin edistymistä suhteessa valmistumispäivään voidaan seurata (Cohen et al. 2004, Spark 
2013). Cohen et al. (2004) mukaan kriittisen ketjun menetelmän vaiheet projektissa ovat 
seuraavat: 
1. Supista tehtävien kestoa poistamalla ns. ”turvamarginaalit” 
2. Tunnista kriittinen ketju 
3. Luo projektipuskuri 
4. Luo syöttöpuskuri 
5. Ohjaa 
 
Cohen et al. (2004) mukaan moniprojektijärjestelmän aikataulutukseen ja ohjaukseen 
kuuluu jokaisen projektin käsittely yksittäisenä projektina. Jokaisesta yksittäisestä pro-
jektista tulee olla oma aikataulunsa, jonka määrittämiseen tulee käyttää yksittäiselle 
projektille soveltuvaa menetelmää. Resurssiriippuvuuksien tunnistaminen projektien 
välillä on olennaista.  Puskureiden avulla on tarkoitus varmistaa mahdollisten pullon-
kaulojen resurssien saatavuus. Tärkeää on tunnistaa pullonkaulat rajoittavien resurssien 
osalta. Tämän jälkeen hankkeet tulee järjestää peräkkäin porrastamalla, jotta pullon-
kauloista saadaan toimivia eikä seisonta-aikoja tule. Aikataulun ohjaus keskittyy pusku-
reihin, jolloin resursseja jaettaessa tulee kriittisen ketjun tehtävät priorisoida ei-
kriittisten edelle. Tämä jälkeen tulee varmistaa mahdollisimman tehokas projektipusku-
reiden hyötykäyttö projektien tehtävissä. Viimeisimpänä tulee priorisoida projektien 
tehtävät, joilla on suurin syöttöpuskureiden käyttö. (Cohen et al 2004) 
 
Steyn (2002) mukaan kriittisen polun menetelmän avulla voidaan käsitellä useita pro-
jekteja yksittäisinä kokonaisuuksina, mutta se ei ota kantaa usean projektin kokonaisuu-
den hallintaan. Kriittisen ketjun menetelmä antaa näkökulman, jossa resurssien kohdis-
taminen eri projekteille varmistetaan minimoimalla resurssien väliset rajoitteet. Projek-




konaisuudesta, jolloin resurssien kohdentaminen on merkittävässä roolissa. (Steyn 
2002) 
2.2.5 Projektin kustannusohjaus 
Kustannusohjausta voidaan pitää rakennusprojekteissa yhtenä merkittävimmistä mitat-
tavista asioista. Yleensä rakennusprojektin menestys määritellään sen mukaan, ovatko 
toteutuneet kustannukset alittaneet vai ylittäneet budjetin. Projektin kustannusohjauksel-
la pyritään taloudellisesti edulliseen projektin toteutukseen.  Siihen tulee kiinnittää eri-
tyisesti huomiota projektin alkuvaiheessa, jolloin päätetään suurin osa projektin kustan-
nuksista. Tärkeimpiä asioita projektin kustannusohjauksessa ovat kustannusarviointi, 
projektin budjetointi, aikataulun ja kustannusten optimointi, kassavirtalaskelma (tuloste) 
sekä kustannusraportointi ja ohjauspäätökset (Kosonen 2013). Projekteissa tulisi olla 
selkeät kustannusohjausmenetelmät. Tonchia (2008, s. 121) mukaan projektin kustan-
nushallinta koostuu kolmesta tasosta, joita ovat: 
− kustannusarvio, 
− kustannusten budjetointi, 
− kustannusohjaus. 
 
Kustannusarvioinnissa tulisi arviot tehdä riittävällä tarkkuudella, jotta ne soveltuvat 
kustannusvalvonnan kohteiksi. Arvio on ennuste, jota ei voida pitää lähtötietojaan luo-
tettavampina. Kustannusarvioinnissa työt jaetaan osiin käyttämällä apuna WBS menet-
telyä. Kustannusten kohdistamisen vaihtoehtoja ovat välittömät kustannukset, joita ovat 
suoraan työpakettiin kohdistettavat sekä yleiskustannukset, joita ei voida kohdistaa tiet-
tyihin työpaketteihin, kuten vuokriin ja hallinnollisiin kustannuksiin. Kustannusarvioi-
hin liittyy yleensä myös virhe- tai epävarmuustekijöitä, jolloin arviointivarauksilla pyri-
tään lieventämään näiden tekijöiden vaikutuksia. Virheitä kustannusarvioon aiheuttavat 
mm. laajuusmuutokset projektin sisältöön liittyen, lisä- ja muutostyöt, arviointivirheet 
sekä kustannustason muutos. (Artto et al. 2008, Kosonen 2013) 
 
Projektibudjetti laaditaan kustannusten ja kassavirran seurantaa varten. Sitä käytetään 
esimerkiksi osana organisaatioiden rahoitussuunnittelua. Projektibudjetti on projektin 
aikatauluun sidottu taloudellinen suunnitelma ja siten eroaa kustannusarviosta, joka on 
luettelomainen laskelma projektin kustannuksista. Projektibudjetin laatiminen edellyttää 
projektin tehtävien suoritusjärjestyksen aikatauluttamista ja analysointia. Projektiaika-
taulun tulisi olla mahdollisimman valmis, jotta luotettava projektibudjetti voidaan mää-
ritellä. Projektibudjetissa kuvataan projektin menot ja kustannusvalvonnan avulla var-
mistetaan projektin taloudellinen toteutus. Kustannusten valvonta ja raportointi edellyt-
tävät säännöllistä, reaaliaikaista ja realistista tietoa. Tiedon tulee olla kaikki kustannuk-





Riskienhallinta alkaa riskien tunnistamisella ja ennustamalla niiden seuraukset ja toden-
näköisyydet. Jos riskien vaikutukset ovat merkittävät, tulee löytää tavat, joilla riski voi-
daan välttää tai vähentää hyväksyttävälle tasolle. Riippuen projektin johtajien ja sidos-
ryhmien riskitoleranssista, voidaan määritellä, mikä on hyväksyttävä riski. Yleensä ko-
keneet projektijohtajat ja sidosryhmät ovat varovaisempia, koska he ymmärtävät riskit 
ja niiden seuraukset. Kokemattomammat sidosryhmät ovat suurempia riskinottajia, kos-
ka he eivät välttämättä tunne riskejä tai ovat tietämättömiä riskien seurauksista. Steyn 
(2002) mukaan virheitä tehdään usein siinä, että projektin alkuvaiheessa tunnistetaan 
suurimmat riskit, jolloin johtaminen toteutusvaiheessa keskittyy vain näihin riskeihin. 
Riskien tunnistamisen kannalta olisi tärkeää, että ne kohdistuisivat aina oikeisiin aluei-
siin projektissa. (Nicholas, 2004, s. 307, Steyn 2002). Yleisimpiä kriittisiä alueita pro-
jektin suhteen ovat: 
− aikataulun kriittinen polku, 
− uusi teknologia ja uudet toimintatavat, 
− avoimet vastuukysymykset, 
− avainresurssien kuormitus ja 
− organisaatiorajat. 
 
Nicholas (2004) väittää, että projektinhallinta on riskienhallintaa. Riskinhallinta täyden-
tää tai on osa projektinhallinnan työkaluja ja tapoja, kuten tehtävämäärittelyjä, aikatau-
luttamista, budjetointia, muutosten hallintaa sekä suorituskyvyn seurantaa ja valvontaa. 
Näiden työkalujen avulla esimiehet arvioivat riskit välttääkseen niitä tai suunnitellak-
seen seurauksien tunnistamisen. Pienissä projekteissa riskejä on helpompi käsitellä, 
koska seuraukset ovat usein pienemmät. Riskienhallinta on erityisen tärkeää suurissa 
projekteissa, joissa panokset ja epäonnistumisen riskit ovat suuremmat. Tämän tyyppi-
set projektit vaativat tietoisuutta kaikista siihen liittyvistä merkittävistä riskeistä, kuten 
turvallisuus, lainsäädäntö, sosiaaliset, poliittiset sekä tekniset ja taloudelliset. Nicholas 
(2004) mukaan riskitekijät voivat olla projektissa toisistaan riippuvaisia, jolloin riskejä, 
joilla on eniten yhteyksiä, voidaan pitää tärkeimpinä. Riskinhallinnan periaatteiden so-
veltaminen voi muodostaa eron onnistuneen ja epäonnistuneen projektin välille. (Nicho-
las 2004, s. 323) 
 
Päätösten määrä on projektin alussa vähäinen, mutta niiden merkitys on sitäkin suurem-
pi. Kuvassa 7 on havainnollistettu päätöksiin liittyviä riskejä projektin vaiheissa. Esi-
merkiksi projektin laajuuden hyväksyminen ja investointipäätökset luovat rajat tuleville 





















          Kuva 7. Päätökset ja riskit projektin eri vaiheissa. (Artto et al. 2008) 
 
Yleisimmät riskit projekteissa ovat (Nicholas 2004): 
− projektin tavoitteeseen ja rajaukseen liittyvät riskit, 
− projektiorganisaatioon liittyvät riskit, 
− aikataululliset riskit, 
− taloudelliset riskit, 
− ohjaukseen ja kommunikointiin liittyvät riskit. 
 
Artto et al. (2008) mukaan riskienhallinnan tehtäviä ovat riskien tunnistaminen, rikien 
arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Riskienhallinnan johtamisella koor-
dinoidaan edellisiä tehtäviä niin, että tarvittavat toimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti, 
oikeanlaisilla menetelmillä ja riittävässä laajuudessa. Riskienhallinnan johtamiseen kuu-
luu myös oppiminen projekteista, jolloin kokemusta riskienhallinnasta voidaan käyttää 
hyväksi seuraavissa projekteissa. (Artto et al. 2008, s. 204) 
2.3 Projektin sidosryhmät 
McGeorge & Zou (2013) mukaan projektin sidosryhmät ovat yksilöitä tai organisaatioi-
ta, jotka liittyvät aktiivisesti projektiin tai joiden kiinnostus voi joko negatiivisesti tai 
positiivisesti vaikuttaa projektin toteutukseen tai lopputulokseen. He voivat myös käyt-
tää hyväkseen projektin tai sen tulosten vaikutuksia (McGeorge & Zou 2013). New-
combe (2003) kuvaa projektin sidosryhmät joukoiksi tai yksilöiksi, joilla on omis-
tusosuus tai odotuksia projektiin liittyen, kuten asiakkaat, projektipäälliköt, suunnitteli-
jat, aliurakoitsijat, toimittajat, käyttäjät ja yhteiskunta. Artto et al. (2008) ja Thirly 
(2009) mukaan projektin sidosryhmiksi luokitellaan kaikki ne yksilöt, ryhmät tai orga-
nisaatiot, joihin projekti voi vaikuttaa tai jotka voivat vaikuttaa projektiin. Projektilla on 




tai sen tuloksena toteutettavaan lopputuotteeseen. Yhteys voi olla mahdollisuus vaikut-
taa suoraan tai epäsuorasti projektin lopputulokseen. Välillisesti yhteydessä ovat tahot, 
joihin projekti vaikuttaa, mutta jotka eivät itse välttämättä voi vaikuttaa projektin loppu-
tulokseen. (Artto et al. 2008, s. 41) 
 
Atkin & Skitmore (2008) mielestä onnistunut rakennusprojekti on riippuvainen siitä, 
onko projektin sidosryhmien odotukset pystytty täyttämään projektin jokaisessa vai-
heessa. Rakennusprojekteissa tunnistetaan keskeisimmiksi sidosryhmiksi asiakkaat, 
projektipäälliköt, suunnittelijat, osaurakoitsijat, toimittajat, käyttäjät, omistajat, työnte-
kijät ja paikallisyhteisöt. Sidosryhmien puutteellinen tarpeiden tunnistaminen on usein 
johtanut rakennusprojektien epäonnistumisiin pääosin siksi, että sidosryhmillä on re-
sursseja ja vaikutusvaltaa keskeyttää projekteja (Atkin & Skitmore 2008). Straus (2002) 
jakaa sidosryhmät neljään luokkaan: 
− tahot, joilla on muodollinen valta tehdä päätöksiä, 
− tahot, joilla on mahdollisuus estää päätöksenteko, 
− tahot, joihin päätös vaikuttaa, 
− tahot, joilla on relevanttia tietoa tai asiantuntemusta. 
 
McGeorge & Zou (2013) jakavat sidosryhmät kolmeen luokkaan: avainsidosryhmät, 
tärkeät sidosryhmät ja vähemmän merkitykselliset sidosryhmät. Vähämerkityksellisiä 
sidosryhmiä ovat ne, joiden kiinnostus ja kyky vaikuttaa päätöksentekoon ovat alhaiset. 
Loput voidaan luokitella tärkeiksi sidosryhmiksi. Avainsidosryhmät tulisi priorisoida 
tärkeimmiksi, joiden tulee läheisesti osallistua päätöksentekoprosessiin. Tärkeiden si-
dosryhmien tulisi olla priorisoinnissa keskitasoa ja osallistua vähäisemmässä määrin 
päätöksentekoprosessiin sekä pidettävä informoituna ja tyytyväisenä. Vähämerkityksel-
liset sidosryhmät ovat priorisoinnissa alimmaisena ja osallistuvat vain minimaalisesti 
päätöksentekoprosessiin. (McGeorge & Zou 2013)  
 
Laajoja projekteja voidaan kuvailla sidosryhmien verkostoiksi. Projektiin osallistuvat 
organisaatiot sisältävät useita yrityksiä, julkisia organisaatioita, viranomaisia, poliittisia 
päätöksentekijöitä ja jopa useita omistajia. Monet projektiin osallistuvat organisaatiot 
edustavat heidän omia, mahdollisesti kiistanalaisia ja ristiriitaisia tavoitteita ja odotuksia 
projektista. Kähkönen & Latvanne (2012) mukaan sidosryhmiä pidetään yleisesti riskinä 
ja epävarmuustekijänä projektille. Projektin haaste piilee projektinhallinnassa ja eri toi-
mijoiden toimintojen koordinoinnissa monimutkaisen organisaatioiden verkoston poik-
ki. (Ruuska I. et al. 2008) 
 
Sidosryhmien odotusten ja tarpeiden tunnistaminen ovat edellytys projektin onnistumi-
selle. Sidosryhmäjohtamisella voidaan vaikuttaa kunkin sidosryhmän odotuksien täyt-
tymiseen. Ilman sidosryhmien huomioimista, voi se aiheuttaa riskejä projektin onnistu-
misen kannalta. Projektin sidosryhmäjohtamisella tarkoitetaan eri sidosryhmiin ja niiden 




mitkä kriteerit ovat tärkeitä millekin sidosryhmälle. Kaikki sidosryhmät eivät ole kiin-
nostuneet samoista kriteereistä projektin onnistumisen kannalta. Esimerkiksi urakoitsijat 
asettavat enemmän painoarvoa projektin kustannusten ja keston minimoimiselle, kun 
taas omistajat kohdistavat huomionsa enemmän sidosryhmien tarpeisiin. Sidosryhmä-
analyysi on vaikea toteuttaa johtuen selkeyden puutteesta, miten tunnistaa sidosryhmät 
ja määrittää niiden merkitys ja määrittelemään sidosryhmien odotukset. Tärkeää on tie-
dostaa, mitä kriteerejä sidosryhmät pitävät tärkeinä. (Kähkönen & Latvanne 2012, Thir-
ly 2009) 
2.4 Kovat ja pehmeät projektinhallintatekniikat 
Tällä hetkellä projektihallinnan kirjallisuus keskittyy käsittelemään pääosin aikataulu-, 
kustannus- ja resurssisuunnittelua. Ihmisten johtaminen ja vuorovaikutussuhteet ovat 
muodostuneet ajan myötä projektien johtamisen näkökulmasta keskeisimmiksi asioiksi. 
Projektit ovat nykyään mittakaavaltaan suuria ja monitahoisia, joten uusien menetelmi-
en ja johtamistapojen kehittämiseen tarvitaan myös uusia ajattelumalleja. (Ruuska, 
2005, s. 30) 
 
Ruuskan (2005) mukaan projektin hallinta on sekä asioiden että ihmisten johtamista. 
Projektinhallintaa voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta, jotka jakaantuvat 
työskentelytekniikoiden ja niiden luonteen mukaan koviin (management) ja pehmeisiin 
(leadership) projektinhallintatekniikoihin. Kovissa tekniikoissa asioita pyritään mittaa-
maan mahdollisimman yksiselitteisesti ja täsmällisesti erilaisten työkalujen ja menetel-
mien avulla (Pollack 2007). Kovat tekniikat perustuvat konkreettisiin ja yksikäsitteisesti 
arvioitavissa oleviin suureisiin, kuten työtunteihin ja rahaan. Koviin tekniikoihin kuulu-
vat mm. aikatauluttaminen, kustannusten seuranta ja laadunvarmistus. Pehmeissä tek-
niikoissa keskitytään ihmisten johtamiseen vuorovaikutuksen ja viestinnän kautta. Ne 
liittyvät enemmän asioiden tulkitsemisiin, induktiivisiin päätelmiin sekä laadullisten 
menetelmien käyttöön, jotka korostavat asiayhteyden merkitystä objektiivisuuden si-
jaan. Pehmeillä tekniikoilla asioiden konkreettinen mittaaminen on vaikeampaa, koska 
ne ovat sidoksissa ihmisten persoonallisuuteen ja ominaisuuksiin. Keskeisiä asioita 
pehmeissä tekniikoissa ovat projektin sisäisten ja ulkopuolisten vuorovaikutussuhteiden 
hallinta. Seuraavassa taulukossa on vertailtu kummankin tekniikan ominaispiirteitä. 
(Pollack 2007, Ruuska, 2005, s. 30) 
 
Taulukko 2. Kovat ja pehmeät tekniikat. (Ruuska, 2005) 
Management 
Kova (hard techniques) 
Leadership 
Pehmeä (soft techniques) 
Kvantitatiiviset kriteerit Kvalitatiiviset kriteerit 
Objektiiviset mittarit Subjektiiviset 





Hallintatyökalut ja menetelmät ovat tarpeellisia, mutta eivät yksin riitä onnistuneen pro-
jektin läpivientiin. Ruuskan (2005, s. 30) mukaan ”projektin onnistuminen on viime kä-
dessä kiinni johtamistaidosta, epävirallisten organisaatiorakenteiden ja päätöksenteko-
prosessin toimivuudesta sekä henkilöiden kyvystä viestiä ja hoitaa projektin ja sen ym-






Projektitoiminta on kehittymässä siihen suuntaan, että organisaatioilla on yhä useampia 
projekteja hallittavanaan yhtäaikaisesti. Aritua et al. (2009) mukaan teollisuuden aloja 
hallitsee ylivoimaisesti yksittäisen projektin paradigma. Kirjallisuuden tutkimukset kä-
sittelevät projektinhallintaa ja rakennuttamista pääosin yksittäisen projektin näkökul-
masta. Tämä ei useinkaan kuvasta rakennuttamisorganisaation todellista tilannetta, joilla 
on hallittavanaan useita käynnissä olevia rakennushankkeita yksittäisen sijasta. Aritua et 
al. (2009) mukaan on tärkeä ymmärtää, ettei moniprojektihallinta ole laajennettu versio 
projektinhallinnasta, vaan sen hallintaan kohdistuu pohjimmiltaan erilaisia haasteita 
(Blismas 2001, Aritua et al. 2009).  
 
Tämän kappaleen tavoitteena on muodostaa käsitys usean käynnissä olevan projektin 
hallinnasta yhtäaikaisesti erilaisten menetelmien avulla. Tarkoituksena on muodostaa 
käsitys organisaation moniprojektiympäristön (eng. multi-project environment) hallin-
taan soveltuvien menetelmien perusteista. Tätä on pyritty havainnollistamaan seuraavi-
en kirjallisuudessa kulkevien käsitteiden avulla, jotka liittyvät vahvasti moniprojek-
tiympäristöön: 
− moniprojektihallinta (eng. multi-project management), 
− ohjelman hallinta (eng. programme management), 
− projektisalkun hallinta (eng. project portfolio management). 
 
Yksi suurimmista tutkimukseen liittyvistä haasteista on projektinhallintaan liittyvän 
terminologian ymmärtäminen ja käyttö. Tämä vaikeus on todettu erityisesti moniprojek-
tihallinnassa, joten selkeys määritelmien tarkoitukseen tarvitaan (Aritua et al. 2009). 
Yllä olevat käsitteet esiintyvät usein kirjallisuuden tutkimuksissa synonyymeinä toisten-
sa kanssa, joka aiheuttaa sekaannuksia, mitä kukin käsite oikeasti tarkoittaa ja missä 
yhteydessä niitä voidaan käyttää. Kaikki nämä käsitteet liittyvät jollain tavalla monipro-
jektiympäristöön, jolla tarkoitetaan organisaatiossa käynnissä olevia lukuisia hankkeita. 





Kuva 8. Malli organisaation moniprojektiympäristöstä. (Artitua et al. 2009) 
 
Moniprojektihallinnalla tarkoitetaan organisaatiotasoa, jossa useita projekteja, ohjelmia 
tai salkkuja hallitaan yhtäaikaisesti (Patanakul & Milosevic 2008). Gareis (1989 s. 248) 
kuvaa samaan aikaan toteutettavien projektien hallinnan, josta hän käyttää nimitystä 
projektien verkoston hallinta, ylimmän ja keskijohdon tehtäväksi. Moniprojektinhallinta 
sisältää sekä projektisalkunhallinnan että ohjelmien hallinnan, joiden tulee keskittyä 
sekä strategisiin että taktisiin kysymyksiin. Kuvan 8 keskeiset piirteet korostavat eroa 
organisaation strategisten ja taktisten projektiasioiden välillä. Moniprojektihallinnan 
avulla pyritään parantamaan yhteyttä strategiaprosessin ja taktisten projektien sisältöön 
liittyvien asioiden välillä, ja kohdistaa projektit organisaation kokonaisstrategian mukai-
seksi. Aritua et al. (2009) mukaan moniprojektihallinan filosofia projektien johtamisesta 
ohjelmina ja salkkuina mahdollistaa organisaation riskien johtamisen sekä arvon saavut-
tamisen kokonaisvaltaisesti, mikä ei olisi mahdollista, jos projekteja hallittaisiin yksit-
täisen projektin näkökulmasta. (Aritua et al. 2009, Hans et al. 2007)  
3.1 Moniprojektihallinta 
Usein moniprojektihallinnan käsitteeseen yhdistetään ohjelmat, salkut ja monimutkai-
suus sekä niiden hallinta ja johtaminen. Payne (1995) arvioi tutkimuksessaan, että jopa 
90 % hankkeista toteutetaan jossain määrin moniprojektikontekstissa. Monimutkaisuu-
den käsite yhdistetään usein moniprojektihallihallintaan, jonka avulla voidaan ymmärtää 
nykyaikaisten hankkeiden johtamisen vaatimuksia. Kähkösen (2012) mukaan monimut-
kaisuus käsittelee todella suurta määrää toisistaan riippuvaa tietoa. Monimutkaisen pro-
jektinhallinnan tunnuspiirteitä ovat seuraavat asiat (Kähkönen 2012): 
− käsittää suhteellisen pitkän ajanjakson, 
− johtajuus korostuu monimutkaisten hankkeiden hallinnassa, 





Hashim et al. (2012) mukaan monimutkaisuus ei ole uusi haaste, vaan keino parantaa 
projektihallinnan ymmärrystä. Moniprojektihallinnalla on enemmän haasteita edessään 
kuin yksittäisen projektinhallinnalla monimutkaisemman ympäristön, organisaatioihin 
liittyvien prosessien ja projektien pitkäkestoisuuden vuoksi. Monimutkaisuus synnyttää 
keskinäisiä riippuvuuksia ja epävarmuutta projektien hallintaan, jotka ovat kriittisiä piir-
teitä organisaation johtamisen tehokkuuden kehittämisessä. (Hashim et al. 2012) 
3.1.1 Moniprojektit 
Blismas (2001) kuvaa moniprojektia ryhmäksi tai joukoksi projekteja, mutta se toisaalta 
viittaa myös projektien koordinointiin ja johtamiseen. Moniprojektissa kaikilla projek-
teilla on oma valmistumisen elinkaari, jotka voivat olla tahdistettu tehokkaampaan hal-
lintaa varten (Blismas 2001, s.29). Moniprojektit voivat olla osa laajempaa ohjelmaa, 
projektisalkkua tai yksittäisiä, mutta niiden ei katsota olevan ohjelmia itsenäisesti (Ari-
tua et al. 2009, Blismas 2001). Moniprojektit eivät ole vain yksittäisten projektien 
summan toteuttamista perinteisiä menetelmiä käyttäen, vaan vaativat ainutlaatuisia lä-
hestymistapoja, menetelmiä ja työkaluja. Blismas et al. (2004) mukaan useat kirjoittajat 
korostavat, että aikataulutus ja resurssien hallinta on monimutkaisempaa, kun käsitel-
lään yksittäisen projektin sijasta useita projekteja samaan aikaan. Moniprojektien ja 
yksittäisen projektin välillä on tarpeeksi eroja kyseenalaistamaan suorien projektinhal-
lintakeinojen soveltuvuutta moniprojektiympäristöön. Erilaisia tekniikoita tulee kehit-
tää, jotta kasvavaa monimutkaisuutta pystytään hallitsemaan organisaatiossa. (Blismas 
et al. 2004) 
 
Vanhat projektinhallinnan teoriat on suunniteltu suurien yksittäisten projektien ympäris-
töön soveltuviksi, jotka keskittyvät projektien suorittamiseen vakaassa ympäristössä. 
Projektit ovat usein vähän tai tuskin ollenkaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 
Ne ovat ennustettavissa sekä sisällöllisesti että kestoltaan. Lisäksi projektit ovat hie-
rarkkisia, joissa päätöksentekoprosessi toimii suoraan ylhäältä alas. Hagman et al. 
(2002) mukaan nämä projektinhallintateoriat eivät ole soveltuvia moniprojektitilantee-
seen, koska ne perustuvat vääriin oletuksiin. Organisaatioiden suurimmat toiminnot 
toteutetaan ja käsitellään projekteina, jolloin projektien väliset yhteydet asettavat orga-
nisaatiot yhä intensiivisempään ympäristön hallintaan (Hagman et al. 2002). Monipro-
jektiympäristö vaatii, että ylimmällä johdolla on velvollisuus käsitellä moniprojektihal-
lintaa niin, että itsenäisten projektien väliset tavoitteet sopivat yhteen koko organisaati-
on tavoitteiden kanssa. Päätökset käynnistää tai lopettaa projekteja tulee ottaa huomioon 
kaikkiin projekteihin vaikuttavien asioiden kannalta. Engwall (2001) pitää moniprojek-
tia enemmän organisatorisena ja johtamismuotona kuin tapana suorittaa tehtäviä. Lisäk-
si moniprojekti sisältää näkökulmia hierarkkisella tasolla projektipäällikön yläpuolella, 
mutta myös näkökulmia useista samanaikaisista tehtävistä ja yksittäisistä ryhmäjäsenis-






Shehu & Akintoye (2009) tutkimukseen osallistuvista organisaatioista lähes kaikilla on 
hallittavaan enemmän kuin yksi projekti samaan aikaan. Moniprojektitilanne on hallit-
tavuuden ja johtamisen kannalta vaativa, koska kokonaisuus ei ole enää vain projekti-
päällikön käsissä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista projektien ja resurssien johtamisjär-
jestelmää. Siinä projekteja seurataan rinnakkain ja ne jakavat yhteiset henkilöstöresurs-
sit sekä yhteisen johtamisjärjestelmän. Suunnittelun ja ohjauksen tarve on ilmeinen mo-
niprojektitilanteessa, koska häiriöt yhdessä projektissa vaikuttavat toisiin, jolloin koko-
naistilanteen arviointi on vaikeammin ennustettavissa. Projekteissa ajoitusmuutokset 
heijastuvat projektista toiseen mm. resurssien kautta. Usein joudutaan tekemään prio-
risointipäätöksiä, kuten aloittamispäätös kahden kiireellisen projektin välillä. Monipro-
jektitilanteessa suurin osa toiminnoista suoritetaan ja organisoidaan projekteina (Pelin 













    Kuva 9. Moniprojektiorganisaatio. (Huotari & Moilanen 2009) 
 
Pelinin (2011, s.157) mukaan moniprojektiorganisaatiossa tarvitaan yhtenäinen suunnit-
telu ja ohjauskäytäntö, johon kuuluvat 
− yhtenäiset aikataulujen laadinta ja ylläpitomenetelmät,  
− projektien kokonaisresurssipoolin luominen ja ylläpito, 
− resurssikuormituksen laskenta kaikista projekteista, 
− johdon kokoukset ja päätöksentekojärjestelmä. 
 
Projektijohtaminen ja moniprojektiympäristö kytkeytyvät toisiinsa voimakkaasti. Sen 
avulla hierarkkinen organisaatiomalli ja verkkorakenne pyritään yhdistämään toisiinsa. 
Tavoitteena on käyttää mahdollisimman matalaa organisaatiorakennetta, joka soveltuu 
hyvin projektityöskentelyyn. Siinä käytettävissä olevat voimavarat jaetaan kunkin teh-
täväkokonaisuuden vaatimalla tavalla. Malli soveltuu huonosti, jos projektitoiminta on 
satunnaista tai vähäistä, koska tavoitteena on kohdistaa organisaation voimavarat jokai-










mihin tarvitaan yksittäisten projektien yläpuolelle henkilö hallitsemaan ja koordinoi-
maan hankekokonaisuutta ja projektien välisiä riippuvuuksia. Patanakul & Milosevic 
(2008) mielestä moniprojektiympäristön hallintaan tulee olla nimettynä moniprojekti-
päällikkö, jonka tehtäviä on käsitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Ruuskan 
(2005) mukaan organisaatiossa olevien kaikkien projektien keskitetty ohjaus ja koor-
dinointi ovat välttämättömiä, koska projektien välinen kilpailu parhaista asiantuntijoista 
voi olla jopa itsekästä ja kiihkeää. (Ruuska 2005, ss. 120-122)  
 
Moniprojektiorganisaatiossa meneillään olevien projektien resurssien jakoa sekä projek-
tiohjelmaa on tarkistettava ja arvioitava jatkuvasti. Organisaation voimavarojen ollessa 
niukat, projekteja joudutaan priorisoimaan mm. arvioimalla projektien hyötyjä, kestoa, 
resurssitarpeita ja kustannuksia. Tämä merkitsee voimakasta henkilöstösuunnittelua niin 
projekteissa kuin perusorganisaatiossa. Henkilöstöhallinnolliset asiat jäävät usein moni-
projektiympäristössä linjaesimiesten vastuulle, koska projektipäällikön aika kuluu pää-
osin projektitehtävien hoitamiseen. Pitkäkestoisissa projekteissa projektiryhmä voi jäädä 
linjaorganisaation kuvioiden ulkopuolelle, mikäli tilannetta ei hoideta. Tällöin monipro-
jektiympäristö muokkaa linjaesimiehen roolia hallinnollisenmaan suuntaan, koska pro-
jektien vetäjillä on välitön työnjohtovastuu. (Ruuska 2005, ss.118-119) 
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Kuva 10. Moniprojekti näkökulma. (Engwall 2001) 
 
Kuvassa 10 on esitetty moniprojektitilanne yksittäisen organisaation näkökulmasta. 
Usein organisaatiolla moniprojektiympäristössä on perusorganisaatio (Macheridis & 
Nilsson 2006). Projektit eivät yleensä muodosta organisaation päärakennetta, vaan 
muodostuvat perusorganisaation pohjalle. Moniprojektiympäristössä projektit jakavat 
samat perusorganisaation resurssit, kuten henkilöstön, kiinteistöt, infrastruktuurin ja 
käyttävät samoja hallinnollisia, viestintä- ja ohjausjärjestelmiä. Projektin dokumentointi 
ja yleisprosessi ovat joskus standardisoituja (Macheridis & Nilsson 2006). Moniprojek-
tiorganisaatioilla tulee olla vahva organisaatiokulttuuri, joka sisältää projektin omistuk-











3.1.3 Moniprojektipäällikön rooli 
Moniprojektihallinnalla tarkoitetaan usean yhtäaikaisen projektien joukon hallintaa. 
Projektijoukkoa johtaa projektipäällikkö, josta voidaan käyttää myös nimitystä moni-
projektipäällikkö, jonka tehtävänä on tehdä päätöksiä organisaatiossa hierarkkisesti ala-
puolelle. Patanakul & Milosevic (2008) mukaan moniprojektipäälliköiden tulee omata 
samoja ominaisuuksia kuin projektipäälliköiden, mutta pelkästään ne eivät riitä moni-
projektihallinnan menestyksekkääseen toteuttamiseen. Moniprojektipäällikön tehtävänä 
on yhdistää useat yhtäaikaisesti käynnissä olevat projektit, toisin kuin projektipäällikkö 
keskittyy vain yhden projektin hallintaan. Moniprojektipäällikkö johtaa useita projekti-
päälliköitä sekä työryhmiä, joilla on omat tavoitteensa, kun taas projektipäällikkö kes-
kittyy johtamaan yhtä projektitiimiä projektin tavoitteen mukaisesti. Moniprojektipääl-
liköt joutuvat siirtymään projektista toiseen ja käsittelemään usean projektin tietoja usei-
ta kertoja päivässä, mitä haastetta projektipäälliköillä ei ole (Patanakul & Milosevic 
2008). Hashim et al. (2012) mukaan asiat, kuten ongelmanratkaisu, tiedonjako ja useat 
samanaikaiset tehtävät tulee huomioida projektista toiseen siirryttäessä ja useiden työ-
ryhmien valinnassa ja vastuissa. Projektinhallinta lisää paineita moniprojektipäälliköille, 
kun he johtavat ja rakentavat useita työryhmiä yhtäaikaisesti. (Patanakul & Milosevic 
2008) 
 
Patanakul & Milosevic (2008) mukaa organisaatiot käyttävät tyypillisesti moniprojekti-
hallintaa saavuttamaan parempaa tehokkuutta sekä projektien hallintaa. Tonchia (2008, 
s.62) mukaan tarvitaan moniprojektipäällikkö projektipäälliköiden yläpuolelle hallin-
noimaan kaikkia organisaation projekteja. Moniprojektipäällikön tulisi hallita tietyt 
osaamisalueet, jotta moniprojektijohtaminen olisi tehokasta. Tyypillisellä moniprojekti-
päälliköllä on innovatiivinen ajattelumalli (Patanakul & Milosevic 2008). Moniprojekti-
päällikön ei tule keskittyä yksityiskohtiin vaan hänellä tulee olla systemaattinen ja jär-
jestelmällinen lähestymistapa suunnitella ja johtaa hankkeita. Moniprojektipäälliköiden 
tulee kyetä käsittelemään useaa tehtävää samanaikaisesti sekä minimoimaan siirtymi-
seen kuluva aika vaihdettaessa huomio projektista toiseen. Moniprojektiympäristössä 
prioriteettien muutokset ja resurssien niukkuus aiheuttavat haastavia tilanteita, joten 
moniprojektipäälliköiden tulee tietää kuinka toimia konfliktitilanteissa. Aritua et al. 
(2009) mukaan moniprojektipäälliköt kohtaavat usein tilanteita, jotka ovat sekavia, en-
nustamattomia sekä epäjohdonmukaisia. Moniprojektipäälliköltä edellytetään odotettu-
jen tuloksien tavoiteajan, kustannusten, suorituskyvyn ja asiakkaiden tyytyväisyyden 
lisäksi tehokkaan organisaation resurssien käytön (Patanakul & Milosevic 2008). Blis-
mas (2001, s.79) kuvaa moniprojektipäällikön vastuut seuraavasti: 
− projektiin liittyvien konfliktien ratkaisut päälliköiden välillä, 
− useiden projektipäälliköiden vuorovaikutussuhteen luonti, 
− projektinhallinnan ohjaus ja arviointi, 





− varmistaa, että projektit noudattavat määräystenmukaisuutta, 
− priorisoi niukat resurssit, 
− vastaa projektien kokonaisuudesta (aika, kustannus, laatu). 
 
Patanakul & Milosevic (2008) mukaan moniprojektipäällikön tehokkuus riippuu siitä, 
kuinka monta projektia hänellä on hallittavanaan. Haasteen aiheuttaa, jos projektien 
määrä on suurempi kuin moniprojektipäällikön kyvykkyys hallita projekteja (Hashim et 
al. 2012). Kahden tai kolmen laajemman projektin yhtäaikaista hallintaa pidetään mak-
simina moniprojektipäällikölle, jotta johtaminen olisi tehokasta ja tuottavaa. Patanakul 
& Milosevic (2008) mukaan yksi moniprojektin avainmenestystekijöistä on johdon tuki, 
joka voidaan nähdä toteutettavien projektien kohtuullisena määränä, resurssien jakami-
sena oikein, asettamalla selkeät tavoitteet ja prioriteetit sekä valitsemalla projektipääl-
likkö oikein. (Hashim et al. 2012, Patanakul & Milosvic 2008) 
3.1.4 Moniprojektiympäristön johtamishaasteet 
Moniprojektien toteutusvaiheessa projektien väliset vuorovaikutukset ovat usein haas-
teena. Moniprojektipäälliköiden tulee keskittyä keskinäiseen riippuvuuteen projektien 
välillä, jotta voidaan maksimoida projektien joukon menestys yhden sijasta. Mikäli pro-
jekteja ei johdeta yhdessä, voi projektien välille tulla osaoptimointia. Ajatus on hallita 
kaikkia hankkeita kokoelmana, yhdistää niiden aikataulut vastaamaan jaettuja resursseja 
sekä ehkäistä tarpeettomia moniprojektipäälliköiden työmäärää lisääviä tehtäviä. Ku-
vaan 11 on havainnollistettu moniprojektin hallintaan keskeisesti liittyviä toimintoja. 


































   
Projektien aikatau-





Moniprojektitilanne on johtamisen kannalta haastava, sillä jokainen osaprojekti vaikut-
taa kokonaisuuden hallintaan (Blismas 2001, s.11). Moniprojektihallinnassa tarvitaan 
yhtenäiset käytännöt mm. 
− aikataulujen laadintaan ja ylläpitomenetelmiin, 
− resurssipoolin luontiin ja ylläpitoon, 
− resurssikuormituksien laskentaan kaikissa projekteissa, 
− johdon kokouksiin ja päätöksentekojärjestelmään. 
 
Jotkut näkevät moniprojektiaikataulutuksen tapana luoda yhteys projektien välille. Mo-
niprojektiaikataulutuksessa ajatuksena on hallita kaikkia projekteja kokonaisuutena sää-
tämällä ja yhdistämällä projektien aikataulut niin, että ne vastaavat käytettävissä olevia 
resursseja. Projektien väliset vuorovaikutukset ovat haasteellinen asia moniprojektihal-
linnassa. Jotta moniprojektihallinta saataisiin toimivaksi, on organisaation määritettävä 
selkeät pelisäännöt, joiden on oltava yksiselitteisiä ja joita on noudatettava. (Blismas 
2001, Patanakul & Milosevic 2008) 
 
Blismas (2001, s.71) on tunnistanut seuraavia ongelmia moniprojektien hallinnassa: 
− viestintä – tehokas viestintä ja sen koordinointi, 
− määritelmät – moniprojektit ja ohjelmat ovat yleisesti epäselviä, 
− taloudellinen hallinta – tarkka taloudellinen hallinta on hankalaa, riittämätön 
pääoma useiden hankkeiden käytettävissä, budjetoinnin ongelmat ovat sidoksis-
sa aikaan, 
− kasvanut monimutkaisuus – samanaikaisuus ja vuorovaikutukset projektien vä-
lillä kasvattavat monimutkaisuutta, jonka takia moniprojektit ja ohjelmat ovat 
monimutkaisempia kuin yksittäiset projektit, 
− johtamisjärjestelmä – soveltuvan johtamisjärjestelmän asettamisen haasteelli-
suus, 
− resurssien hallinta – resurssien jakaminen ja konfliktit aiheuttavat haasteita, 
− riskit – riskien laajuus ja vaikutukset ovat suuremmat, 
− aikataulutus – aikataulutus ei palvele kaikkia projekteja tehokkaasti, 
− valikointi ja priorisointi – valinnan, priorisoinnin, koordinoinnin ja päätöksien 
epävarmuus projektien välillä, 
− näkyvyys – eri organisaatioiden suuri määrä voi kadottaa kokonaiskuva. 
 
Fricke & Shendar (2000) mukaan johtaminen moniprojektiympäristössä operatiivisella 
tasolla tulisi keskittyä neljään osa-alueeseen, jotka ovat projektin valinta, projektin luo-
kittele, resurssien jako ja johtamistaidot. Nämä on esitelty taulukossa 3, jossa on myös 





Taulukko 3. Moniprojektiympäristön johtaminen. (Macheridis & Nilsson 2006) 
Moniprojekti- 
ympäristö 
Johtamisnäkökohdat Operatiiviset asiat 
 
Projektin valinta - Tehokkuuden mittaus 
Projektin luokittelu, prioriteetit ja 
menettelytavat 
- Johtaminen ja ohjaus linkitty-
vät organisaation johtamis-
järjestelmään 
- Tehokkuuden mittaus 
Resurssien kohdentaminen ja 
moniprojektinhallinta 
- Tehokkuuden mittaus 
- Rationalisointi 
- Riippuvuuksien analysointi 





- Kykyjen ja taitojen kehittämi-
nen moniprojektiympäristön 
hallintaan ja ohjaukseen 
 
Macheridis & Nilsson (2006) mukaan moniprojektiympäristön ohjaus ja johtaminen 
liittyvät enemmän operatiivisiin kuin strategisiin asioihin. Projektiorganisaation tulee 
luoda moniprojektiympäristöstä dynaaminen staattisen ja ennustettavissa olevan sijaan. 
Tärkeää on rohkaista projektiryhmää sitoutumaan johtamisen ja ohjauksen avulla moni-
projektiympäristöön hierarkkisen ylhäältä alas – päätöksenteon sijaan. (Macheridis & 
Nilsson 2006) 
3.2 Ohjelmien hallinta 
Ohjelman hallinta on moniprojektihallinnan erikoistapaus, jossa ohjelman sisältämillä 
projekteilla on yksi tavoite tai tarkoitus, kun taas moniprojektihallinta käsittelee usean 
yksittäisen projektin tavoitteita. Ohjelman hallinnalla tarkoitetaan organisaatiossa hoi-
dettavien projektiohjelmien johtamista ohjelmajohtamisen menetelmillä. Useiden pro-
jektien väliset yhteydet ovat tärkeä näkökulma ohjelman hallinnan kannalta. Ohjelma-
johtaminen auttaa yhdistämään projekteja kasaan ja hoitamaan niitä ohjelmana. On 
olennaista tunnistaa, kuinka projektit liittyvät toisiinsa jo suunnitteluvaiheessa (Shehu & 
Akintoye 2009). Tässä kappaleessa on esitelty ohjelman määritelmä sekä ohjelmajoh-
tamisen perusteita. 
3.2.1 Ohjelma 
Hans et al. (2007) mukaan ohjelma voidaan nähdä toisiinsa liittyvien projektien ryhmä-
nä. Samaan ohjelmaan sisältyvillä projekteilla on kullakin omat tavoitteensa. Yksittäis-
ten projektien tavoitteiden tulee kuitenkin olla ohjelman yhteisen tavoitteen mukaisia, ja 
niitä hallinnoidaan ja johdetaan yhtenäisesti (Görog 2011). PMI (Project Management 
Institute) määrittelee ohjelman joukoksi toisiinsa liittyviä projekteja, joita johdetaan 




tydyt, joita ei voida saavuttaa erillisillä projekteilla. Blismas et al. (2001) mukaan oh-
jelma  
− sisältää useita toisistaan riippuvia projekteja, 
− on pitkäaikainen tai määrittelemätön, 
− keskittyy organisaation hyötyihin ja strategisiin tavoitteisiin, 
− on yleensä laaja hanke. 
 
Ohjelma on usean projektin muodostamasta kokonaisuus, jolla on ennalta asetettu pää-
määrä sekä alku, loppu ja resurssit. Ohjelma on usein perustettu tietyn strategian toteut-
tamiseksi, esimerkiksi uuden liiketoiminnan perustamista ja siihen liittyvien tuotteiden 
lanseerausta varten. Ohjelma koostuu useista itsenäisistä projekteista, on pitkäaikainen, 
keskittyy organisaation hyötyihin ja strategisiin tavoitteisiin, tarjoaa yhteisen päämäärän 
hankkeiden välillä. Jos projekteja hallitaan ja johdetaan yksittäisinä projekteina, ei ko-
konaisuus toimi. (Görog 2011) 
 
Ohjelmilla ja projekteilla on teknisiä eroavaisuuksia. Ohjelma käsittää pidemmän aika-
välin, kuten 5 tai useamman vuoden sekä useita rinnakkaisia tai peräkkäisiä työvaiheita, 
jotka on koordinoitu ohjelman päämääriä kohti. Voidaan katsoa, että projektien aikajak-
so on lyhyempi ja projektit ovat usein ohjelman yksittäisiä vaiheita. Ohjelma voi olla 
monimutkaisuutensa ja kestonsa takia määritelty vain yleisen mission tasolla eikä yksi-
tyiskohtaisina vaatimuksina. Kaikki ohjelman projektit eivät välttämättä ole tiedossa tai 
käynnisty ohjelman alkuvaiheessa. Ohjelmana voidaan siis pitää väliaikaista organisaa-
tiota, joka on perustettu suuren ja monimutkaisen projektikokonaisuuden hallintaan. 
Ohjelma voi koostua samanaikaisista ja toisiaan seuraavista projekteista. (Nicholas 
2004, Artto et al. 2006) 
 
Görög 2011 tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat kohdanneet seuraavia ongelmia 
projektien ja projekti ohjelmien toteutuksessa: 
− päätöksenteko, 
− koordinointi, 
− laajuuden määrittäminen ja muutosjohtaminen, 
− projektin ohjaus, 
− suunnittelu (aikataulutus, resurssien jako, kustannusten arviointi). 
 
Toiminnallisten projektien linjaus, suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen ohjelmassa 
on suoritettava suurella tarkkuudella, koska ongelma yhdessä hankkeessa todennäköi-
sesti vaikuttaa muihin hankkeisiin, mikä puolestaan voi vaikuttaa koko ohjelmaan. Pääl-
lekkäisten toimintojen ja puutteellisen koordinoinnin yhteisvaikutus missä tahansa pro-
jektissa aiheuttaa suuria haasteita koko ohjelman menestykselliseen läpiviemiseen. 




3.2.2 Ohjelmien johtaminen 
Ohjelmajohtamisella tarkoitetaan projektien keskinäistä koordinointia strategisten pää-
määrien toteuttamiseksi (Artto et al. 2008, Patanakul & Milosevic 2008, Shehu & Akin-
toye 2009). Ohjelmassa projektien koordinointi tuottaa hyötyjä, joita ei saavutettaisi 
toteuttamalla projektit toisistaan irrallaan. Artto et al. (2008) mukaan ohjelmajohtami-
nen edellyttää ohjelman ja ulkoisen ympäristön sekä ohjelman sisäisten projektien kes-
kinäisten riippuvuussuhteiden hallintaa ja näihin liittyvää koordinaatiota, viestintää, 
tiedonhallintaa ja päätöksentekoa. Projektien välillä on usein merkittäviäkin riippuvuuk-
sia, joten keskitetty koordinointi ehdotonta. Ohjelmissa ei kuitenkaan nähdä resurssi-
riippuvuutta projektien välillä, koska ohjelman eri projektit voivat käyttää eri resursseja. 
Projektien väliset riippuvuudet voivat johtua paremminkin ohjelman strategisista pää-
määristä, jotka edellyttävät projektien linjausta keskenään ja johtamista koordinoidusti. 
Artto et al. (2008) mukaan projektien tulee tietää toistensa asioista riittävästi, jotta voi-
daan ehkäistä mahdolliset ongelmatilanteet. Ohjelmajohtamisen kannalta on tärkeää 
ajan, tiedon ja yhteistoiminnan hallinta tilanteen mukaan. (Artto et al. 2008) 
 
Haukka (2007) mukaan ohjelmalle nimetään ohjelmajohtaja, jonka vastuulla on ohjata 
ohjelmaan kuuluvien projektien joukkoa kohti määriteltyjä tavoitteita annetussa kustan-
nus- ja resurssiraamissa. Ohjelmajohtaja on projektin vetäjien vetäjä (Haukka 2007). 
Sen ajatusmaailma liittyy sekä projektisalkun hallinnan teorioihin sekä projektinhallin-
taan. Tämän takia myös projektisalkun hallinnan menetelmiä voidaan soveltaa jossain 
määrin myös ohjelmanjohtamiseen. Ohjelma vaikuttaa laajasti organisaatioon, joten 
ohjelman sidosryhmistä huolehtiminen kuuluu ohjelmajohtajan keskeisimpiin tehtäviin. 
Ohjelmajohtaja poikkeaa hieman projektipäälliköstä, koska hallittavien asioiden laajuus 
on suurempi. Usein ohjelmajohtajalta odotetaan ominaisuuksia, kuten verkostoitumistai-
toja, luovuutta ja intuitiivisuutta, joustavuutta, strategista osaamista ja poliittista herk-
kyyttä. (Haukka 2007) 
 
Ohjelmajohtamisen kannalta tärkeitä näkökulmia ovat (Shehu & Akintoye 2009): 
− enemmän kuin yhden projektin käsittely samanaikaisesti, 
− projektin suunnittelutyökalut ja – tekniikat, 
− projektien samanaikainen toteuttaminen, 
− projektien väliset yhteydet, 
− projektien keskitetty ohjaus, 
− yhteisten resurssien jakaminen. 
 
Shehu & Akintoye (2009) mukaan on tarpeellista ymmärtää, ettei ohjelmajohtaminen 
ole vaihtoehto projektinhallinnalle vaan pikemminkin lähestymistapa tehostamaan pro-
jektinhallintaa moniprojektiympäristössä. Projektinhallinnan ja ohjelmajohtamisen tulee 
kulkea käsi kädessä ja olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Nicholas 




linnan kanssa johtuen ohjelmien ja projektien samankaltaisuudesta. Ohjelmajohtamises-
sa käsitellään joukkoa toisiinsa liittyviä projekteja. Toiminto yksittäisessä projektissa 
voi vaikuttaa muihin ohjelman projekteihin. (Lycett et al. 2004) Ohjelmajohtamisen 
tunnuspiirteenä voidaan pitää projektien keskitettyä ohjaamista, joka helpottaa projekti-
en välistä harmoniaa, yhtenäisyyttä sekä johdonmukaisuutta. (Shehu & Akintoye 2009, 
Lycett et al. 2004) 
 
Projektinhallintaa voidaan pitää ajallisena projektien toimituksena yhdessä budjetoitujen 
kustannusten, laadun sekä terveellisyyden ja turvallisuuden kanssa. Ohjelmajohtaminen 
sisältää tällaisten projektien joukon tehokkaan koordinoinnin. Huolimatta kahden erilai-
sen lähestymistavan määritelmistä, projektinhallinta ja ohjelmajohtaminen liittyvät toi-
siinsa, missä ohjelmajohtamista ei voi toteuttaa ilman projektinhallintaa. Kuvassa 12 on 
esitetty ohjelmajohtamisella hallittavia asioita. (Shehu & Akintoye 2009)   
 
 
Kuva 12. Ohjelmajohtamisen osa-alueet. (Luken 2013) 
Suurin ero ohjelma- ja projektinhallinnassa ovat projektien väliset yhteydet. Eri projek-
teilla voi olla ohjelmassa erilaisia yhteyksiä, jotka ovat harvoin samoja (Shehu & Akin-
toye 2009). Kuinka ohjelman hallinnan konteksti sopii useiden rakennusprojektien hal-
litsemiseen samanaikaisesti, on vielä kehitysasteella. Ohjelmajohtamisessa yksi keskei-
nen sisällöllinen asia on sidosryhmien hallinta, jota korostetaan ohjelmajohtamisessa 
enemmän kuin projektinhallinnassa. Tarkoituksena on vaihtaa hyödyllistä tietoa sidos-
ryhmien välillä reaaliaikaisesti (Haukka 2007). Ohjelman hallinnan aikana toteutettavia 
toimintoja ovat (Haughey 2001): 
− lähtökohdan asettaminen, 
− roolien ja vastuiden jakaminen, 
− ohjelman suunnittelu, 
− projektien priorisointi, 
− sidosryhmien viestintä, 
− raportointi, 
− hyötyjen johtaminen, 
− laadunhallinta, 
− riskinhallinta, 




Ohjelman sisältämillä projekteilla on yhteiset tavoitteet. Ohjelmajohtamisen tavoitteena 
on keskittyä parantamaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantamalla priorisointia, 
suunnittelua ja koordinointia projektinhallinnassa. Ohjelmajohtaminen kuvataan usein 
hierarkkisesti ylempänä tasona projektinhallinnan yläpuolella. Kirjallisuuden mukaan 
ohjelmajohtamisen tavoitteena on ratkaista toisiinsa liittyvien projektien ongelmia, jotta 
yhteiseen tavoitteeseen päästään. Käytössä on myös lähestymistapa, jossa toisiinsa liit-
tyvien projektien ongelmia käsitellään niiden organisatorisen ympäristön kanssa. 
(Blomquist et al. 2006) 
3.3 Projektisalkun hallinta 
SAP (2013) mukaan projektisalkun hallinta mahdollistaa oikeiden asioiden tekemisen 
(”do the right things”), kun taas projektinhallinta keskittyy tekemään asiat oikein (”do 
things right”). Artto et al. (2008) mukaan projektisalkulla tarkoitetaan kokonaisuutta, 
jossa samanaikaiset projektit käyttävät organisaation yhteisiä resursseja. Projektisalkun 
hallinta on yksittäisten projektien ohjausta niin, että projektien vaikutus kokonaisuuteen 
voidaan nähdä (Äikäs 2013). Blismas et al. (2004) määrittelevät projektisalkun projekti-
en joukoksi, joita hallinnoidaan rahoittajan tai erillisen organisaation alaisuudessa. Ne 
voivat olla rakennushankkeita tai – ohjelmia, joita koordinoidaan keskitetyksi erillisen 
organisaation toimesta. Projektisalkkuun kuuluvat projektit voivat olla toisistaan riippu-
vaisia tai riippumattomia. Kirjallisuudessa projektisalkun hallinta – käsitteellä on erilai-
sia asuja. Ohjelmien hallinta ja moniprojektihallinta ovat esimerkkejä läheisesti liittyvis-
tä termeistä. (Elonen & Artto 2002)  
 
Projektisalkun hallinta käsittää oikeiden projektien tekemisen, projektien ja organisaati-
on välisen yhteyden luomisen sekä samanaikaisesti pitkän tähtäimen näkemyksen 
omaksumisen (Elonen & Artto 2002). Kyse on kokonaisuuden hallinnasta, jossa koros-
tetaan päätöksentekoa ja valintaa projekteista, jotka tulisi sisällyttää salkkuun. Projek-
tisalkun hallinta on Äikäs (2013) mukaan johdon työkalu, joka sisältää päätökset projek-
tien priorisoinnista, kokonaiskuvan projektien tilanteesta, riippuvuuksien hallinnan 
käynnissä olevien ja tulevien projektien välillä, organisaation tavoitteiden jatkuvan oh-
jauksen sekä viestinnän projektin ja organisaation välillä. 
 
Projektisalkun projekteilla on usein yhteinen päätöksentekoelin, jossa päätetään projek-
tien toteuttamisesta (Artto et al 2008). Yleensä tämä on projekteille määritettävä johto-
ryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella kaikkia projekteja yhtenäisenä kokonaisuutena. 
Johtoryhmä tarvitsee päätöksenteon tueksi tietoa kaikista projektisalkun projekteista, 
jotta päätöksissä ei tulisi osaoptimointia, jonkun tietyn projektin suhteen. Projektisalkun 
hallintaan kuuluvat vahvasti projektien valinta ja priorisointi. Siinä tulee miettiä, mitä 
projekteja kannattaa toteuttaa ja mitä ei, ja millä tavoin resurssit jaetaan projektien kes-
ken. Myös tekniset ja kaupalliset asiat näkökulmat on huomioita toteutettavuuden kan-
nalta. Usein projektisalkun hallintaan liittyvään päätöksenteon ja priorisoinnin tueksi 
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tulee käyttää ennalta määritettyjä arviointikriteereitä, jotta voidaan tarkastella sekä yk-
sittäisiä että useampia projekteja. Kuva 13 esittää projektisalkun projektien välisiä prio-




Kuva 13. Projektien välinen priorisointi. (Stanek 2004) 
 
Projektisalkun päällikön näkökulmasta projektisalkun hallinta tarjoaa selkeitä hyötyjä 
kokonaisuuden hahmottamiseen. Projektisalkkuun kuuluvien projektien tulo- ja meno-
virtoja suhteessa kokonaisbudjettiin tulee vertailla. Tärkeää projektisalkun päällikön 
kannalta on hahmottaa kokonaistila, tunnistaa muutokset ja poikkeamat sekä reagoida 
niihin ja saada taloudellinen tuki päätöksentekoon. Seuraavat näkökulmat ovat tärkeitä 
projektipäälliköiden näkökulmasta (Äikäs 2013): 
− hyvin toteutettu salkunhallinta palvelee projektipäällikköä, 
o selkeä käsitys oman projektin riippuvuuksista muihin projekteihin 
o selkeä käsitys oman projektin suhteesta kokonaisuuteen 
o tietoa eri projektien riippuvuuksista on helpompi ymmärtää ja käsitellä 
− poikkeamien hallinta ja ennakointi helpottuu, 
o tieto riippuvuussuhteessa olevien projektien poikkeamista 
o resurssitilanteen ymmärtäminen ja ennakointi 
− riskienhallinta helpottuu. 
 
Näiden näkökulmien lisäksi projektipäällikön tulee osata katsoa myös kokonaisuutta 
hankenäkökulmasta (Äikäs 2013). Sen mukaan projektipäällikön tulee suhteuttaa ja jä-
sentää oma työnsä suhteessa hankkeen tavoitteisiin. Tärkeimpiä tavoitteita hankkeen 
näkökulmasta ovat projektien optimoinnin avulla saavutettavat kokonaishyödyt, tarkis-
  
 35 
taa ja optimoi resurssien käytön johtamisjärjestelmän mukaisesti ja ohjaa haluttuihin 
toimintatapoihin ja vaatimustenmukaisuuteen. Projektisalkun hallinnan keskeisimpänä 
hyötynä on johdon sitoutuminen aidosti, jolloin tuki projekteille on nähtävissä. 
3.4 Rakennuttamisen moniprojektit 
3.4.1 Rakennuttamisen tutkimusalue 
Rakennusteollisuudessa moniprojektiympäristöt käsittävät enemmän kuin yhden projek-
tin hallinnan samanaikaisesti (Hashim et al. 2012). Tutkimus- ja akateemiset julkaisut 
moniprojektien ja ohjelmien hallintaan ovat keskittyneet käsittelemään muita tieteenalo-
ja kuin rakentamista, joten kattavia oppaita moniprojektien hallintaan rakennusalalle ei 
ole. Blismas et al. (2004) mukaan useat tutkimukset moniprojekteista, ohjelmista ja 
portfolioista ovat lähtöisin eri tieteenaloista, kuten viestintä, valmistus, organisaation 
hallinta, ohjelmistojen kehittäminen, liiketoiminnan muutos- ja megahankkeista. Ha-
vainnot näiltä aloilta eivät heijasta suoraan rakennusalan tilannetta, koska rakennuspro-
jektien luonne, ominaisuudet ja ympäristö ovat ainutlaatuisia. Vaikka moniprojektiym-
päristön tunnistaminen liittyy keskeisenä osana moniprojektihallintaan, on liian vähän 
rakentamiseen liittyvää tutkimusta tehty. Blismas et al. (2004) mukaan moniprojek-
tiympäristön teoreettinen perusta rakentamiseen tarvitaan, jotta voidaan kehittää johdol-
lisia oppaita projektisalkkujen ja ohjelmien hallintaan. (Blismas et al. 2004) 
 
Organisaatiot kohtaavat kasvavassa määrin tilanteita, joissa ne rakentavat, ylläpitävät ja 
korjaavat laajoja kiinteistömassoja. Projektit ovat henkilöiden käsissä, jotka on koulutet-
tu yksittäisen projektinhallinnan ajatusmalliin (Aritua et al. 2009). Näitä tehtäviä johta-
maan tarvitaan Patanakul & Milosevic (2008) mukaan moniprojektipäällikkö, joka nä-
kee projektit yhtenä kokonaisuutena eikä hajanaisina kokoelmina. Useiden projektien 
hallinta samanaikaisesti organisaation sisällä on yleinen ilmiö, joka on rakennuttamisor-
ganisaatioiden johtajien edessä. Vastuu useiden projektien hallinnasta on uskottu yleen-
sä organisaation keskijohdolle. (Aritua et al. 2009, Blismas 2001) 
 
Fathin et al. (2007) tutkimuksen mukaan ohjelman hallintaan liittyvän kirjallisuuden 
avulla voidaan myös havainnollistaa rakentamisen moniprojektitilannetta. Fathin et al. 
(2007) määrittelevät rakennusohjelman hallinnan toisiinsa liittyvien tai liittymättömien 
rakennusprojektien (joukon) koordinoituna hallintana, jotka yhdessä tarjoavat sellaisia 
elementtejä, jotka auttavat organisaatiota määrittämään liiketoiminnalliset päämäärät, 
tavoitteet ja hyödyt. Rakennusalan ohjelman hallinta käsittelee monien rakennusympä-
ristöjen yhdistämistä ja hallintaa sekä monimutkaisten resurssien hyödyntämistä tarkoi-
tuksena saavuttaa etuja, jotka eivät toteutuisi hallitsemalla projekteja erikseen. Hallin-
nan tulee keskittyä hallitsemaan ohjelmasuunnitelmaa, suunnittelua, suorituskykyä ja 
rakennusten rakentamisstrategiaa tai infrastruktuuriohjelmaa. Tämä sisältää useiden 
projektien hallinnan useissa vaiheissa ja yhdessä tai useammassa paikassa. Projektit 
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voivat olla toisiinsa riippuvaisia tai riippumattomia. Ohjelmajohtaja on vastuussa kai-
kista ohjelman vaiheista rakennusohjelmassa. (Fathi et al. 2007) 
 
Kirjallisuus projektisalkun hallinnasta pääosin keskittyy investointiprojekteihin, joten 
sillä on myös yhteyksiä rakennusprojekteihin (Elonen & Artto 2002). Projektisalkun 
hallinta liittyy usein osaksi strategista suunnittelua ja vuosibudjetointia. Kehitysprojektit 
kilpailevat yleensä yhteisistä raha- ja henkilöstöresursseista, ja siksi on tärkeää, että 
projektipäätökset tehdään kokonaisuutta tarkastellen - ei yksittäinen projekti kerrallaan 
(Elonen & Artto 2002). Kiinteistö- ja rakennusalan yritykset analysoivat, investoivat 
sekä kehittävät jatkuvasti useita projekteja samaan aikaan. Yhteisen projektisalkun voi-
daan ajatella sisältävät kaikki nämä projektit ja siksi sen teoriaa ja käytäntöjä voidaan 
käyttää rakentamisen liiketoiminnan yhteydessä (Hernandez et al. 2011). Kun uusi pro-
jekti sisällytetään projektisalkkuun, tulee kokonaissalkku ohjelmoida uudelleen, koska 
uusi projekti voi vaikuttaa toisiin projekteihin riskien, pääomakustannusten ja rahavirto-
jen kautta. Tämän takia kokonaisprojektisalkun arvo saattaa muuttua, joten uusien pro-
jektien sisällyttäminen yhtenäiseen projektisalkkuun tulee olla tarkkaan mietitty. (Her-
nandez et al. 2011) 
3.4.2 Moniprojektien haasteet 
Rakentamisen moniprojektien hallinta on haasteellista moniprojektijohdon nähkökul-
masta. Hashim et al. (2012) mukaan rakentamisen moniprojekteilla voi olla useita eri 
sijainteja. Haasteena on hallita näitä useita sijainniltaan eri paikoissa olevia projekteja. 
Yksi voi olla sijainniltaan eri maakunnassa, toinen eri läänissä ja kolmas eri maassa. 
Tämän takia hyvää tiedonkulkua on usein vaikea saavuttaa projektien prosesseissa, kos-
ka tiedon kiertokulku voi olla pitkä. Tällaisissa tilanteissa hallittu tiedonkulun järjestä-
minen projektipäälliköiden ja moniprojektipäällikön välillä korostuu. Tämä asettaa uu-
den haasteen käsitellä rakentamisen moniprojekteja yhden organisaation tai moniprojek-
tipäällikön toimesta. (Hashim et al. 2012)  
 
Usein rakennustyömaat sisältävät monia eri organisaatioita, joilla voi olla resursseja 
sidottuna myös toisiin projekteihin. On tärkeää miettiä, kuinka projektiin tiettyä tehtä-
väkokonaisuutta suorittamaan valittu yritys on sitoutunut resurssien osalta hankkeeseen. 
Lisäksi rakennusprojekteissa on pystyttävä arvioimaan ja ennakoimaan yrityksen ky-
vykkyyttä suorittaa tehtäviä hankkeessa. Lisäksi organisaatioiden taloudellinen tila on 
otettava huomioon ja seurattava, mikäli se nähdään riskialttiina. Yritysten välinen koor-
dinointi kuuluu rakennuttamisorganisaatioiden moniprojektihallintaan, jotta itse yrityk-
set eivät priorisoi esimerkiksi resurssejaan toisiin projekteihin kriittisinä aikoina. Tällöin 
tulee tunnistaa, millaisiin muihin projekteihin yritykset ovat sitoutuneet. Mikäli sama 
yritys valitaan toteuttajaksi muihin moniprojektin hankkeisiin, on riittävien resurssien 
jakaminen ja priorisointi myös rakennuttamisorganisaatioiden ongelmana. Näissä tilan-
teissa projektien keskinäinen riippuvuus vaikuttaa prosessitasolla, jotka heijastuvat re-
surssien jakona valittujen yritysten kesken. Hashim et al. (2012) mukaan tällaisissa ti-
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lanteissa yksittäisten projektien hallinta yhtäaikaisesti ja samanalla projektien välisten 
vuorovaikutusten seuranta on tärkeä osa riippuvuuksien hallintaa. Näitä asioita tulee 
miettiä, sillä jokaisen yrityksen resurssit ovat rajalliset. (Hashim et al. 2012) 
 
Rakennusprojekteissa käytettävät työkalut ja tekniikat ovat pääosin keskittyneet yksit-
täisen projektin tavoitteiden saavuttamiseen, mutta silti rakentamisprojektit toteutetaan 
kasvavissa määrin moniprojektiympäristöissä. Aritua et al. (2009) mukaan uusien lähes-
tymistapojen, menetelmien ja tekniikoiden tarve, jotka soveltuvat moniprojektihallin-
taan, on ilmeinen. Tämä kuitenkin vaatii ensin muutoksen ajattelutapaan (Aritua et al. 
2009). Fathi et al. (2007) mukaan rakennusohjelmajohtajien täytyy muokata ja koordi-
noida useita projekteja ja niihin liittyviä toimintoja organisaation tavoitteiden saavutta-
miseksi, joka vaatii tehokkaita työkaluja ja keinoja koko ohjelman seurantaan ja valvon-
taan. Hallittaessa rakennusprojekteja, rakennusprojektien johtajat viettävät tyypillisesti 
suurimman osan ajastaan käsitellessä projektitietoa. Rakennusohjelman johtaja, joka 
hallinnoi useita projekteja voi joutua käsittelemään todella suuria määriä tietoa, joista 
oleellisen poimiminen voi olla haastavaa (Fathi et al. 2007). Rakennuttajalla on suuri 
rooli rakentamisen moniprojekteissa, koska se on erityisen tärkeä tietolähde eri sidos-
ryhmille (Blismas 2001). Tietojen jakaminen ja saaminen ajoissa on tärkeä osa kokonai-
suuden onnistumisen, tehokkaan tuotannon hallinnan sekä useiden eri projektien välis-
ten häiriöiden minimoinnin kannalta. Lisätyöt ja riittämätön tiedonkulku aiheuttavat 
edelleen ongelmia rakentamisen aikana.  
 
Vaikeat rakenteelliset ja asenteelliset muutokset voivat olla tarpeen rakennuttamisorga-
nisaatioille, jotta muuttuvia moniprojektiympäristöjä pystytään käsittelemään parem-
min. Muutoksien mahdollistamiseksi tarvitaan oppimista sekä uusia ja joustavia toimin-
tamalleja laajojen moniprojektien tehokkaampaan hallintaan, mitkä ovat organisaatioille 
ennen kaikkea asenteellinen haaste, koska rakenteelliset tai organisatoriset muutokset 
seuraavat usein muita muutoksia. Muutosten tulisi olla ylhäältä päin ohjautuvia, jolloin 
muutokset ovat organisaation johdon käynnistämiä ja johtamia. Henkilöstön oppimisen 
tulisi edetä yksityiskohtien kautta muodostuvaan kokonaisuuden ymmärtämisen sijaan 
kokonaisuuksien hahmottamisen kautta tapahtuvaan osien ja yksityiskohtien ymmärtä-
miseen moniprojektiympäristössä. Tärkeää on saada henkilöstö ymmärtämään, kuinka 
heidän oma toimintansa vaikuttaa kokonaisuuteen, jolloin muutos tapahtuu ymmärryk-
sen, havainnoinnin ja nykytilan tiedostamisen kautta. Kallunkin (2008) mukaan tämä 
vaatii asenteellista muutosta, johon tarvitaan koulutusta ja työnohjauksellista kehittä-




4 PROJEKTIN OHJAUS MONIPROJEKTIYM-
PÄRISTÖSSÄ 
Projektityöhön sisältyy sekä ohjausta että toteutusta. Samalla tavalla projektinhallinta 
voidaan jakaa ohjausprosessiin ja toteutusprosessiin. Toteutusprosessilla tarkoitetaan 
kaikkea sitä toimintaa, joka tähtää suoraan projektin lopputulokseen. Toteutustyötä on 
kuitenkin ohjattava, jotta tulos vastaisi asetettuja vaatimuksia. Ohjausprosessin avulla 
pyritään saavuttamaan lopputulos mahdollisimman tehokkaasti samalla, kun laatu pide-
tään tavoitteiden mukaisena (Ruuska 2005, s. 29). Jotta projektista saavutettavaa loppu-
tulosta voidaan hallita koko toteutusprosessin ajan, on tarpeellista valvoa aikaa, kustan-
nuksia ja resurssien riittävyyttä. Tämä vaatii järjestelmällistä projektien seurantaa, joka 
tarkoittaa käytännössä projektitiedon keräämistä, tallentamista ja raportointia. Projektin 
ohjaus on arviointiprosessi, jossa todellisia tuloksia verrataan suunniteltuihin. (Hagman 
et al. 2002) 
 
Pelinin (2011) mukaan ohjaus varmistaa oikean suunnan. Projektin ohjaus on sitä tärke-
ämpää, mitä suuremmasta, moniulotteisemmasta tai ajallisesti pitkäkestoisemmasta 
hankkeesta on kysymys (Rissanen 2002). Keskeisimpänä tehtävänä ohjauksella on vuo-
rovaikutuksen, dialogin ja luottamuksen aikaansaaminen sekä ylläpitäminen projektin 
verkoston avainsidosryhmiin. Projektin ohjauksen periaatteet määrittelee organisaation 
johtamisjärjestelmä. Tässä kappaleessa on käsitelty projektin johtamisjärjestelmää sekä 
siihen sisältyviä keskeisiä osajärjestelmiä, joita ovat ohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä 
(Nicholas 2004). Nämä käsitteet on myös yhdistetty moniprojektikontekstiin. 
4.1 Järjestelmistä 
Määritelmänä järjestelmä tarkoittaa organisoitua tai monimutkaista kokonaisuutta, jossa 
joukko asioita tai osia vaikuttavat toisiinsa koordinoidusti (Nicholas, 2004, s. 52). Jär-
jestelmäajattelussa keskitytään tarkastelemaan kokonaisuutta eri osien sijasta. Järjestel-
mäajattelijat pyrkivät pitämään kokonaisuuden mielessä ja koettavat ymmärtää tapah-
tumia prosessien joukossa. Järjestelmäajattelu on hyödyllinen tapa käsitellä monimut-
kaisia ilmiöitä, kuten ihmisten pyrkimyksiä suurissa projekteissa (Nicholas, 2004, s. 
52). Projektipäälliköiden tulee koordinoida läheisesti projektin yksittäisiä osia ja osien 
vastuut tulee olla delegoitu niistä vastaaville henkilöille. Nicholas (2004) mukaan pro-





Projektin kokonaisuudesta vastaavalla organisaatiolla on oltava käytössään tietty johta-
misjärjestelmä, joka sisältää projektista riippuen eri osajärjestelmiä. Projektin ohjaus ja 
tiedonhallinta ovat osajärjestelmiä, jotka sisältyvät projektin johtamisjärjestelmään. Pro-
jektin ohjausjärjestelmä sisältää standardit, käytännöt, toimintatavat, päätöksentekoa 
koskevat säännöt ja raportoinnin vaatimukset, joiden mukaan projektia seurataan ja oh-
jataan. Jokaisella projektilla on oma ohjauksen osajärjestelmä toimintojen seuraamiseen, 
niiden vertaamiseen tavoitteisiin ja standardeihin sekä oikeisiin toimintoihin. Projektin 
tiedonhallintajärjestelmä sisältää tietovaatimukset, toimintatavat, tiedon varastoinnin ja 
käsittelyn sekä tiedon raportoinnin. Sen tarkoituksena on kerätä ja tiivistää tieto sisäisis-
tä ja ympäristön osajärjestelmistä tarjoten päälliköille tietoa päätöksentekoon. (Nicho-
las, 2005, s. 63) 
4.2 Projektin johtamisjärjestelmä 
Blismas et al. (2004) tutkimuksen mukaan yksi syy projektien epäonnistumisille on se, 
että käytettävät johtamistavat ja käytännöt eivät sovellu projektin ominaisuuksiin ja vaa-
timuksiin. Eriluonteiset projektit erilaisissa asiayhteyksissä vaativat erilaisia projektin-
hallinnan lähestymistapoja (Blismas et al. 2004). Blismas (2001) mukaan perinteiset 
projektin johtamisjärjestelmät on kehitetty suuriin hankkeisiin kriittisen polun verkosto-
jen kautta. Kriittisen polun verkostot eivät kuitenkaan ota huomioon useiden tuottavien 
yksiköiden toistuvaa luonnetta ja siten eivät voi tunnistaa kaikkia näkökulmia kuten 
oppimisen vaikutuksia. (Blismas 2001, s. 11, Cohen et al. 2008) 
 
Artto et al. (2008) mukaan projektin johtamisjärjestelmään kuuluvat vastuiden määrit-
täminen, resurssien jakaminen, projektihallinnan toimintamallin määrittely sekä projek-
teista oppiminen. Toimivassa johtamisjärjestelmässä organisaation vastuiden hierarkiat 
on määritelty yksiselitteisesti. Projektin keskeisillä henkilöillä tulee olla tiedossa, millä 
tasolla mitäkin asioita päätetään. Resurssien riittävyys ja niiden kohdistaminen oikeille 
projekteille ovat toimijan johtamisjärjestelmän kulmakiviä. Kuvassa 14 on esitetty re-
surssien jakamisen haasteen useiden projektien välillä. Projektinhallinta on keskeinen 
osa johtamisjärjestelmää, jossa raportointiin ja johtamiseen liittyvät käytännöt tulee olla 
kaikkien keskeisten sidosryhmien tiedossa. Yhteiset pelisäännöt on luotava, jotta voi-
daan määrittää tilanteeseen sopivat johtamismallit, palkitsemismenettelyt sekä mm. ali-
hankkijoiden valintaan ja hyväksyttämiseen liittyvät käytännöt. Projekteista oppiminen 
kuuluu myös johtamisjärjestelmään, mikä tarkoittaa sitä, että projektin toteuttamisen 
aikana voi kertyä tietoa, jonka jakaminen voi tehostaa ja nopeuttaa muita projekteja. 




Kuva 14. Resurssien kohdistamisen haaste usean projektin muodostamassa kokonai-
suudessa. (Artto et al. 2008, s.376) 
 
Love et al. (2002) mukaan projektin johtamisjärjestelmä sisältää seuraavat neljä kohtaa: 
− päätöksenteko, 
− tekniikat ja teknologiat, 
− käyttäytymismallit, 
− projektin rakenne. 
 
Päätökset ovat tärkein asia johtamisjärjestelmän dynaamisuuden kannalta. Päätöksente-
ko on vuorovaikutussuhteessa projektiorganisaatioon ja – rakenteeseen siten, että tiedot, 
palaute ja ohjeet saavuttavat päätöksentekijän oikeaan aikaan. Tekniikat ja teknologia 
kuuluvat jokaisen toteutettavan järjestelmän perusominaisuuksiin. Ne sisältävät henki-
löstön koulutus- ja tietotason, johtamistaidot ja tiedotustekniikat. Käytettävät tekniikat 
ja niiden soveltuvuus ovat merkittäviä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen kannal-
ta. Käyttäytymismallit liittyvät läheisesti motivaatioon, koulutukseen, vastuuasemaan ja 
henkilökohtaisiin arvoihin ja tavoitteisiin (Love et al. 2002). Ne vaikuttavat suoraan 
organisaation toimivuuden tehokkuuteen. Tässä yhteydessä suorituskykyä voidaan pa-
rantaa tehokkaalla henkilöstöhallinnalla, riittävällä koulutuksella ja henkilöstön kehit-
tämisellä. Projektin rakenteeseen liittyvät vastuiden ja valtuutuksien määrittäminen, 
jossa määritellään myös suhteet hankkeen rakenteellisille elementeille. Hankkeeseen 
tulee perustaa viestinnän rakenne, joka määrää projektin tiedonkulun ja vaikuttaa pää-
töksentekoprosessiin ajantasaisuuden ja luotettavuuden kautta. (Love et al. 2002) 
 
Nicholas (2004) kuvaa projektin johtamisjärjestelmäksi järjestelmää, jossa suunnittelun, 
organisoinnin, viestinnän ja ohjauksen johtamistehtävät on jäsennelty ja yhdistetty. Jo-
kaisen projektin sisältämät rakenteelliset elementit ja toiminnot muodostavat yhdessä 
projektin johtamisjärjestelmän: 
1. Töiden ositus ja työpaketit määrittävät kaikki työt mitä tulee tehdä 
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2. Organisaatiorakenne vastuiden jakamiseen sekä töiden ositus (WBS) 
3. Projektin aikataulu resurssien jakamiseen ja töiden aikatauluttamiseen 
4. Kustannusarviot projektin kustannusten yhdistämiseen ja hallintaan 
5. Budjetti määrittämään tavoitekustannukset jokaiselle työpaketille ja kustannusla-
jille 
 
Tehokkaan johtamisjärjestelmän tulee käyttää edellisten toimintojen hallintaan seuraa-
via työkaluja (Nicholas 2004): 
6. Välineet projektin tiedonhallintaan, varastointiin ja arviointiin 
7. Välineet tiedon raportointiin 
8. Välineet projektin suunnan, päätösten ja oikeiden toimintojen johtamiseen 
 
Nicholas (2004) mielestä projektin tiedonhallintajärjestelmä on ensisijainen väline yh-
distämään projektin johtamisjärjestelmän rakenteet (kohdat 1-5) ja toteuttamaan kaikki 
johtamisjärjestelmän toiminnot. Jotta johtamisjärjestelmä olisi tehokas, projektinhallin-
taan tulee olla käytössä sekä tiedonhallinta- että ohjausjärjestelmä. Oikea-aikainen ja 
relevantti tieto on välttämätöntä ohjauksen kannalta ja sen tulee sisältää tiedon hyödyn-
tämisen päätöksenteossa.  (Nicholas, 2004, s. 63) 
 
Kun kyseessä on moniprojektiympäristö, johtamisjärjestelmän merkitys korostuu. Mo-
niprojektin johtamisjärjestelmän tulisi olla sellainen, joka mukautuu moniprojektikon-
tekstiin. Sen tulee kuvata moniprojektiympäristön yhteisiä pelisääntöjä, joihin kaikkien 
projekteissa mukana olevien tulee sitoutua (Äikäs 2013). Järjestelmän tulee antaa pää-
töksentekijöille ajantasaista projektitietoa sekä enemmän kokonaishanketietoa, jotta he 
ymmärtävät ongelmat ja voivat luottaa päätöksiinsä. Blismas (2001) mukaan monipro-
jektiympäristön tunnistaminen antaa hyödyllistä tietoa johtamisjärjestelmien kehittämi-
seen. (Fathi et al. 2007) 
4.3 Projektin ohjausjärjestelmä 
Jotta projektia voidaan hallita, tulee olla käytettävissä tapa saada palautetta projektin 
tilasta, sen tuloksista ja resurssien käytöstä ja verrata näitä alkuperäisiin tavoitteisiin. 
Tätä varten projektille on tarpeen määrittää, kehittää ja ylläpitää projektin ohjausjärjes-
telmä (Artto et al. 2008). Pelinin (2011) mukaan ohjausjärjestelmän tehtävänä on var-
mistaa projektin tai projektien menestyksellinen toteutus ja tavoitteiden saavuttaminen. 
Rozenes et al. (2004) mukaan ohjausjärjestelmän avulla pyritään minimoimaan suunni-
tellun ja toteuman välillä olevia eroavaisuuksia. Projektin ohjaukseen kuuluvat sisällöl-
listen ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen sekä projektibudjetissa ja – aikataulussa 
pysyminen. Ohjausjärjestelmän avulla voidaan kerätä tarvittava informaatio, suoritetaan 
tilanteen arviointi ja päätöksenteko sekä välitetään toimenpideohjeet. Informaatiojärjes-
telmän lisäksi ohjausjärjestelmään liittyvät päätöksenteko- ja toimeenpanojärjestelmät. 




Artto et al. (2008, s. 249) esittävät tehokkaan ohjausjärjestelmän ominaispiirteitä, joita 
ovat: 
− projektin edellyttämien töiden perusteellinen suunnittelu, 
− ajoituksien, työmäärien sekä kustannusten arviointi, 
− selkeä viestintä projektin laajuuden edellyttämistä tehtävistä, 
− kurinalainen budjetointi ja kulujen hyväksytys, 
− ajantasainen seuranta projektin etenemisestä että kulujen kertymisestä, 
− säännöllinen jäljellä olevan ajan ja kustannusten uudelleenarviointi,  
− säännöllinen toteutuneen ja suunnitellun tilanteen vertailu, 
− ohjauksen tarkkuus on sovitettu projektin monimutkaisuuteen. 
 
Projektin ohjausjärjestelmä tulee kuvata projektiohjeistona, jonka avulla koko projek-
tiympäristöä voidaan hallita. Projektin ohjausjärjestelmän suunnittelu on laaja kokonai-
suus, joten perustyökalut tarvitaan mm. projektihallintaohjelmien käyttöön ja kustan-
nusseurantajärjestelmään. Organisaation vastuut on määriteltävä sekä kokousjärjestel-
mä, yhteenvetoraportit ja ennusteet tehtävä. Tarkoituksena on pitää projektin ohjaus 
avoimena ja järjestelmällisenä, jotta tarvittava informaatio mm. päätöksistä tulee kaik-
kien projektin sidosryhmien tietoon. Projektin ohjaus tulee suhteuttaa projektin epävar-
muustekijöihin eli riskeihin ja mahdollisuuksiin. Projektin ohjausjärjestelmä aiheuttaa 
kustannuksia projektille, joten kuluvilla kustannuksilla tulee varmistaa mahdollisimman 
vähäiset riskit ja todennäköiset hyödyt. (Artto et al. 2008, Pelin 2011, ss. 293-297) 
 
Projektin ohjaussuunnitelmaan kuuluvat Pelinin (2011) mukaan seuraavat osa-alueet: 
− kokouskäytäntö (kuinka usein kokoonnutaan ja millä kokoonpanolla), 
− tiedottaminen (milloin, miten ja kenelle tiedotetaan), 
− raportointi (projektin tuloksista raportoiminen sisäisesti ja ulkoisesti), 
− dokumentointi (tietojen kerääminen, arkistointi ja tietyiltä osin tuhoaminen). 
 
Projektin ohjausjärjestelmä on olennainen osa jatkuvaa projektin johtamista, jolla pyri-
tään saavuttamaan projektin tavoitteet (Rozenes et al. 2004). Projektin ohjaus on moni-
mutkaista ja sitä toteutetaan tällä hetkellä organisaatioissa käyttämällä useita toisistaan 
riippumattomia järjestelmiä (Rozenes et al. 2004). Useimmat järjestelmät yhdistävät 
vain ajan ja kustannukset, jolloin muut ulottuvuudet, kuten laatu, teknologia ja toimen-
piteet jne. jäävät puuttumaan. Tällöin näiden ominaisuuksien kontrollointi joudutaan 
toteuttamaan muita järjestelmiä käyttäen. Jotta ohjausjärjestelmä olisi tehokas, tulisi sen 
pyrkiä yhtenäiseen projektien ohjaukseen yhteisiä järjestelmiä käyttäen.  Kuvassa 15 on 






Kuva 15. Projektin ohjausjärjestelmä. (Pelin 2011, s. 293) 
 
Canonico & Söderlund (2010) mukaan johtamisen ohjausjärjestelmä on olennainen osa 
organisaation kokonaisvaltaista suunnittelua, mutta eri asia kuin organisaation rakenne. 
Ohjausjärjestelmän tarkoituksena on tuottaa tietoa helpottamaan johtajia työssään sekä 
päätöksenteossa, jotta organisaation tavoitteet saavutettaisiin. Ohjausmekanismien voi-
daan katsoa toimivan organisaation alemmilla tasoilla. Tästä näkökulmasta katsottuna 
on tärkeää tunnistaa, miten eri organisaation tasoilla tuotetaan tietoa, miten johtajat 
käyttävät sitä ja mitä ohjausmekanismeja tarvitaan projektien välisten synergioiden 
ymmärtämiseen. Tärkeä asia on myös tunnistaa kuinka moniprojektiorganisaatiota voi-
daan tehokkaasti ohjata. (Canonino & Söderlund 2010) 
 
Projektin ohjausjärjestelmän tärkeimmät kriteerit (Pelin, 2011, ss. 294-295): 
− ohjausinformaation on oltava luotettavaa, 
− ohjauskierroksen tulee sujua lyhyessä ajassa, 
− raportoinnin vaatima työmäärä pidettävä minimissään, 
− ohjauksen on tuotava ongelmat selkeästi esille, 
− ohjausjärjestelmään tulee sisältyä päätöksentekojärjestelmä, jolla ongelmat ja 
poikkeamat ratkaistaan. 
 
Projektin etenemisestä ja sen tilasta tulee raportoida projektien johtajille säännöllisin 
väliajoin. Ilman raportointia projektin ohjaus ja seuranta jää epämääräiseksi ja tulokset-
tomaksi. Raportointitiedot voivat liittyä projektin aikataulutilanteeseen tai kertyneisiin 
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kustannuksiin, joita tulee verrata suunnitelmaan. Raportoinnin kannalta on tärkeää tuoda 
ilmi hyväksytystä suunnitelmasta poikkeavat tiedot. Nämä tiedot ovat tärkeimpiä pro-
jektia koskevan päätöksenteon kannalta, jotta poikkeamiin voidaan reagoida tarvittaval-
la tavalla niin, että saavutetaan projektin stabiili tila. Mitä aiemmin luotettavaa tietoa 
saadaan, sitä nopeammin voidaan ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. (Artto et al. 2008) 
 
Projektin raportointi voidaan jaotella sekä sisäisiin että ulkoisiin raportteihin. Sisäiset 
raportit ovat yksityiskohtaisempia ja koskevat projektissa läheisemmin mukana olevia 
osapuolia. Ulkoiset raportit ovat luonteeltaan yleisempiä, joihin on kerätty olennaisim-
mat tiedot projektin kokonaisuuden kannalta. Ulkoisia raportoitavia ovat organisaation 
linjajohto, projektin johtoryhmä, asiakkaat sekä muut sidosryhmät. Vaikka raportointi 
voidaan teoreettisesti jakaa erityyppisiin raportteihin, tulee kaikkien osapuolten saatava 
tieto olla yhdenmukaista toistensa kanssa, jotta ristiriitaisuuksilta ja sekaannuksilta voi-
daan välttyä. (Artto et al., ss. 253-255) 
 
Suurissa ja moniprojekteissa tulee määrittää selkeä raportointijärjestelmä. Niissä rapor-
toinnin tulee olla säännöllistä ja yhdenmukaista, jotta kokonaiskuva pystytään kuvaa-
maan mahdollisimman hyvin laajuudesta huolimatta (Artto et al. 2008). Raportointi 
voidaan joutua tekemään useiden sidosryhmien kesken useilla eri tasoilla, joiden kaik-
kien tulisi olla linkitettyjä. Perusraportointi laajoista projekteista tulisi olla automatisoi-
tu tietojärjestelmien kautta ja poikkeamatietojen raportointi henkilökohtaisesti. (Artto et 
al. 2008, ss. 253-255) 
  
Kuva 16. Projektin raportointijärjestelmän kohderyhmät: raportointitarpeet ovat eri-





Pelinin 2011 mukaan monprojektiympäristöön liittyvät vaatimukset projektien ohjaus-
järjestelmälle ovat seuraavat:  





Moniprojektiympäristössä ohjausjärjestelmän on suoritettava jokaisen organisaatiossa 
toteutettavan projektin aikataulujen ylläpito samanaikaisesti, jota voidaan kutsua val-
vonnan ajalliseksi synkronoinniksi. Pelinin (2011) mukaan tämä edellyttää yhtenäistä 
paikkaa, mistä voidaan kontrolloida ja päivittää jokaisen projektin tietoja samanaikai-
sesti. Tehokas resurssien jako usean projektin kesken vaatii selkeää moniprojektihallin-
taa, jota on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3. Projekteja koskevissa päätöksissä tulee 
huomioida kaikki projektit sekä arvioida vaikutukset. Kun moniprojektiympäristöön 
sisältyvistä projekteista saadaan reaaliaikaista tietoa, voidaan analysoida tulevia mah-
dollisia ongelmia ja riskejä sekä tuoda asioita kokouksiin käsiteltäviksi. Hyvässä moni-
projektihallinnassa projektit ovat integroituina johdon ohjaus- ja raportointijärjestel-
mään (Engwall & Jerbrant 2003). (Pelin 2011, ss. 295-296) 
4.4 Päätöksenteko 
Moniprojektiympäristössä joudutaan tekemään useita päätöksiä eri organisaatiotasoilla, 
jotka vaikuttavat useisiin osapuoliin. Päätöksiä tehdään harkitusti perustuen tarkkoihin 
ja luotettaviin tietoihin sekä epävarmalta pohjalta, jolloin päätöksentekijän kyvykkyyttä 
ja kokonaisuuden hahmottamista mitataan. Järjestettyjä päätöksentekopaikkoja ovat 
erilaiset kokoukset. Projektin ohjaus- ja johtoryhmän kokoukset ovat projektin kannalta 
merkittäviä päätöksentekotilaisuuksia.  
4.4.1 Projektin päätöksenteko 
Päätöksentekojärjestelmiä on olemassa organisaation rakenteesta ja projektien luontees-
ta riippuen erilaisia. Yleensä päätöksentekoa tapahtuu useilla eri tasoilla. Kaikkien osa-
puolten kannalta päätöksentekomenettely on suunniteltava mahdollisimman selkeäksi ja 
yksinkertaiseksi. Suurin osa projektien päätöksistä tehdään projektipäällikkö - projekti-
ryhmä tasolla. Asiat, jotka eivät selviä tällä tasolla, viedään organisaatiossa seuraavalle 
esimiestasolle. Tarvittaessa strategiset ja ratkaisemattomat asiat viedään ylimmän joh-
don päätettäväksi. Kokouskäytännöt ovat keskeinen osa päätöksentekojärjestelmää, jol-
loin suoritetaan raportointi projekteista. (Pelin 2011) 
 
Projekteissa päätöksenteko kuuluu jokapäiväiseen toimintaan. Usein päätöksentekijät 
joutuvat tekemään sekä nopeita että tarkkaan harkittuja päätöksiä. Projektiympäristöä 
koskevat päätökset mielletään hankaliksi, koska ne ovat monimutkaisia ja koskettavat 
useita osapuolia. Eri osapuolilla on eri tavoitteita ja arvostuksia projektia kohtaan. Ihmi-
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sen käyttäytymistä koskevien tutkimusten mukaan päätöksenteko on vaikeaa ilman apu-
välineitä. Ihmiset pyrkivät yksinkertaistamaan päätöksentekoa koskevaa ongelmaa niin, 
että se on paremmin hallinnassa. Kuitenkin silloin voi jäädä tärkeitä asioita huomioimat-
ta, kuten erilaiset näkökulmat ja ongelmaan liittyvä epävarmuus. (Clemen & Reilly 
2001, Marques et al. 2010)  
 




− ihmisten erilaiset arvomaailmat. 
 
Monimutkaisuudella päätöksenteon suhteen tarkoitetaan, että päätöksentekijä joutuu 
harkitsemaan yhtäaikaisesti useaa päätökseen liittyvää kysymystä. Näitä voivat olla 
vaihtoehtoisten päätösten erilaiset vaikutukset ja miten eri sidosryhmät niihin suhtautu-
vat. Päätöksen taloudelliset ja ympäristövaikutukset on usein määriteltävissä, mutta ver-
taileminen keskenään on usein ongelma. Päätöksentekijällä voi olla useita tavoitteita, 
joita hän haluaa edistää päätöksellään. Tätä kutsutaan monitavoitteellisuudeksi. Tavoit-
teet voivat olla ristiriidassa keskenään, jolloin päätöksenteosta voi tulla hankalampaa. 
Päätösten vaikutukset ovat usein jossain määrin epävarmoja. Vaikutuksen suunta saa-
daan ennustettua, mutta sen voimakkuuden ennustaminen on usein vaikeaa. Päätöksien 
vaikutusten lisäksi ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa päätöksenteon kohteena olevaan 
ympäristöön. Jos toimintaympäristössä tapahtuu radikaaleja muutoksia, voi päätös olla 
hyödytön tai haitallinen. Clemen & Reilly (2001) mukaan ihmisten erilaiset arvomaail-
mat vaikuttavat päätöksenteon vaikeuteen, jos päätökseen liittyvät erilaiset näkökulmat 
johtavat erilaiseen lopputulokseen. Yleensä tavoitteiden välillä joudutaan tekemään 
kompromisseja, jolloin päätöksen merkittävyydestä ja vaikutuksista voi tulla osapuolille 
erilaisia käsityksiä. (Clemen & Reilly 2001) 
 
Strategiset päätökset ovat usein monimutkaisia, koska niihin sisältyy paljon epävar-
muutta ympäristön vaikutuksista projektin tuloksiin. Äkilliset ja arvaamattomat muu-
tokset, jotka kuvaavat usein projektin tämänhetkistä dynaamista ympäristöä, estävät 
pitkän tähtäimen päätöksenteon, joka on usein mahdollista vakaissa ympäristöissä 
(Blismas 2001, ss. 40-41). Strategiset päätökset ovat usein vanhentuneita siitä, kun stra-
tegiset linjaukset on määritelty, joten organisaation joustavuus on olennaista haastavasta 
projektiympäristöstä selviytymiseen. (Bismas 2001, s. 78) 
 
Moniprojektiympäristössä vaihtoehtoja eri projektien välillä on paljon, jolloin päätöksiä 
voidaan joutua tekemään toisen projektin kustannuksella. Tämä edellyttää päätöksente-
kijältä moniprojektipäällikön ominaisuuksia (ks. kohta 3.1.3), jotta vaikutukset voidaan 
arvioida ja kokonaisuus pysyy hallussa.  Projektien aikataulullista priorisointia pidetään 
yleensä kiireellisenä tarpeena, joka liittyy luovutusaikaan ja luovutuspäivän kriittisyy-
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teen. Valinnat edustavat päättämisen ongelmaa projektien välillä ja vaikeuttavat joh-
donmukaista ja järkevää päätöksentekoa. Hankkeiden priorisoinnin ongelmana moni-
projektiympäristössä on huomattu tarvittavien ratkaisujen puutteellisuus oikea-
aikaisesti, joka nähdään syynä projektin epäonnistumiselle ja konfliktien aiheutumiselle 
(Blismas 2001, ss. 79-80). Ilman selkeää prioriteettien asettamista, projektien toteutta-
miseen liittyvät asiat ja resurssien jako projektien kesken ovat epämääräisiä, jotka voi-
vat aiheuttaa konflikteja projektipäälliköiden välille. (Blismas 2001, s. 80) 
4.4.2 Arvoperustainen päätöksenteko 
Suuri sidosryhmien määrä aiheuttaa haasteita projektia koskevaan päätöksentekoon. 
Useiden mielipiteiden huomioon ottaminen voi olla vaikeaa ja kaikkia osapuolia voi 
olla vaikea tyydyttää. Päätöksiä on kuitenkin pystyttävä tekemään niin, että päätöksiin 
sitoutuminen ja päätösten vaikutukset olisivat mahdollisimman kattavasti mietitty. Peli-
nin (2011) mukaan päätöksenteossa tarvitaan sekä luovaa että loogista ajattelua. 
 
Arvoperusteisella ajattelulla tarkoitetaan tavoitteiltaan merkityksellisten arvojen selkeää 
määrittelyä ja jäsentämistä ohjaamaan ja yhtenäistämään päätöksentekoa (Keeney 
1994). Arvot ovat periaatteita, joiden avulla voidaan vertailla mahdollisten vaihtoehto-
jen tai seurauksien toivottavuutta. Ne määrittelevät kaikki, joista olet kiinnostunut eri-
tyisessä/tietyssä päätöksentekotilanteessa.  Nämä arvot ovat tärkeitä missä tahansa pää-
töksentekotilanteessa, olennaisempi kuin vaihtoehdot, ja niiden pitäisi olla johtava voi-
ma päätöksenteossa. Vaihtoehdot ovat merkityksellisiä vain, koska niiden tarkoitus on 
saavuttaa eri arvoja. (Keeney 1994) 
 
Arvoperusteisen ajattelutavan hyötyjä ovat päätöksentekotilanteiden tunnistus sekä pa-
rempien vaihtoehtojen kehittäminen päätöksenteon ongelmiin. Keeney (1994) mukaan 
päätöksentekotilanteet tulee mieltää päätöksenteon ongelmien sijasta vaihtoehdoiksi ja 
mahdollisuuksiksi. Kuvassa 17 on esitetty huomioon otettavat asiat arvojen tunnistami-





Kuva 17. Arvoperustainen jäsentely. Perusteet laadukkaalle päätöksenteolle. (Keeney 
1994) 
 
Usein organisaatioilla on missioita, visioita tai lista organisatorisista tavoitteista, jotka 
luovat perustan organisaation toiminnalle ja päätöksenteolle, mutta niitä ei voida käyttää 
tärkeiden päätösten vertailuun. (Keeney 1994) Päätökset, joita organisaatio tekee, perus-
tuvat tiettyihin periaatteisiin, mihin on sitouduttu. Arvoperusteinen ajattelutapa sisältää 
eri tavoitteiden tunnistamisprosessin. Tämä usein johtaa keskusteluihin merkittävien 
päätöksentekijöiden ja avainsidosryhmien välillä. On olemassa useita käytäntöjä simu-
loida tavoitteita, joita tulisi tunnistaa. Verrattuna puuttuvien tavoitteiden tunnistamiseen, 
merkittävimpien tavoitteiden tunnistamisesta tulee helpompaa, kun ne on koottu yhteen.  
 
Moniprojektiympäristössä arvoperustainen päätöksenteko on monimutkaisempaa kuin 
yksittäisen projektin suhteen, koska projekteihin liittyviä tavoitteita on useita. Kaikkien 
projektien tavoitteiden yhtenäinen huomiointi asettaa moniprojektiprojektipäälliköt vai-
keisiin tilanteisiin. Hashim et al. (2012) mukaan keskinäinen riippuvuus tarkoittaa sitä, 
että päätöksellä tai toiminnolla voi olla erilaisia vaikutuksia muihin yksilöihin tai pro-
jekteihin. Päätökset ja niiden vaikutuksien arvottaminen erikokoisten projektien välillä 



















jektipäälliköiden haasteena on, kuinka he painottavat eri arvoja projektien kautta. Paino-
tettavia ja puntaroitavia arvoja ovat sidosryhmien arvot, projektiin liittyvät arvot ja joh-
tamiseen ja priorisointiin liittyvät arvot. Mikäli projektit sijaitsevat kaukana toisistaan 
eri paikoissa, eri arvojen tunnistaminen on vieläkin tärkeämpää. Projekteihin liittyviä 
päätöksiä voidaan joutua tekemään kaukanakin sidosryhmistä ja projekteista, joihin pää-
tökset vaikuttavat. Usein perinteisin projektinhallintakeinon voi tulla osaoptimointia 
käsiteltävien projektien välille. Moniprojektijohdon tulee saavuttaa tasapaino projektien 
ja sidosryhmien arvojen välillä, jotta kokonaisuus etenee dynaamisesti.   
4.5 Tiedolla johtaminen 
4.5.1 Tiedonhallinta 
Useilla organisaatioilla on ongelmanaan se, että tietoa projekteista tarvitaan laaja-
alaisesti, mutta se on hajanaisesti eri järjestelmissä tai eri ihmisten tiedossa. Kattavan ja 
oikean tiedon saaminen vaatii koostamista että tulkintaa; oleellinen tulee erottaa epä-
olennaisesta.  (Fathi et al. 2007, Leviäkangas 2013) 
 
Projektin johtajien työkuvaan kuuluvat projektin toteutuksen suunnittelu, aikataulu-
suunnittelu, resurssien hallinta, riskien hallinta sekä kustannusraporttien teko. Nämä 
tehdään yleensä erilaisia ohjelmistoja tai järjestelmiä apuna käyttäen. Usein tuttuja ovat 
aikataulu- ja resurssisuunnittelu aikatauluohjelmaa käyttäen, riskien hallinta excelissä ja 
projektidokumentaatio word- tai pdf- tiedostoina. Kaikkien työkalujen opetteluun kuu-
luu aikaa eikä niitä osata hyödyntää laajasti. Usein työkalujen täysi hyödyntäminen jää 
käyttämättä, jolloin myös tehokkuus laskee. (Leviäkangas 2013)  
 
Leviäkankaan (2013) mukaan järjestelmiltä ja prosesseilta odotetaan yhä enemmän to-
dellista tukea työnteolle. Uusien järjestelmien ja työkalujen tarve on koko ajan olemas-
sa, kun organisaatiossa toteutetaan useita projekteja, joista on saatava reaaliaikaista tie-
toa. Tiedolla johtaminen voi olla tekninen ja tietojärjestelmäkeskeinen, jossa päätöksen-
tekoon on olemassa erilaisia tukijärjestelmiä, joihin nojataan vahvasti. Tällaisen järjes-
telmän tulisi sisältää kaikkien projektien keskeinen tieto keskitetysti, jonka avulla teh-
dään päätöksiä, priorisoidaan ja reagoidaan poikkeamiin nopeasti. Tärkeää on päätettä-
vien asioiden ydintiedon reaaliaikaisuus ja luotettavuus, jotta päätöksenteko olisi lä-
pinäkyvää. Leviäkankaan mukaan tieto on mahtava työväline johtamisen ja päätöksen-
teon pohjana. 
 
Projektin eri osapuolet tarvitsevat tietoa eri muodoissa. Tärkeää on miettiä, mitä näkö-
kulmaa projektinhallintaohjelmisto tukee, jotta voidaan arvioida ohjelmiston hyödylli-
syyttä. Monimutkaiset projektit vaativat projektinhallintajärjestelmältä useampien nä-
kökulmien huomioimista sekä järjestelmän käyttäjältä enemmän tietoa ja taitoa. Seuraa-
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viin kysymyksiin tulee tiedostaa vastaukset, jotta voidaan arvioida projektinhallintajär-
jestelmän käytettävyyttä (Leviäkangas 2013): 
− Mistä näkökulmasta projektinhallintajärjestelmä tukee päätöksentekoa, 
− Millä tavalla järjestelmä tukee projektin päätöksentekijöitä, kuten linjajohtajia 
ja projektipäällikköä, 
− Kuinka järjestelmä tukee erityyppisten projektien johtamista? 
 
Järjestelmään kohdistuvat vaatimukset voidaan määritellä projektin johtamisen osaami-
sen ja ymmärtämisen mukaan, jota päätöksenteko edellyttää. Leviäkankaan (2013) tut-
kimuksen mukaan projektin omistajat ja ohjausryhmät kärsivät projektiosaamisen heik-
koudesta, kun taas projektipäälliköillä osaaminen on parempaa. Järjestelmän käyttöön 
liittyykin vahvasti tiedon hyödyntäminen; ei riitä, jos vain osa osaa käyttää järjestelmää 
edistyneesti. Leviäkankaan mukaan toiminnan kehittäminen työkalu edellä on suden-
kuoppa. 
 
Projektin välisiä organisatorisia suhteita kuvaavat mallit auttavat ymmärtämään projek-
tin prosesseja, kriittisiä vuorovaikutussuhteita ja yhteyksiä. Verrattuna projektin organi-
saatiokaavioon, tällainen kuvaus auttaa havainnollistamaan projektia itsessään, eikä vain 
henkilöitä, jotka siihen liittyy. Tämä tekniikka myös mahdollistaa näkökulman nähdä 
projektit prosessien joukkona ennemmin kuin hierarkkisena auktoriteettien kerrostuma-
na. Organisatoriset kuvaukset ovat hyödyllisiä havainnollistamaan projektin välisiä suh-
teita ja tiedonkulkua. Kuvassa 18 on esitetty erilaisia organisatorisia malleja, jotka liit-




Muodolliset valtasuhteet  Tiedonvälitys      Yhteistyö 
 
Kuva 18. Projektien väliset organisatoriset suhteet. (PM4DEV 2011) 
 
Projektilla tulee olla riittävästi resursseja ja kykyä tuottaa oikeaa tietoa oikeille ihmisille 
oikeaan aikaan (PM4DEV 2011). Jo suunnitteluvaiheessa tulee tunnistaa kuinka tietoa 
jaetaan ja kenelle. Yksityiskohtainen tiedonhallinnan suunnittelu on tarpeellista, jotta 
voidaan keskittyä kriittisimpiin ja tärkeimpiin asioihin erottamalla lisäarvoa tuottamaton 
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tieto projektille ja sidosryhmille. Onnistunut projektin tiedonhallinta, pystyy vastaa-
maan kuvassa 19 esitettyihin projektin tiedonhallinnan vaatimuksiin. 
 
 
Kuva 19. Projektin tiedonhallinnan vaatimukset. (PM4DEV 2011) 
 
Dietrich & Lehtonen (2005) mukaan projektiryhmä on vastuussa projektin tiedonhalli-
nasta: tiedon keräämisestä, varastoinnista, analysoinnista, raportoinnista tai käytöstä. 
Heidän roolinsa kokonaistiedonhallintaprosessissa on projektin kannalta kriittinen. 
(Dietrich & Lehtonen 2005). Ihmiset ovat keskeisessä asemassa ja järjestelmät ja tekno-
logia mahdollistajana tiedon jakamisessa ympäristöön. Se on enemmän ihmisten käyt-
täytymisen kuin teknologian hallintaa (Dietrich & Lehtonen 2005).  
 
Johtamiseen moniprojektiympäristössä liittyy monia päätöksiä ja päätösten laatu perus-
tuu suurilta osin tiedon laatuun, mitä päätöksentekijällä on käytettävänään (Dietrich & 
Lehtonen 2005). Hashim et al. (2012) mukaan moniprojektiympäristössä tiedon puut-
teellinen jakaminen aiheuttaa epävarmuutta sidosryhmien keskuudessa. Tehokas viestin-
tä on merkityksellisen tiedon vaihtamista projektien ja projektitiimin välillä. Hyvää 
viestintää on vaikea saavuttaa, kun hallitaan useita samanaikaisia projekteja, mikä liittyy 
tiedon jakamisen haasteisiin projektiprosessien välillä (Hashim et al. 2012). Fathin et al. 
2007) tutkimuksesta käy ilmi, että moniprojektihallinnassa oikea ja reaaliaikaisen tiedon 
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ja kokonaiskuvan muodostamisen yhtäaikaisesti. Lisäksi projektien johtajat voivat tehdä 
välittömät päätökset viimeisimmän tiedon pohjalta. 
4.5.2 Tiedon raportointi 
Projektin henkilöstö, yhteistyöorganisaatiot ja muut projektin avainsidosryhmät antavat 
lausuntoja ja tekevät päätöksiä projektista raportoidun tiedon perusteella. Raportointiin 
projektissa tulisi käyttää ajantasaisia, kattavaa ja ymmärrettävää tietoa. (PM4DEV 
2011). Tieto ei ole vain projektin tuotos, vaan projektin pitää myös pystyä käyttämään 
tietoa. (PM4DEV 2011) 
 
Projekti määrittelee, miten tietoa hallitaan johdonmukaisesti huomioimalla samalla 
standardit ja periaatteet, jotka ohjaavat kaikkia projektin päätöksiä. Vakioidut käytännöt 
auttavat tekemään prosessista tehokkaamman ja varmistavat, että periaatteet noudattavat 
organisaation asettamia perussääntöjä ja arvoja (PM4DEV 2011). Projektin tiedonkulun 
ymmärtäminen on tärkeää projektin johtajille. Tärkeää on tiedostaa kuinka tietoa siirtyy 
paikasta toiseen organisaation tai projektin sisällä sekä ymmärtää tietoa tarvitsevien ja 
tietoa käyttävien tarpeet. Tiedonkulun kartoittaminen on tapa havainnollistaa välitöntä 
ja laajempaa yhteyttä projektiin, koska sen avulla voidaan ymmärtää sidosryhmien yh-
teyttä projektiin. (PM4DEV 2011) 
 
Projektissa raportointi suoritetaan alhaalta ylöspäin. Ensin yksityiskohtaiset suunnitel-
man päivitetään, jonka jälkeen tehdään yhteenvetoraportit. Pelinin (2011) mukaan men-
täessä organisaatiossa ylöspäin, informaation määrä ja tiedon tarpeen nopeus vähenevät. 
Usein johdon ongelma on liiallinen informaation määrä informaation puutteen sijasta, 
jolloin olennaisen tiedon saaminen selville on vaikeaa. Informaatio tulee kerätä tapah-
tumapaikalta, jotta voidaan varmistua tiedon oikeellisuudesta ennen sen jakoa. Tehtävi-
en edistymistiedot voidaan kysyä suoraan tekijältä tai käymällä työmaalla tarkistamassa 
työn tilanne. Kun tiedon kerääminen ei ole näin mahdollista, käytetään toisen käden 
tietoja, jolloin informaatio pyydetään tekijän esimieheltä tai työnjohtajalta. Kuvassa 20 




Kuva 20. Informaatio eri organisaatiotasoilla. (Pelin 2011, s. 300) 
Projektin johdon tulee tietää kaikki keskeiset asiat, jotka liittyvät oman projektin hallin-
taan. Projektin johto raportoi moniprojektijohdolle keskeisimpiä asioita projektista, jot-
ka ovat yhteenvetoja ja tilanneraportteja. Tärkeää moniprojektijohdon kannalta on saada 
luotettavaa tietoa projektin etenemisestä, mahdollisista poikkeamista ja riskeistä. Moni-
projektijohdon tehtävänä on arvioida kunkin projektin keskeinen informaatio ja reagoi-
da projektien välisiin asioihin tarvittaessa. (Fathi et al. 2007). Projektin johdon esimerk-
kiraportti moniprojektijohdolle on kuvattu liitteessä 6. 
4.6 Projektin ohjauksen työkaluja 
 
Projektinhallinnan työkalut ovat pääosin aikataulun, resurssien, kustannusten ja laadun-
hallinnan ohjelmistoja (Aritua et al. 2008). Ahola & Davies (2012) mukaan laajoja kan-
sainvälisiä projekteja, joihin osallistuu kymmeniä tai jopa satoja yrityksiä ja julkisia 
organisaatioita erilaisine tavoitteineen ja toimintatapoineen ovat haastavia hallittavia. 
Tällaisissa projekteissa perinteiset esim. aikataulutukseen ja työn etenemän seurantaan 
keskittyvät menetelmät ja työkalut ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Niiden rinnalle 
on tuotava vähemmän perinteisiä ja laajakatseisempia johtamistapoja. (Ahola & Davies 
2012) 
 
Pelin (2011) toteaa, että yleisin syy asiantuntijaorganisaatiossa kehitysprojektien aika-
taulujen viivästymiseen on se, ettei henkilötason kuormitushallintaa hallita. Moniprojek-
titason resurssiohjauksen työkalut ovat heikkoja tai puuttuvat kokonaan (Pelin 2011). 
Fahthin et al.(2007) tutkimuksen mukaan organisaatiot käyttävät tietotekniikkaa projek-
tinhallinnan apuvälineenä, mutta useat organisaatiot hallitsevat moniprojekteja ilman 
integroitua ohjelma- tai projektinhallinnan työkaluja. Tällöin suurimmat ongelmat ai-
heutuvat liian suuren tiedon ja tiedonkulun määrästä, kun hallitaan useita projekteja. 
Ongelmia ovat manuaalinen arkistointi, useiden projektien tietojen järjestäminen ja suu-
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ri ajankulu käytäessä läpi useiden projektien tietoja. Kuitenkin Fathi et al. (2007) näke-
vät, että moniprojektihallinta voi olla tehokkaampaa, jos organisaatiolla on käytössään 
integroitu ohjelman- tai projektinhallintajärjestelmä. 
 
Shehu & Akintoye (2009) tutkimuksen perusteella suurin osa organisaatioista käyttää 
samoja suunnittelutyökaluja ja menetelmiä moniprojektien ohjaukseen kuin yksittäisen 
projektin ohjaukseen. Tutkimuksen mukaan keskitetty ja yhteensopiva tietojärjestelmä 
olisi projektien dokumentinhallinnan kannalta tärkeä (Shehu & Akintoye 2009). Pelinin 
(2011, s. 158) mukaan moniprojektihallinnassa työkalujen suhteen oleellisia ovat seu-
raavat asiat: 
− kuka päivittää projektitiedoston ja milloin, 
− kuka saa lukea tietoja, 
− kuka vastaa yhdistetystä moniprojektista, 
− miten toteumat raportoidaan, 
− miten havaituissa ongelmatilanteissa toimitaan? 
 
Fathi et al. (2007) tutkimuksen mukaan useat organisaatiot pystyvät hallitsemaan moni-
projektitietoa heidän tämänhetkisillä työkaluilla (suunnittelu- ja projektinhallintaohjel-
miston yhdistelmä), kuten SAP, Microsoft Project ja Primavera. Suurimmiksi ongel-
miksi todettiin integraatio-ongelmat ohjelmistojen välillä sekä reaaliaikaiseen tietoon 
käsiksi pääsy. Tutkimuksen mukaan soveltuvia ohjelmistoja rakennusprojektien tai ra-
kennusmoniprojektien hallintaan on rajoitetusti, ja useimmat niistä on suunniteltu ym-
märtämättä moniprojektin- ja projektinhallinnan eroja. (Fathi et al. 2007) 
 
Moniprojekteissa tarvitaan yhtenäinen moniprojektihallintajärjestelmä, jonka avulla 
voidaan hallita useita projekteja samanaikaisesti. Pelinin (2011) mukaan tällaisen moni-
projektihallintajärjestelmän tarvittavia ominaisuuksia olisivat: 




− moniprojektiraportointi (investointiprojektien keskitetty seuranta). 
 
Ominaisuudet kuvastavat keskeisiä moniprojektihallintaan liittyviä asioita, joita voidaan 
hallita tietokonepohjaisten ohjelmistojen avulla. Kuitenkaan pelkästään nämä eivät riitä, 
koska moniprojektihallitaan liittyvät vahvasti mm. projektien välisten riippuvuuksien 
tunnistaminen ja moniprojektipäällikön ominaisuudet. Näiden asioiden takia monipro-




5 CASE – SAIRAALAHANKE 
Tässä kappaleessa on esitelty KYS:n Puijon sairaalan alueella toteutettavat rakennus-
projektit seuraavien viiden vuoden aikana. Kappale käsittelee hankkeiden taustalla ole-
via asioita, itse toteutettavia projekteja sekä sairaalarakentamisen erityispiirteitä. Ra-
kennusprojekteja johtaa ja koordinoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kiinteistöyksikön 
projektihenkilöstö, jotka edustavat projekteissa sekä tilaajaa että rakennuttajaa.  
5.1 Tausta 
Sairaalarakennuksissa ympäri Suomea on patoutunutta korjaustarvetta. Suuri osa kiin-
teistökannasta on ikääntynyttä ja vaativat käyttötarkoitukset huomioon otettuina liian 
huonossa kunnossa. Sairaalarakennusten kulumisen, toimintojen kehittymisen sekä si-
säilmaongelmien takia on KYS:n alueella päätetty aloittaa mittava peruskorjaus- ja laa-
jennusohjelma. Sairaalatoimintojen keskittäminen ja päätökset mittavasta uudistamisoh-
jelmasta ovat johtaneet siihen, että sairaalakampusalueella on tällä hetkellä käynnissä 
useita samanaikaisia projekteja. Suunniteltujen projektien lisäksi on aloitettu kaksi si-
säilmaongelmien takia kiireellisiksi muuttuneita projekteja. KYS:n sairaalakampusalu-
een kontekstiin voidaankin liittää vahvasti edellisissä kappaleissa käsiteltyjä monipro-
jektiympäristön, -organisaation ja – hallinnan piirteitä. Myös muilla sairaanhoitopiireillä 
on käynnissä mittavia peruskorjaus- ja uudistamisohjelmia, jotka käsittävät usean pro-
jektin toteutuksen. Esimerkiksi Oulun, Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin sairaanhoi-
topiireillä on edessään paljon rakentamista tulevien vuosien aikana. 
 
Nykyinen rakennuskanta sairaalarakennuksissa on tullut pääosin elinkaarensa päähän, 
koska suurin osa valtakunnan yliopistollisista sairaaloista on rakennettu 1960–80 luvuil-
la. Todetut sisäilmaongelmat, tilojen muuntojoustamattomuus toimintojen kehittyessä 
sekä teknisten järjestelmien vanheneminen ovat ajaneet siihen, että vain voimakkaalla 
korjaus- ja uudistamisohjelman toteutuksella voidaan sairaalatoimintaa jatkaa nykyai-
kaisilla menetelmillä. Tähän päivään saakka sairaaloiden korjaaminen on ollut lähinnä 
pieniä tilamuutoksia tai korjauksia, jotka ovat sisältyneet kiinteistöjen ylläpitokorjauk-
siin. Tämän vuoksi ainoastaan laajan uudistamisohjelman toteuttaminen on järkevää 
tulevaisuuden kannalta. 
 
Tulevaisuuden KYS:n kampus on laajuudeltaan, toiminnalliselta ja taloudelliselta mer-
kittävyydeltään, kestoltaan sekä riskeiltään sellainen, minkä menestyksellinen toteutta-
minen vaatii kattavaa ja systemaattista lähestymistapaa päätöksentekoon, tavoitteiden 
asettamiseen, suunnitteluun, seurantaan ja ohjaamiseen sekä muutoksen toimeenpanoon 
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organisaatiossa. Uudistamisohjelma ei ole pelkästään rakennushanke vaan mittava in-
vestointi, jolla on pitkäkantoiset taloudelliset vaikutukset koko sairaanhoitopiirille. Jat-
kuva tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta on tarpeellinen. (PPSHP 2012) 
5.2 Projektien esittely 
Alun perin KYS:n laajennushanke sai alkunsa vuonna 2007, jolloin tarveselvitysten 
perusteella todettiin, että sairaala tarvitsee lisää toiminnan vaatimia nykyaikaisia tiloja. 
Tästä sai alkunsa ketju, joka tänä päivänä on johtanut siihen tulokseen, että vuoden 
2013 syksynä KYS:n sairaala-alueella on valmistunut juuri yksi projekti sekä käynnissä 
neljä ja suunnitteilla kolme projektia. Valtavaan rakentamismäärään pienellä alueella on 
ajanut tarveselvitykset toiminnan kehittämisestä ja lisätilantarpeesta. Sisäilmaongelmat 
vanhassa rakennuskannassa ovat johtaneet mm. uuden SÄDE-rakennushankkeen aikai-
sempaan toteuttamiseen. Lisäksi tukipalveluiden hajanainen toiminta ja määräyksien 
muutokset ovat aiheuttaneet sairaalan tukipalvelujen rakentamisprojektien käynnistymi-
sen. Valtava rakentamisen määrä KYS:n sairaala-alueella on jättänyt allensa useita 
parkkipaikkoja, josta uuden parkkitalon rakentamistarve on poikinut.  Pohjois-Savon 
Sairaanhoitopiirissä (PSSHP) on arvioitu, että KYS:n alueella peruskorjaus- ja uu-
dishankkeet kestävät yhteensä 8-10 vuotta. Tänä aikana rakennusprojekteihin investoi-
daan satoja miljoonia euroja. Alle on kuvattu kaikki sairaalakampusalueen projektit 
seuraavien vuosien ajalta. Tässä luvussa on esitelty jokaisen käynnissä tai alkamassa 
olevan projektin laajuutta ja tunnuspiirteitä. 
 
Kuva 21. Hankekartta. Rakennusinvestoinnit 2012-2016. 
5.2.1 B11-laajennus, rakennus 2 
B11-projektin laajennushanke päätettiin toteuttaa, koska Puijon sairaalassa on tällä het-
kellä tilapulaa, joka johtuu pääosin toiminnan lisääntymisestä ja muutoksesta. Laajen-
nus toimii myös väistötilana tulevalle peruskorjaushankkeelle. Toimintojen lisääntymi-
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nen johtuu sairaalapalvelujen keskittämisestä Puijon sairaalaan. Toiminnalliset muutok-
set heijastuvat yleensä suoraan sairaalan tiloihin, jotka eivät tällä hetkellä palvele nyky-
aikaisia sairaalatoimintoja. Yhteisenä ongelmana ovat myös varastotilat sairaalalaitteille 
ja – välineille.  Tietotekniikan lisääntynyt käyttö on myös johtanut tilatarpeen muutok-
seen muun muassa potilashuoneiden ja kanslioiden osalta. B11-laajennusosan rakenta-
misen myötä on tarkoitus tehostaa toimintaa, koska hoitoajat ovat lyhentyneet vuosien 
kuluessa merkittävästi.  
 
B11-laajennusosaan tulee sijoittumaan niin sanotut ”kuumat toiminnot”, joihin lukeutu-
vat leikkaustoiminta, heräämöt ja välinehuolto. Laajennusosan rakennustyöt aloitettiin 
keväällä 2012 vanhan rakennuksen purkutöillä ja rakennuksen tulisi olla käyttövalmis 
keväällä 2015. Projektin rakentamiskustannukset yhdessä laitteiden kanssa ovat 100 
M€. Uudisrakennuksella mahdollistetaan toiminnan muutokset sekä väistötila peruskor-
jaushanketta varten. Suurimpina riskeinä B11-laajennuksessa ovat se, että laajennus 
myöhästyy ja vaarantaa sitä kautta Puijon sairaalan peruskorjauksen ja se, että tilat ovat 
valmistuessaan vanhentuneet toiminnallisesti. 
5.2.2 Peruskorjaus vaihe 1 
Vanhan rakennusmassan peruskorjauksen aloittaminen on mahdollista aikaisintaan, kun 
toiminta peruskorjausalueelta on saatu siirrettyä laajennusosaan tai muihin väistötiloi-
hin. Peruskorjattavat tilat ovat tällä hetkellä epäkäytännölliset, ahtaat ja toimintaan huo-
nosti soveltuvia. Lisäksi tilat ovat turvallisuudeltaan heikentyneitä. Sairaalatoiminnan 
kehittyessä jatkuvasti, tilojen pienet korjaus- ja muutostyöt eivät ole pysyneet kehityk-
sen perässä ja näin aiheuttaneet ”kerrostumia”, jotka eivät palvele enää toimintoja. Pe-
ruskorjausalueen tekninen kunto on välttävä ja osittain jopa heikko. Koska peruskorja-
usalue sijoittuu keskeiselle kohdalle nykysairaalan ja rakennus 2:n väliin, ei ole logisti-
sista syitä mahdollista purkaa koko rakennusmassaa vaan ainoa vaihtoehto on perusteel-
linen korjaaminen. 
 
Määräävä lähtökohta peruskorjaushankkeelle on rakennus 2:n toteuttaminen, koska il-
man korvaavien tilojen järjestämistä ei peruskorjausta voida suorittaa. Peruskorjauksen 
aikatauluraami seuraa rakennus 2:n aikataulua. Peruskorjaus voidaan käynnistää aikai-
sintaan rakennus 2 kaikkien toimintojen käynnistyttyä keväällä 2015, jolloin pääosa 
peruskorjaukseen menevistä tiloista tyhjenee. Peruskorjaus pääsee kunnolla käyntiin 
syksyllä 2015 ja kestää vuoden 2017 alkuun asti. Peruskorjaus on toteutettava vaiheit-
tain niin, että yhteys rakennus 2:n ja vanhan sairaalan välillä säilyy jokaisena hetkenä. 
Peruskorjauksen investointikustannusarvio on 43 M€. 
5.2.3 SÄDE-rakennus ja sädeparkki 
Nykyinen sädehoitoyksikkö on teknisesti siinä kunnossa, ettei sitä ole enää kannattavaa 
korjata. Edellisen korjauksen myötä toiminta nykyisessä rakennuksessa voi toimia enin-
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tään vuoteen 2016 saakka, joten tavoitteena uuden säderakennuksen valmistumiselle on 
vuoden 2015 kesä. Nykyisen rakennuksen purkaminen tapahtuu uusien tilojen käyt-
töönottamisen jälkeen. Tilat ovat tällä hetkellä riittämättömät, koska sädehoitoyksikkö 
on suunniteltu kolmasosalle siitä henkilömäärästä, jotka siellä tällä hetkellä toimivat. 
Tilat ovat epäkäytännölliset, riittämättömät ja hygienian sekä toimivuuden kannalta 
hankalat ja vanhanaikaiset. Ahtauden takia myös potilasturvallisuus vaarantuu. Raken-
nuksen sijainnin tulee olla keskeisten toimintojen välittömässä läheisyydessä, joten mm. 
apteekin ja vuodeosaston tulisi sijaita mahdollisimman lähellä, jottei kulkuyhteys kas-
vaisi tarpeettoman suureksi. Ainut sijoituspaikka uudisrakennukselle on vanhan sädera-
kennuksen takana.  
 
Uusi pysäköintirakennus tehdään säderakennuksen yhteydessä, koska parkkipaikkojen 
tilanne on sairaala-alueella suuren rakentamismäärän johdosta huono. SÄDE-rakennus 
syö merkittävän osan parkkipaikoituksesta, joten onkin tärkeää tehdä lisää paikoitustilaa 
sairaala-alueelle. Lisäksi B11-laajennusosa tulee viemään useita pysäköintipaikkoja. 
Pysäköintikansien rakentaminen ajoittuu vuodelle 2014. Tällöin sairaalakampusalueen 
pysäköintipaikkavaje ei nouse kohtuuttoman suureksi, että se häiritsisi sairaalan toimin-
taa ja mm. sädehoitoyksikön asiakasliikennettä. Investointikustannus säderakennukselle 
on n. 30 M€ ja pysäköintikannelle 3,2 M€. 
5.2.4 Apteekki 
Apteekin toiminnot ovat tällä hetkellä hajautettu useaan eri väistötilaan peruskorjauksen 
ja laajennuksen mahdollistamiseksi. Apteekin uudelleenrakentaminen on lähtöisin tiloi-
hin kohdistuvista puhdastilamääräyksistä, jotka nykyaikainen apteekki tarvitsee toimi-
akseen. Nykyinen sairaalan apteekki on hajautettuna viiteen eri paikkaan, koska toimin-
taa vastaavien väistötilojen löytäminen on hankalaa. Tällä järjestelyllä apteekki ei pysty 
luonnollisesti toimimaan väistötiloissa täydellä teholla.  
 
Apteekin toiminta on myös muun sairaalatoimintojen kehittyessä kehittynyt. Tulevan 
apteekin pitäisi palvella uusia lääkkeenvalmistustekniikoita parhaalla mahdollisella ta-
valla. Haastavaa tulee olemaan uusiin apteekin tiloihin muutto sekä rakennuksen ja uu-
sien laitteiden käyttöönotto, koska tällä hetkellä toiminta on hajautettu moneen eri pis-
teeseen. Muutto tulee olemaan haasteellinen, koska apteekin tulee toimia koko muuton 
ja käyttöönoton ajan toiminnan katkeamatta. Muutto ja käyttöönotto edellyttävät henki-
lökunnan perehdytystä ja koulutusta uusiin tiloihin ja laitteisiin. Lisäksi lääkkeiden tuo-
tannon siirto edellyttää erityisiä varotoimenpiteitä, joissa viranomaiset ovat mukana. 
Apteekin käyttöönotosta ja muutosta ei ole aiempaa kokemusta, mikä aiheuttaa lisähaas-
teen käyttöönotolle. Apteekin peruskorjaus ja laajentaminen ajoittuu keväästä 2013 
vuoden 2014 loppuun.  Apteekin investointikustannusarvio on 11 M€. 
  
 59 
5.2.5 TUKE vaihe 1 
Tukipalveluiden kehittämishanke 1 on aloitettu, koska nykyisen sairaalan keittiötilat 
ovat elinkaarensa päässä ja koska tilat ovat liian pienet kasvaneiden tuotantomäärien 
johdosta. Lisäksi nykyisiin tiloihin liittyy toiminnallisia sekä teknisiä ongelmia. Puijon 
sairaalan nykyistä ravintokeskusta ei voitu peruskorjata toiminnan ohessa, eikä sille 
löytynyt väistötiloja korjaustöiden ajaksi. Vanhalle ravintokeskukselle oli asetettu alue-
hallintoviraston toimesta käyttökielto 1.1.2014 lähtien, joten ratkaisuna oli uuden ravin-
tokeskuksen rakentaminen nykyisen välittömään läheisyyteen ja nykyisten tilojen pe-
ruskorjaus toiseen käyttöön.  
 
Uudisrakennukseen tulevat sijoittumaan uudet keittiötilat Kuopion kaupungin ja KYS:n 
yhteiskeittiölle. Yhteiskeittiö säästää merkittävästi tulevaisuuden investointeja, koska 
sen rakentamisen myötä Kuopion kaupungin kuusi tuotantokeittiötä muuttuu palvelu-
keittiöiksi. Säästöä syntyy sekä kiinteistökustannuksissa sekä henkilöstön tarve vähe-
nee. Hyvin monelta taholta on käynyt ilmi, että hanke on tarpeellinen ja kiireellinen 
kaikkien osapuolten kannalta. TUKE 1 -hanke valmistui elokuussa 2013. Hankkeen 
investointikustannukset olivat noin 26 M€. 
5.2.6 TUKE vaihe 2 
Tällä hetkellä KYS:n varasto- ja terminaalitilat toimivat kaukana sairaalasta. Lisäksi 
sairaalan jätehuollon sekä pyykkipalvelujen toiminta on hajanaista. Tulevaisuudessa 
tarpeet tulevat kasvamaan niin, että se aiheuttaa uudelleenorganisointia niin tavaralii-
kenteen kuin jätehuolto- ja pyykkipalvelujen osalta. Palvelut liittyvät läheisesti sairaalan 
toimintaan, joten uuden rakennuksen tulee olla sairaala-alueen välittömässä läheisyy-
dessä. TUKE vaiheen 2 rakennushanketta pidetään tärkeänä, jotta läheisesti sairaalan 
toimintaan liittyvät tukipalvelut on organisoitu nykyaikaisen sairaalan vaatimalla taval-
la. Hanke tulee ajoittumaan vuoden 2013 lopusta vuoden 2015 alkupuolelle. Hankkeen 
investointikustannusarvio on 8 M€. 
5.2.7 Päivystysosasto 1 ja helikopterikenttä 
Tällä hetkellä päivystysalue toimii pääosin 1980-luvulla rakennetuissa tiloissa, joissa on 
havaittu sisäilmaongelmia. Tilat ovat liian ahtaat ja epäkäytännölliset, eivätkä mahdol-
lista laadukasta potilasvalvontaa. Tilat eivät myöskään ole riittävät ja tarkoituksenmu-
kaiset nykypäivän toiminnalle. Ratkaisuksi on päätetty toteutettavaksi päivystysosasto 1 
uudelleenrakentaminen ja helikopterikentän korotus. Rakentaminen ja remontointi to-
teutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. Päivystystoiminnalle on vaikea löytää väistötilo-
ja eikä niiden järjestäminen sairaala-alueen ulkopuolelle ole järkevää. Päivystysosaston 
remontointi aloitetaan vuoden 2014 keväällä, kun siirtyminen väistötiloihin on tehty. 
Ongelmia aiheuttavat nykyisen ilmanvaihtokonehuoneen tekniikan siirto sekä toiminnan 
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turvaaminen alemmissa kerroksissa. Päivystysosasto 1:n ja helikopterikentän investoin-
tikustannusarvio on yhteensä 7 M€. 
5.2.8 Päivystyspoliklinikan saneeraus 
Nykyisen päivystyspoliklinikan toiminta tulee siirtää väistötiloihin vanhaan rakennus-
massaan ennen kuin saneeraus voidaan aloittaa. Tämä edellyttää, että väistötiloja vapau-
tuu rakennus 2:n ja SÄDE-rakennuksen valmistuttua ja toimintojen siirtäminen uusiin 
tiloihin. Päivystyspoliklinikan saneerauksen toteuttaminen ajoittuu vuosille 2015–2017, 
koska saneerauksen aikatauluraami on riippuvainen rakennus 2 ja SÄDE-
rakennushankkeen valmistumisesta. Ennen saneerauksen aloitusta väistötilat tulee olla 
muokattuna toimintaan soveltuvaksi sekä tarvittavat kulkuyhteydet mietittynä, joista 
kriittisimpiä ovat pelastustie sekä potilaslogistiikka. Päivystyspoliklinikan investointi-
kustannusarvio on 11 M€. 
5.3 Sairaalaprojektien hallinta 
KYS:n sairaalakampusalueeseen kuuluu projekteja, jotka riippuvat toisistaan ja projek-
teja, jotka ovat itsenäisiä hankkeita. Aritua et al. (2009) mukaan rakennusprojekteissa 
on tarvetta moniprojektiajattelulle. Tämä kirjallisuudessa esiintyvä väite voidaan myös 
yhdistää koskemaan KYS:n alueen sairaalaprojekteja, jotka toteutetaan selkeästi moni-
projektiympäristössä. Näiden projektien konkreettisesta hallinnasta vastaa KYS:n kiin-
teistöyksikön rakennuttamisorganisaatio. 
5.3.1 Projektien rakennuttajaorganisaatio  
Kaikki KYS:n sairaala-alueella toteutettavat rakennusprojektit kuormittavat rakennut-
tamisorganisaatiota, jonka resurssit ovat rajalliset. Rakennusprojektien keskitetty hallin-
ta ja koordinointi toteutetaan yksittäisen organisaation kautta. B11-projektin rakennut-
tamisesta vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin projektiorganisaatio. B11-projektiin 
kuuluvia hankkeita ovat rakennus 2, SÄDE-rakennus, peruskorjaus 1, päivystysosasto ja 
helikopterikenttä sekä päivystyspoliklinikan saneeraus. Tukipalveluhankkeisiin kuulu-
vat apteekki, tuke vaihe 1 ja 2 sekä sädeparkki. Tukipalveluhankkeet rakennuttaa Poh-
jois-Savon sairaanhoitopiirin tytäryhtiö Kiinteistö Oy Mustinlampi käyttäen rakennutta-
jakonsulttia niin, että tilaaja tekee päätökset kiinteistöhallinnossa. 
 
Projektien organisointi ja johtaminen perustuvat hankkeiden alkuvaiheessa laadittuun 
projektisuunnitelmaan. Projektiorganisaation tehtävänä on asettaa projekteille taloudel-
liset resurssit, sallitun budjetin, tarvittavan aikataulun ja laatuvaatimukset, jonka pe-
rimmäisenä tavoitteena on saavuttaa optimaalinen tuote parhaalla mahdollisella hinnalla 




KYS:n B11 – projektiorganisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, johtoryhmä, projektiryhmä, 
erilaiset työryhmät sekä projektin hallintoryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on käyttää 
ylintä päätösvaltaa projektissa, valmistella projektiin liittyvät valtuuston ja hallituksen 
päätettävät asiat sekä raportoida hallitukselle projektin etenemisestä. Sairaanhoitopiirin 
hallitus valitsi henkilöt ohjausryhmään. Johtoryhmän tehtävänä on valita projektipääl-
likkö hankkeelle, seurata projektin etenemistä, aikataulua ja kustannuksia sekä valmis-
tella päätöksiä ohjausryhmälle. Johtoryhmälle kuuluu projektista tiedottaminen ulko-
puolisille. Projektiryhmän vastuulla ovat projektin koordinointi, projekti- ja linjaorgani-
saation yhteistyö, työryhmien esitysten käsittely ja päätösehdotusten valmistelu johto-
ryhmälle. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää jäsenet projektin johto- ja projektiryhmään.  
Projektin hallintoryhmään kuuluvat mm. projektipäällikkö, kiinteistöjohtaja, suunnitte-
lukoordinaattori, henkilöstökoordinaattori, asiantuntijat jne. Hallintoryhmän tehtävänä 
on koordinoida projektin sisäisen henkilöstön työnjako ja asioiden valmistelu. B11-
projektiin kuuluu myös monta työryhmää, joita ovat mm. tilatyöryhmä, logistiikkaryh-
mä ja laitehankintaryhmä. Työryhmien tehtävänä on vaikuttaa suunniteltujen tilojen ja 
niihin liittyvien toimintojen soveltuvuuteen. Kuvassa 22 on esitetty B11-projektin orga-
nisaatiokaavio. (Kouri et al. 2012) 
 
Kuva 22. B11-projektiorganisaatio. (Kouri et al. 2012) 
5.3.2 Projektien luonne ja haasteet 
Sairaalaprojektit ovat ainutlaatuisia rakentamisen alalla, koska useita peruskorjaus- ja 
uudisrakennusprojekteja toteutetaan yhtäaikaisesti sairaalatoiminnan välittömässä lähei-
syydessä. Projektit voivat olla ajallisesti ja kustannuksiltaan riippuvaisia tai riippumat-
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tomia toisistaan. Sairaalaprojektit on suunniteltava huolella, koska rakentaminen vaikut-
taa useisiin eri osapuoliin ja voi aiheuttaa tilapäisjärjestelyjä toiminnan kannalta raken-
tamisen aikana. Näitä järjestelyjä voivat muun muassa olla väistötilajärjestelyt ja logis-
tiset järjestelyt toteutuksen aikana. Keskeisenä asiana on sairaalalogistiikan ja rakenta-
mislogistiikan yhteensovittaminen. Myös riskien tunnistaminen suunnittelun ja hallinta 
toteutuksen aikana ovat merkittävä osa sairaalaprojektin hallintaa.   
 
Vanhojen sairaalarakennusten peruskorjaus on haastavassa tilanteessa. Korjaustöiden 
viranomaisvaateet ovat tiukkoja ja niissä tulee huomioida sairaalan toiminnan jatkumi-
nen esteettömästi korjaustöistä huolimatta. Tämä edellyttää tilaajan ja käyttäjien tiivistä 
yhteistyötä alusta alkaen hankkeen suunnittelusta toteutukseen ja käyttöönottoon asti. 
Usein laajempia korjaustoimenpiteitä ei voida kuitenkaan toteuttaa toimintojen jatkues-
sa, vaan sairaalan toimintoja on siirrettävä muihin tiloihin korjauksien ajaksi. Voidaan 
puhua väistötilojen tarpeesta. Nämä tilat on suunniteltava ja kartoitettava jo suunnittelu-
vaiheessa, jotta toimintojen jatkuminen voidaan turvata. Usein väistötiloihin liittyy nii-
den muokkaaminen, joka voi aiheuttaa suuriakin korjaustoimenpiteitä ja kustannuksia 
usein vaativaa sairaalatoimintaa varten. Väistötilat tehdään usein lähes lopullisten tilo-
jen tasolle.  
 
Kosken (2008) mukaan korjausprosessin suurimat ongelmat ja haasteet tilaajan näkö-
kulmasta ovat  
− käyttäjien toiminnan ja korjausprosessin yhteensovittaminen, 
− fyysiset käytännön järjestelyt ja informaation välittäminen, 
− työmaalogistiikan hoitaminen, 
− eri tilojen vaatimustasojen tunnistaminen ja toteuttaminen. 
 
Sidosryhmien moninaisuus tekee niiden hallitsemisesta haastavaa. Kaikkien odotukset 
ja tarpeet on huomioitava jossain määrin, mutta priorisointia on tehtävä. Projektin alku-
vaiheessa merkitys korostuu, kun yhteinen näkemys päämääristä luodaan (Artto et al. 
2006). Jokaiselle suunnitellulle ja toteutettavalle hankkeelle KYS:n sairaala-alueella 
ovat omat prioriteettinsa, joihin vaikuttavat sairaalan eri toimijat henkilökunnasta tuki-
palveluiden tuottajiin. Useat eri sidosryhmät haluavat erinäisistä syistä ajaa omaan toi-
mintaan liittyviä projekteja. Näiden sidosryhmien tarpeet on tunnistettava ja huomioita-
va jo hankkeen alkuvaiheessa. Sairaalakiinteistön korjausprosessi vaatii myös moniam-
matillista yhteistyötä läpi hankkeen, koska usein rakennushankkeisiin osallistuu osapuo-
lia, jotka eivät tunne sairaalarakentamisen erityispiirteitä. Erityistä huomiota on kiinni-
tettävä yhdessä suunnitteluun, systemaattisiin katselmuksiin, tiedotuskäytäntöihin, riski-
en tunnistamiseen ja arviointiin sekä sairaalakorjaukseen soveltuviin tuotantotekniikoi-





Kuva 23. Rakennushankkeiden asiakasosapuolet. (Yli-Rantala 2010) 
Alla olevaan listaan on kerätty sairaalarakentamiseen liittyviä erityispiirteitä ja huomioi-
tavia asioita (Koski 2008, Korhonen & Reijula 2009): 
− useita rakennusprojekteja käynnissä samanaikaisesti, 
− väistötilojen järjestäminen haasteellista, 
− pieni tontti pakottaa korjausten ja uudisrakentamisen tarkkaan suunnitteluun, 
− sairaalatoimintojen turvaaminen rakentamisen aikana, 
− logistiikka haasteellinen järjestää, 
− suuri kohdeyleisö ja useat sidosryhmät, 
− projektit ovat riippuvaisia toisista projekteista, 
− haastava muutto ja käyttöönotto, 
− viestintä ja tiedonkulku merkittävässä roolissa. 
 
Yllä oleva listaus kuvastaa haasteita, joita perinteiset yksittäisen projektin näkökulmat 
eivät ota huomioon. Rakennusprojektien aikana rakennusurakoitsijat, aliurakoitsijat ja 
tavarantoimittajat ovat isoja sidosryhmiä, joiden panos tulee vaikuttamaan keskeisesti 
rakennusprojektien onnistumiseen. Kaikkien liikkuvien osien koordinointi ja johtami-
nen asettaa uudenlaisia haasteita sairaalaympäristöihin, joissa toteutetaan useita raken-
nusprojekteja samanaikaisesti. 
5.3.3 Väistötila; yksi kriittinen resurssi sairaalahankkeissa 
Väistötilat ovat aina erillinen suunnittelun ja toteutuksen kohde sairaalahankkeissa, jo-
ten niitä voidaan pitää projekteina. Tämän näkökulman lisäksi väistötila on myös re-
surssi, jota voidaan ohjata ja suunnitella, kuten muitakin resursseja (raha, henkilöstö 
jne.). Hankkeiden suunnitteluprosessissa on otettava huomioon myös väistötilaresurssit, 
jotka liittyvät keskeisesti hankkeiden toteutukseen organisaation resurssiriippuvuuksina. 
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Usein projektien toteutus sairaalaympäristöissä joudutaan ajoittamaan väistötilojen saa-
tavuuden perusteella.  
 
Väistötiloja voidaan pitää kriittisinä resurssitarpeina sairaalaympäristöissä, joita tulee 
arvioida projektin kriittisen ketjun mukaisesti. Mikäli resurssien osalta tunnistetaan pul-
lonkauloja kriittisessä ketjussa, tulee resurssien tarve ja saatavuus varmistaa niiltä osin.  
Resursseja on mahdollisesti hankittava lisää, mikäli se arvioidaan tarpeelliseksi. Väistö-
tilojen osalta resurssien lisäämiselle voivat olla ratkaisuina uuden rakentaminen tai tilo-
jen vuokraaminen. Tärkeää on ennakoida ja vertailla, mitkä ovat organisaation hetkelli-
set resurssivarat suhteessa tulevaisuuden resurssitarpeelle. Näiden suhde tulee optimoi-
da, jottei organisaatiolle muodostu käyttämättömiä tai tarpeettomia resursseja, jolloin ne 
ovat hyödyttömiä ja lisäävät kustannuksia. Jos resursseja on liikaa tai niille ei ole käyt-
töä, tulee kysymykseen väistötilojen purku tai vuokrauksesta luopuminen. Tärkeää on 
tunnistaa, voidaanko tietyllä tehtävien tai projektien järjestyksellä saada väistötilantar-
peesta pienempi tai poistettua tarve kokonaan. (Cohen et al. 2004) 
5.4 Ohjelman hallinta, case OYS 
5.4.1 Ohjelman organisointi ja vastuut 
Oulun Yliopistollisella sairaalalla on myös edessään mittava uudistamisohjelma, joka 
sisältää 4-8 mittavaa rakennushanketta. Rakentamisprojekteja kutsutaan ohjelmakoko-
naisuudeksi, jonka hallinta edellyttää tehokasta ohjelma- ja hankehallintaa. Jotta moni-
vuotista ohjelmaa voidaan hallita, tulee hankkeita suunnitella kokonaisvaltaisesti sairaa-
laympäristön ominaisuudet huomioon otettuina. Ohjelman alussa tulee olla määriteltyi-
nä toteutuksen periaatteet, jotta päällekkäisiä tehtäviä voidaan välttää ja varmistetaan 
vaiheittaisen toteutuksen kannalta kehittyminen vaiheittaisten käyttöönottojen osalta 




             Kuva 24. Hankehallinnan osa-alueet. (PPSHP 2012) 
Hankehallintakokonaisuuteen kuuluvat hankkeen suunnittelu, kustannusten ja hyötyjen 
hallinta, kommunikaatio sekä hankkeen kontrollointi. Hankesuunnittelun tulee olla riit-
tävän yksityiskohtaisella tasolla kuvattu, jotta se mahdollistaa hankeen ja projektien 
ohjaamisen. Suunnittelun tavoitteena on aikatauluttaa kaikki hankkeeseen liittyvät pro-
jektit, määrittää niille resurssit ja hallita projektien välisiä riippuvuuksia. Hanketasolla 
projekteille määritellään aikatauluraami, jonka perusteella jokainen projekti laatii yksi-
tyiskohtaisen aikataulun. Resurssienhallinta hanketasolla perustuu hankkeen ja projekti-
en avainhenkilöiden tunnistamiseen ja määrittämiseen. Resurssienhallinnasta huolehdi-
taan itsenäisesti projektitasolla niin, että vain kriittiset ja ratkaisemattomat resurssiky-
symykset tuodaan hankkeen ratkaistavaksi. (PPSHP 2012) 
 
Kustannusten ja hyötyjen hallintaan kuuluvat saavutettavien hyötyjen ja syntyneiden 
kustannusten mittaus, ennustaminen sekä päivittäminen. Keskeinen asia hyötyjen rea-
lisoinnissa on taloudellisuusnäkökulman kokonaisvaltainen huomioiminen sekä seu-
raaminen koko ohjelman keston ajan. Päivitettyä hyöty- ja kustannuslaskelmaa käyte-
tään hankkeen sekä projektien ohjauksen lisäksi linjaorganisaation tavoiteasetannan 
perusteena, mikäli se vaikuttaa linjaorganisaation toimintaan. Kustannus-
/hyötylaskelmaa päivitetään säännöllisin väliajoin niin, että on mahdollisuus reagoida 
mahdollisiin eroavaisuuksiin alkuperäisen ja päivitetyn version välillä. (PPSHP 2012) 
 
Kommunikoinnin toimivuus hankkeessa ja hankkeen projektien välillä on ehdottoman 
tärkeää. Tietoa tulee välittää hankkeen ja sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien kesken. 
Tiedonvälityskeinoina ovat kirjallinen ja suullinen raportointi-, kokous- ja tiedotuskäy-
tännöt. Hankkeen kontrollointi sisältää riskin- ja ongelmien hallinnan, laajuuden, riip-
puvuuksien ja muutosten hallinnan sekä laadunhallinnan.  Tarkoituksena on pitää hanke 
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rakenteeltaan, sisällöltään aikataulultaan dokumentoituna ja ennustettavana niin, että 
laadulliset asiat vastaavat vaatimuksia. (PPSHP 2012) 
5.4.2 Riskienhallinta 
Riskienhallinta on merkittävä osa ohjelmakokonaisuuden hallintaa, seurantaa ja ohjaus-
ta. Tärkeää on määritellä toimenpiteet jokaisen riskin osalta, jotta voidaan minimoida tai 
mahdollisesti eliminoida riskin vaikutukset. Riskienhallinta laajassa investointiohjel-
massa on erityisen merkityksellistä, kun toteutetaan samanaikaisesti pitkällä aikavälillä 
useita uudis- ja peruskorjaushankkeita. Alla olevaan taulukkoon on kirjattu ohjelmako-
konaisuuteen liittyviä riskejä ja niiden hallintakeinoja OYS:n ohjelmakokonaisuuden 
hallitsemiseksi. (PPSHP 2012) 
 
Taulukko 4. Riskit ohjelmakokonaisuuden toteutuksessa. (PPSHP 2012) 
Riski Riskinhallintakeino 
Ohjelman laajuus ei ole 
hallinnassa 
• Ohjelman ja sen osahankkeiden laajuuden määrittely ja hankesuun-
nittelu 
• Hankkeisiin osallistuvien tahojen roolit ja vastuut 
• Suhteet avainhenkilöiden kanssa 
• Vakioidut muutoksenhallintamenettelyt ja riskien hallinta 
Avainhenkilöt ja sidosryh-
mät eivät sitoudu hankkei-
den toteutukseen ja/tai 
tavoitteisiin 
• Avainhenkilöiden sitouttaminen 
• Avainhenkilöiden tunnistaminen, heidän näkemyksiensä ja odotuk-
siensa kartoittaminen 
• Avainhenkilöiden suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa 
• Riittävän arvovaltainen hankkeen sponsori 
• Riittävä ja oikea-aikeinen viestintä avainhenkilöille, sidosryhmille ja 
henkilöstölle 
Ohjelman ja sen osahank-
keiden toteutuksen resur-
sointi ei ole riittävää 
• Ohjelman ja sen osahankkeiden laajuuden ja niihin liittyvien resurs-
sitarpeiden realistinen määrittely 
• Ohjelman ja sen osahankkeiden etenemisen jatkuva seuranta myös 
resurssien riittävyyden näkökulmasta 
Hankkeen rakennustoteu-
tukseen liittyvät riskit 
• Rahoitus- ja investointisuunnittelu 
• Toiminnan ja tilasuunnitelmien yhteensovittaminen 
• Riskienhallintasuunnitelma ja aktiivinen riskien hallinta 
Ohjelmaan liittyvät ulkoiset 
riskit 
• Strategisten analyysien laatu ja laajuus 
• Riskikartan laatiminen 
• Riskienhallintasuunnitelma ja aktiivinen sidosryhmien hallinta 
Yhteiskunnan tasolta tule-
vat muutokset / säädökset 
• Tilanteen aktiivinen seuraaminen 
• Muuntojoustavuuden huomioiminen kaikessa suunnittelussa 
Rahoitukseen liittyvät riskit 
• Realistiset kustannuslaskelmat ohjelman eri vaiheista ja niiden tar-
kistus säännöllisesti 
• Ohjelman budjettia seurataan säännöllisesti ja kustannusylityksiin 
reagoidaan nopeasti 
• Käytetään useita eri rahoitusmalleja 
 
OYS:ssa käytetään riskienhallintaan ORCA-mallia (Objectives, Rísk, Control, Align-
ment), johon kuuluvat ohjelman tavoitteiden tunnistaminen, riskien tunnistaminen ja 





Tähän diplomityöhön tehty tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa on 
käytetty menetelmänä teemahaastatteluja. Teemahaastattelulla tehdyllä tutkimuksella on 
tarkoituksena tuottaa kokemusperäistä tietoa. Teemahaastattelut soveltuvat, kun aiheesta 
halutaan selvittää vähän tunnettuja ja tiedettyjä asioita. Teemahaastattelumenetelmä 
valittiin tutkimuksen luonteen mukaan niin, että saadaan kerättyä mahdollisimman luo-
tettavaa aineistoa. 
 
Teemahaastattelun aihepiirit eli teema-alueet on etukäteen määritelty, jotka käydään läpi 
haastateltavan kanssa. Teemahaastattelussa käsiteltävät asiat kohdentuvat tiettyihin ai-
hepiireihin, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelusta toiseen. 
Teemahaastattelussa käydään läpi jokaiseen teemaan liittyvät kysymykset, joihin haas-
tateltavilta odotetaan saatavan vastaukset. Tavoitteena on haastattelun suuntaaminen 
tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin tutkittavasta aiheesta. (Järvenpää 
2006) 
 
Teemahaastattelulajina käytettiin yksilöhaastatteluja, jotka järjestettiin haastattelijan 
toimesta. Haastattelut ovat tutkijan järjestämiä tilaisuuksia, jossa tutkija ohjaa ja suuntaa 
keskustelua tiettyihin aihealueisiin. Haastattelijan tutkimuksen kohde on haastateltavan 
puheen sisältö (Järvenpää 2006). Haastattelujen teema-alueet valittiin tutkimukseen 
liittyvän teorian pohjalta. Aihealueet muodostuivat teoriassa käsitellyistä keskeisistä 
asioista. 
6.2 Haastateltavat 
Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisesti haastateltavien kanssa yksilöhaastatteluina. 
Kysymysluettelon mukaan haastattelua ohjattiin aihealueiden mukaan. Yksilöhaastatte-
luja on tutkimuksen osana yhteensä 10 kpl. Yhdeksälle kymmenestä haastatelluista esi-
tettiin samat kysymykset haastattelurungon 1 (ks. liite 1) mukaisesti, jotta tulosten ana-
lysointi olisi järkevää, ja jotta tuloksia voitaisiin arvioida eri näkemyksien kautta. Haas-
tattelut kestivät 35 minuutista 1.5 tuntiin. Haastattelut nauhoitettiin jokaisen haastatelta-
van luvalla, jotta tutkimukseen liittyvä aineiston analysointi olisi mahdollisimman to-
denmukaista. Yksi haastatteluista toteutettiin sähköisesti, lähettämällä erillinen haastat-
telurunko 2 (ks. liite 2) haastateltavalle, joka oli Ruotsissa Nya Karolinska Solna (NKS) 
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projektissa työskentelevä suunnittelupäällikkö. Tämän ansiosta tutkimukselle saatiin 
myös kansainvälistä näkemystä suuren monivaiheisen sairaalaprojektin haasteista.  
 
Haastatteluihin valittavat henkilöt sovittiin etukäteen pohtimalla, kuinka saataisiin paras 
näkökulma tutkimukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Henkilöt pyrittiin koh-
dentamaan henkilöihin, joilla olisi tutkittavasta aihepiiristä kokemusperäistä tietoa. 
Haastattelujen painopiste päätettiin keskittää sairaalarakennusprojekteihin ja niihin eri 
tavalla liittyviin ja eri asemassa oleviin henkilöihin. Lisäksi myöhemmin haastatteluja 
täydennettiin suuntaamalla samat kysymykset yliopistokampus- ja teollisuuden projek-
teihin, koska niiden hallinnasta voidaan löytää yhteneväisyyksiä ja uusia ratkaisuja sai-
raalaprojekteihin. Haastateltavia on käsitelty työssä ja tutkimusosioissa anonyymeinä. 
Alla olevassa taulukossa on esitelty haastateltavat henkilöt.  
 
Taulukko 5. Haastateltavat. 
Haastateltavan 
rooli 
Osapuoli Organisaatio Alue 
Turvallisuuspääl-
likkö 
Tilaaja/rakennuttaja PSSHP Sairaalaprojekti 
Projektipäällikkö Tilaaja PSSHP Sairaalaprojekti 
Viestintäpäällikkö Tilaaja PSSHP Sairaalaprojekti 
Rakennuttajainsi-
nööri 
Tilaaja/rakennuttaja PSSHP Sairaalaprojekti 




Pöyry oyj Yliopistokampus 
Rakennuspäällikkö Rakennuttaja Yara Teollisuusprojekti 









Skanska HC Sairaalaprojekti 
 
Haastateltavien joukossa on useita eri tavalla projekteihin osallistuvia henkilöitä. Tar-
koituksena on saada haastattelutuloksia erilaisista näkökulmista niin, että kaikki tär-
keimmät suurten projektien ominaisuudet voidaan tunnistaa. Näin projektien haasteista 
ja toimintatavoista saadaan todella monipuolinen näkökulma, joka antaa myös luotetta-
vuutta tutkimukselle.  
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6.3 Aineiston käsittely 
Haastatteluaineiston käsittely aloitettiin puhtaaksikirjoittamalla nauhoitetut haastattelut 
sanatarkasti eli litteroimalla. Litteroinnin jälkeen kaikkien haastateltujen vastaukset yh-
distettiin haastattelurungon aihealueittain. Haastateltujen vastauksista tiivistettiin tutki-
muksen kannalta oleelliset asiat mahdollisimman realistisesti. Aineiston tiivistämisen 
ohessa aineistosta kirjattiin alustavat tulokset muistiinpanoin, jolloin aineiston jäsentely 
tutkimukseen saatiin selkeytettyä. Jäsentely keskittyi pitkälti haastatteluissa käsiteltyihin 
teemoihin, joissa tutkimusaineistoa analysoitiin niin, että pyrittiin erottamaan samankal-
taisuudet sekä erilaisuudet. Vastauksia vertailemalla pyrittiin eri näkemyksien välisten 
yhteyksien tunnistamiseen. Lisäksi teorian ja empirian välisen vuorovaikutusten etsimi-
nen toteutettiin. Tavoitteena teorian avulla on rakentaa aineistosta tulkintoja, jotka olisi-
vat tutkimuksen päämäärien mukaisia. Alla olevaan kuvaan on havainnollistettu vielä 
tutkimusprosessin vaiheet. (Järvenpää 2006) 
 
 
Kuva 25. Tutkimusprosessi. 
 
Tämä malli koettiin tutkimuksen kannalta onnistuneeksi ja järjestelmälliseksi tavaksi 
suorittaa tutkimus. 
1. Tutkimusmenetelmän valinta 
2. Haastateltavien henkilöiden valitseminen 
3. Haastattelukysymysten laadinta 
4. Haastatteluaikojen sopiminen 
5. Haastattelujen pito ja nauhoitus 
6. Aineiston litterointi 
7. Aineiston kokoaminen 
8. Aineiston tiivistäminen ja analysointi 
9. Viitteet kirjallisuuteen 
10. Päätelmät haastatteluista (Vaatimukset työkaluille) 
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7 TULOKSET JA POHDINTA 
7.1 Haastattelututkimuksen tulokset 
Haastatteluperusteisen tutkimuksen tavoitteena on saada eri näkökulmia usean projektin 
ympäristön ominaisuuksien määrittämiseen. Tulosten avulla on tarkoitus pystyä määrit-
tämään mahdollisimman tarkasti moniprojektiympäristön erityispiirteet ja ominaisuudet. 
Tähän kappaleeseen on koottu haastatteluissa ilmenneet keskeiset tulokset ja etsitty vas-
tauksista yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia. Lisäksi tuloksissa on tutkijan omaa 
pohdintaa sekä yhteneväisyyksiä kirjallisuuteen. 
7.1.1 Hankkeiden lähtökohdat ja erityispiirteet 
Suuret rakennushankkeet ja hankeohjelmat sisältävät useita projekteja, jotka ovat mo-
nimutkaisempia ja haasteellisempia hallita kuin yksittäiset projektit. Sairaala-, yliopisto- 
ja teollisuusrakentamiseen liittyy vahvasti käyttäjien toiminta projektien toteutuksen 
aikana, joka asettaa haasteita nykyisille projektinhallintamenetelmille. Kyseisillä aloilla 
toteutetaan suuria rakentamishankkeita, joihin liittyy useita projekteja. Haasteen projek-
tinhallintaan aiheuttaa osaltaan projektien toteutus käynnissä olevan toiminnon lähei-
syydessä. Suuret rakennushankkeet ovat kestoltaan pitkäluonteisia, jolloin projektien 
ohjaus ja johtaminen korostuvat.  
 
Haastattelujen perusteella tänä päivänä niin sairaalarakennuksissa kuin yliopistoraken-
nuksissa on patoutunutta korjausvelkaa. Suurin osa rakennuskannasta on 1960–80 lu-
vuilla rakennettuja rakennuksia, joissa ei voida harjoittaa tehokasta toimintaa. Tekniikan 
kehittyessä sairaala- ja yliopistotoiminnot ovat muuttuneet ja kasvaneet radikaalisti vii-
me vuosikymmenten aikana ja tiloissa on todettu valtavaa tila-ahtautta. Vanhan raken-
nuskannan tekniset järjestelmät ovat vanhentuneita, eikä niiden kapasiteetti enää riitä 
palvelemaan nykyaikaisia tiloja. Lisäksi toimintojen keskittäminen suurilta alueilta yh-
teen paikkaan ovat ajaneet toiminnan kehittämiseen, joka on asettanut uusia haasteita 
tilojen kehittämiselle ja muuntojoustavuudelle. Samankaltaisia piirteitä tunnistettiin 
myös Korhonen & Reijula (2009) mukaan.  
 
Haastateltavat totesivat, että toiminnan kehitys ja keskittäminen, tilojen peruskorjaus-
tarve sekä sisäilmaongelmat ovat syinä suuriin investointeihin. Tähän päivään asti kor-
jaukset ja muutostyöt on toteutettu pienimuotoisina, osana ylläpitoa ja lyhyen aikajak-
son näkökulmasta, jolloin peruskorjaukset ovat tyydyttäneet vain nykyhetken tarpeet. 
Haastattelujen mukaan niin sairaalan kuin yliopistokampuksien kehittämisen kannalta 
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tulisi kiinnittää huomiota pidemmän aikajakson näkymiin eli siihen kuinka toiminto 
kehittyy. Siirtyminen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun on johtanut suurten uudis- ja pe-
ruskorjaushankkeiden toteutukseen, jotka palvelevat paremmin tulevaisuuden tarpeita. 
Haastateltavat katsovat seuraavia syitä laajoihin uudisrakennus- ja peruskorjaushankkei-
siin ryhtymiseen: 
− vanha rakennuskanta ja – tekniikka, 
− määräyksien muuttuminen, 
− tilat eivät palvele toimintaa, 
− sisäilmaongelmat, 
− hajanaisen toiminnan keskittäminen, 
− pitkän tähtäimen suunnittelu. 
 
Suurena osana sairaala-, yliopisto- ja teollisuusrakentamista liittyy käyttäjien toiminta 
yhtäaikaisesti rakentamisen kanssa. Projekteja toteutetaan toiminnan välittömässä lähei-
syydessä ja jopa keskellä sitä. Yliopisto- ja teollisuusrakentamisessa on mahdollista 
ajoittaa kriittisimpiä korjauksia kesä- ja seisokkiaikaan, mutta sairaala-alueella ei ole 
sellaista aikaa, milloin rakentaminen ei vaikuttaisi toimintaan. Samalla alueella yhtä 
aikaa toteutettavien projektien myötä turvallisuuden, viestinnän ja logististen haasteiden 
merkitys korostuu koko ympäristössä. Tontti alueena on usein rajallinen ja ahdas, joka 
asettaa haasteita projektien ajoitukseen, toteutukseen ja ympäristön huomioimiseen. 
 
Suurten rakennushankkeiden ja moniprojektien tutkimusnäkökulma on tärkeä. Syste-
maattisilla ja luotettavilla menetelmillä tehtyinä tutkimukset voivat avata uusia näkö-
kulmia katsoa projekteja. Näin vakiintuneiden käytäntöjen arvioinnilla ja kyseenalais-
tamisella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Parhaimmillaan hankkeissa työskente-
levät henkilöt voivat saada ulkopuolisia arvioita toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen 
näkökulmasta tavoitteena on tutkia mielenkiintoisia ilmiöitä, mitä haasteelliset monipro-
jektit pitävät sisällään; mitä asioita johtamiskäytäntöihin liittyy ja missä asioissa olisi 
kehitettävää.  
7.1.2 Projektien suunnittelu 
7.1.2.1 Pitkän tähtäimen suunnittelu 
Pitkän tähtäimen suunnittelu havaittiin tulevaisuuden haasteena sekä sairaala- ja yliopis-
toprojekteissa. Tämä kertoo usean vuosikymmenen ajan vallinneesta pitkän tähtäimen 
suunnittelun puutteellisuudesta ja siitä, että rakentamisella on tyydytetty aiemmin vain 
hetkelliset tarpeet. Konkreettisesti tämä näkyy siinä, että 1960–70 luvuilta lähtien ra-
kennuksia on rakennettu osa kerrallaan ja ne on liitetty fyysisesti yhteen. Kaikki raken-
netut osat liittyvät kuitenkin eri teknisiin järjestelmiin. Suunnittelussa tulisikin huomi-
oida kokonaisuuden hallinta niin rakennusteknisesti, taloteknisesti kuin toiminnallisesti. 
Toiminnan vaatimukset, sijoittuminen suureen rakennusmassaan sekä liittyminen mui-
hin toimintoihin ja olemassa oleviin rakennuksiin ja tekniikoihin ovat asioita, jotka tulee 
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suunnitteluvaiheessa ottaa huomion. Tämän takia tulevaisuuden muutoksien hallinnassa 
tulisi nähdä, onko kokonaisuus hallittavissa niin, että jatkossa voidaan pienemmillä 
muutoksilla vastata kehittyvään toimintaan. Haastattelujen perusteella tulevaisuuden 
suunnittelussa tulisi aina ennustaa ja arvioida seuraavien 5-15 vuoden aikana tapahtuvia 
muutoksia. Tähän ottivat myös Morton & Pentico (1993) aikataulutasot kantaa, jossa 
kuitenkin korkein aikataulutaso käsittää 2-5 vuoden tulevaisuuden näkymät. Rakennus-
projekteissa tarve on siis nähdä vieläkin kauemmas tulevaisuuteen, johon liittyvät tule-
vien hankkeiden suunnittelu sekä kaavoitusprosessi.  
 
Yhden haastateltavan mukaan yllätyksiä voi tulla hankkeiden edetessä, vaikka ne eivät 
olisikaan alkuperäisen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisia. ”Yllättävin käänne tuli 
säderakennuksen osalta, koska tuli yllättäviä sisäilmaongelmia ja päätös uuden raken-
tamisesta piti tehdä nopeasti, joka ei master planin mukainen ollut. Sitä ei tiedostettu, 
että sitä vanhaa ei voida peruskorjata, vaan se joudutaan uudelleenrakentamaan.” Tä-
mä kielii myös siitä, ettei pitkän tähtäimen suunnitteluun ole panostettu kokonaisvaltai-
sesti. Pitkän tähtäimen suunnittelun tulee sisältää kaikkien kiinteistöjen arviointia elin-
kaaren aikana, jotta tulevien hankkeiden suunnitteluun voidaan varautua. 
 
Vastaavasti yliopistorakennusprojektien suunnittelussa havaittiin suurimmaksi huolen-
aiheeksi se, ettei ymmärretä, mitä peruskorjaustarpeet tarkoittavat investointimenoina. 
Tällä hetkellä nähdään liian lähelle tulevaisuuteen. Nykyään tulisi rakentaa sellaisia 
peruskorjausohjelmia, jotta nähtäisiin 5-10 vuoden päähän, jolloin pystyttäisiin parem-
min ennustamaan investointi. Vaikka ennustamisen tarkkuus heikkenee käsiteltäessä 
pidempää aikajaksoa, voidaan pitkänäköisellä suunnittelulla saavuttaa merkittäviä etuja 
tulevaisuudessa. 
7.1.2.2 Hankesuunnittelussa huomioitavat asiat 
Projektin alkuvaiheessa rajaukset ja menettelytapojen määrittäminen korostuvat, jotta 
kaikilla on yhtenäinen näkemys projektin läpiviennistä. Yhden haastatellun vastaus 
kuvaa hyvin suunnittelun tärkeyttä sairaalaprojektissa: ”Project planning is not a phase, 
it is a continuous process which starts at the beginning of a project and will continue 
throughout the whole project, to completion.” Sairaalaprojekteissa suunnittelua on teh-
tävä koko projektin ajan. Projektien vaiheistukset, ympäristön huomioiminen, turvalli-
suus, logistiikka ja käyttöönotto ovat asioita, joita on suunniteltava ja koordinoitava läpi 
hankkeen. 
 
Haastateltavilta tiedusteltiin, mitkä ovat tärkeimmät asiat, mitkä tulisi ottaa huomioon 
hankkeen suunnitteluvaiheessa, kun rakennetaan käynnissä olevan toiminnan läheisyy-
dessä. Haastattelujen perusteella vastaukset jakaantuivat seuraaviin alueisiin: 
− toiminnallinen suunnittelu ennen tilasuunnittelua (4), 
− terveys, turvallisuus, ympäristö (3), 
− pitkän tähtäimen suunnittelu (3), 
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− aika ja kustannukset (3), 
− hyvä esisuunnittelu (2), 
− osapuolten kytkeminen suunnitteluun (2), 
− logistiset järjestelyt projektien toteutuksen aikana (2), 
− käyttöönottoprosessi (2), 
− tilaajan tavoitteet (2), 
− kokonaisuuden hahmottaminen (1), 
− väistöketjutus (1), 
− päätöksenteko ja tiedotus (1), 
− joustavuus suunnittelussa (1). 
 
Vastauksien monipuolisuuteen vaikuttavat haastateltujen henkilöiden erilaiset roolit 
projekteissa. Sairaalaprojekteissa työskentelevien henkilöiden osalta korostui toiminnal-
lisen suunnittelun merkitys. Yliopisto- ja teollisuusprojekteissa koettiin tärkeimmiksi 
asioiksi aikataulu, kustannusohjaus sekä tilaajan tavoitteiden täyttyminen. Osa otti myös 
kantaa asioihin, jotka tulee tunnistaa huomioiden hankkeen erityispiirteet ja eroavaisuu-
det ns. normaalista rakennuttamisprojektista. Näistä piirteistä merkittävimmiksi nousi-
vat projektiympäristön huomioiminen, kokonaisuuden hahmottaminen, väistöketjutus 
sekä onnistunut käyttöönottoprosessi.  
 
Vastauksien monipuolisuuden perusteella voidaan päätellä, että yhden henkilön vasta-
uksella ei voida kattavasti ja perustellusti päätellä, mitkä asiat pitäisi ottaa hankkeen 
suunnitteluvaiheessa huomioon. Usean eri tehtävissä työskentelevän näkökulmasta vas-
tauksien kirjo on laaja, jolloin kokonaiskuvan perusteella voidaan päätellä mielipiteiden 
moninaisuutta eri osapuolten välillä. Useimmin mainittuja asioita ei voida kuitenkaan 
asettaa suoraan arvojärjestykseen tämän perusteella, koska asiat riippuvat paljolti siitä, 
millä intresseillä henkilöt ovat projektissa mukana. Tämän on todennut myös Keeney 
(1994) tutkimuksessaan. Haastatteluissa nousevat sellaiset asiat pinnalle, joiden parissa 
henkilöt työskentelevät päivittäin ja mitä he pitävät tärkeinä. Listauksen mukaan hanke-
suunnittelussa on useita huomioonotettavia asioita, joten laajemman joukon osallistumi-
nen hankesuunnitelman laadintaan on tarpeellista, jotta siitä saataisiin mahdollisimman 
kattava. Näistä asioista tulee priorisoida, mitä asioita käsitellään missäkin laajuudessa. 
Voidaankin sanoa, että eri näkemyksien arvottaminen on jo hankkeen suunnitteluvai-
heessa tärkeää. Henkilöiden vaikutusvalta projektissa voidaan todeta vaikuttavan myös 
projektissa käsiteltäviin asioihin. Vain yhden tahon intressien mukaan ei tule mennä, 
eikä kaikkia näkemyksiäkään voida ottaa huomioon.  
 
Lähtökohtaisesti haastateltujen mielestä suunnittelun edetessä tulee tehdä oikeita valin-
toja oikeissa paikoissa ennen kuin lopullista suunnitelmaa lähdetään tekemään. Tunnis-
taminen, missä asioissa ratkaisuja pitää lyödä lukkoon heti ja missä asioissa ratkaisuja 
voidaan lukita myöhemmin, on koettu vaikeaksi. Tärkeää olisi muodostaa kokonaiskäsi-
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tys joustavuudesta suunnitteluratkaisujen suhteen. Yhden haastateltavan mielestä kes-
keisimpänä haasteena on tasapainottelu etupainoisen suunnittelun ja toisaalta takapai-
noisen suunnittelun välillä. Liiallinen hirttäytyminen alussa oleviin suunnitelmiin voi 
aiheuttaa sen, ettei projektin lopputulos ole toivottu. Isoissa projekteissa asiat ovat mo-
nimutkaisia ja vaikeita, jolloin liiallinen sitoutuminen projektin alussa ei palvele koko-
naisuutta pitkällä aikavälillä. Kuitenkaan ilman rajoitteita projekti ei onnistu; esimerkik-
si kustannukset lukitaan ja muutokset maksavat. Alussa määriteltyihin asioihin voi tulla 
pitkäkestoisissa (1-8 vuoden) hankkeissa suuriakin kehitysaskeleita ja vanhat ratkaisut 
eivät enää palvele lopputuotetta, jolloin joustavuus on edellytys projektin onnistumisel-
le. Ne, mitä ratkaisuja voidaan viivyttää tulevaisuuteen ja mitä ei, ovat keskeisimpiä 
haasteita suunnittelussa.  
 
Teollisuus- ja yliopistoprojekteissa mielipiteet vaihtelivat hankkeen suunnitteluvaiheen 
suhteen. Huomattavin ero verrattuna sairaalaprojekteihin ilmeni toimintaan ja ympäris-
töön liittyvien asioiden osalta. Eroavaisuus voidaan perustella osittain sillä, että haasta-
teltavat olivat rakentamistaustaisia henkilöitä. Teollisuus- ja yliopistoprojekteissa tun-
nistettiin laatu, laajuus, kustannukset ja aikataulu merkittäviksi asioiksi hankesuunnitte-
lussa. Kaiken perusta on kuitenkin hyvä ja huolellinen lähtötietojen kerääminen sekä 
esisuunnittelu.  
7.1.2.3 Väistötilasuunnittelu 
Väistötilasuunnittelu liittyy keskeisenä osana hankkeisiin, joissa käytössä olevia tiloja 
joudutaan korjaamaan. Tämä koetaan usein hankalaksi, koska se vaikuttaa moniin osa-
puoliin ja usein korvaavat tilat on vaikea löytää. Kuvassa 26 on esitetty varsin yksinker-
taistettu perusmalli korjattavan tilan tyhjentämiselle sairaalatoiminnosta. Tämä ei kui-
tenkaan anna kattavaa käsitystä todellisesta prosessista, vaan vaatii koko prosessin 
hahmottamiseen vielä tarkempaa analyysiä. Yhden haastatellun mukaan, ”ne ovat 
kompromissiratkaisuja, joissa käyttäjän tulisi olla vahvasti mukana.” Vanha rakennus-
kanta on rakennettu ns. ”perinteisellä tavalla” niin, että kullekin toiminnolle on raken-
nettu sille yksilöllisesti sopivat tilat, joihin ei ole aivan yksinkertaista sijoittaa toisen-
tyyppistä toimintaa. Sairaalatoiminnot vaativat poikkeuksetta erikoistiloja, joka tarkoit-
taa usein väistötilojen löydyttyä kustannusten syntymistä, koska tilat tulee muokata toi-
mintoa palvelevaksi. Väistötilasuunnittelu perustuu siihen, että joudutaan miettimään 
toiminnan siirtämistä nykyisistä tiloista muualle soveltuviin tiloihin, kun nykyiset tilat 
jäävät rakentamisen alle tai ne tulevat hankalasti tavoitettaviksi. Sairaalaympäristössä 
työskentelevien henkilöiden mukaan toiminnallisten uudistuksien tai remonttien aiheut-
tamat toiminnan siirrot pystytään usein suunnittelemaan rauhassa, mutta esim. sisäilma-
ongelmat ovat vaikeampia, koska joudutaan nopeasti reagoimaan ja tarvittaessa siirtä-
mään toimintoja niin, ettei toimintaan aiheudu häiriöitä. Lisäksi toiminnan edellyttämät 
vaatimukset ja määräykset voivat muuttua niin radikaalisti, että joudutaan miettimään 

















Väistötilasuunnittelu huomattiin haastattelujen perusteella erittäin merkittäväksi osaksi 
sairaalaprojektien suunnitteluprosessia. Myös yliopisto- ja teollisuusprojekteissa väistö-
tilat koettiin haasteelliseksi riippuen siirrettävästä toiminnosta. Sairaalakampus on yhte-
näinen kokonaisuus, jossa eri toiminnot tukevat toisiaan. Väistötilasuunnittelussa joudu-
taan vahvasti miettimään toimintojen sijoittumista, koska osan toiminnoista on sijoitut-
tava lähekkäin ja hyvin yhteyksin. Tilojen tyhjentäminen toiminnosta edellyttää, että 
korvaavat tilat on etsitty ja muokattu niin, että toiminnan jatkuminen on mahdollista 
väistötilassa. Siirtyminen väistöön on mietittävä tarkkaan, koska usein toiminnan tulisi 
toimia koko ajan häiriöttä. Haastateltavien mielestä sairaalatoiminnon pyöriminen väis-
tötiloissa aiheuttaa usein ongelmia. Jos toiminta joudutaan sijoittamaan moneen eri pis-
teeseen, niin toiminta ei ole niin tehokasta kuin se toimisi yhdessä pisteessä. Lisäksi 
väistötilat ovat pääosin yleispäteviä ja vastaavat huonosti sairaalatoimintojen erityistar-
peisiin. Kaikki edellytykset peruskorjaamiselle ja rakentamiselle sairaala-alueella perus-
tuvat tämän ketjun hallitsemiseen. Voidaankin sanoa, että toiminta sairaala-alueella oh-
jaa pitkälle myös rakentamisprojekteja. Haastattelujen mukaan hoitopuolen taustan 
omaavat suunnittelijat ovat hyviä väistötilaketjutusten suunnittelussa, koska he ymmär-
tävät eri toimintojen väliset vuorovaikutussuhteet. Väistötilaketjujen suunnitteluun so-
veltuvat loogisten ja kalenteririippuvuuksien miettiminen (Pelin 2011). Myös Blismas 
(2001) mukaan moniprojektihallinnan edellytys on loogisten riippuvuuksien hallinta. 
 
Yliopisto- ja teollisuuden projekteissa väistötila-asioita ei koeta yhtä haastavina ja on-
gelmallisina kuin sairaalaprojekteissa. Suurin osa yliopistojen tiloista on toimistotilaa, 
joten väistötilojen löytäminen on helpompaa. Kuitenkin erityistilojen osalta joudutaan 
tapauskohtaisesti miettimään ratkaisut tarkemmin. Esimerkiksi joissain projekteissa 
joudutaan miettimään vaiheistusta juuri väistötilojen kanssa. Tutkijan näkökulmasta 
tilapäiset siirrot ovat hukkaa aiheuttavaa työtä, joita väistötiloihin siirtymiset tavallaan 
ovat. Tämä tukee kirjallisuudessa Lean-periaatetta, jossa prosessiketjusta pyritään mi-
nimoimaan hukkaa aiheuttavat vaiheet. Kuitenkin Lean-ajattelutavan kannalta on han-









Kuva 26. Sairaalatoiminnot, korjattavan osaston tyhjentäminen. 
(Korhonen & Reijula 2009) 
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väistötilojen osalta on pyrittävä järkeviin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Mikäli 
mahdollista, voi väistötila toimia jollekin toiminnolle pidempiaikaisena sijoituspaikka-
na. 
7.1.3 Aikataulu- ja kustannussuunnittelu 
Haastateltujen vastaukset keskittyivät aikataulun ja kustannusten osalta asioihin, mitkä 
olisi tärkeää ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon. Vastauksista ilmeni, millaisena 
kukin kokee projektin aikataulu- ja budjetointiprosessin suunnitteluvaiheessa. Haastatel-
tavat ottivat myös kantaa, mitä vaikutuksia projektien viivästymisillä ja kustannusyli-
tyksillä voi olla hankkeen kokonaisuuteen. Lisäksi projektien välinen priorisointi on 
keskeinen asia yksittäisen projektin toteutuksen ajoittamisen kannalta. Kappaleessa on 
käsitelty aikataulu- ja kustannussuunnittelua erikseen sairaalaprojektien ja yliopisto- ja 
teollisuusprojektien näkökulmasta. 
7.1.3.1 Sairaalaprojektit 
Sairaalaprojekteissa aikataulusuunnittelu on erittäin kriittistä, koska tilojen rakentami-
nen ja valmistumisajankohta vaikuttavat suuresti käyttäjän toiminnan suunnitteluun sekä 
itse toimintaan. Suunnitteluvaiheessa aikataulusuunnittelua tehdään karkealla tasolla, 
joka kuitenkin määrää melko pitkälle hankkeen etenemistä ja sen aikarajoitteita. Aika-
taulusuunnittelussa ei mennä yksityiskohtiin, vaan ajatellaan kokonaisuutta isompina 
palasina. Aikataulun määrittäminen on vaatimuksena hankesuunnitteluvaiheessa, mutta 
sen ei tule olla vielä liian tarkka eikä asioiden tule olla kiveen hakattuja. Isoissa hank-
keissa tunnistetaan aikatauluongelmaksi monet liikkuvat osat ja useat muuttujat, joiden 
tahdistaminen oikea-aikaisesti on haastavaa. Suunnitteluvaiheessa tulee jo miettiä eri 
projektien keskinäiset riippuvuudet sekä mahdolliset ketjuttumiset. Koko hankkeen 
kriittisen polun määrittäminen on tärkeää, jotta voidaan tunnistaa yleensä hankkeiden 
rajapintoihin syntyvät kriittiset pisteet. Ajalliset välitavoitteet ovat haastateltujen mu-
kaan hyvä keino korostaa jokaisen projektin kriittisiä pisteitä. Seuraavassa on kuvattu 
haastatellun näkökulmasta hankkeiden ketjuttuminen Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin 
uudistamisohjelmassa. ”Ensimmäisenä rakennettiin uusi obduktiorakennus, jonka jäl-
keen voitiin aloittaa vanhan obduktiorakennuksen purku, jotta sen tilalle voidaan raken-
taa uusi dialyysi- ja munuaiskeskus. Kun munuaiskeskus saadaan valmiiksi, siirtyy dia-
lyysi D-siivestä sekä Z- rakennuksesta uudisrakennukseen, jonka jälkeen D-siiven tyh-
jennyttyä se puretaan uutta uudisrakennusta varten. Taas, kun uudisrakennus valmis-
tuu, niihin siirtyy toimintoja vanhasta rakennusmassasta, jonka jälkeen käynnistyy van-
han massan peruskorjaus uusille toiminnoille. Kun joku tästä ketjusta myöhästyy, niin 
se tarkoittaa automaattisesti sitä, että viimeinen viivästyy vähintään saman verran. Tä-
mä voi vaikuttaa suuresti sairaalan suunniteltuun toimintaan tiloissa.”  
 
Esimerkki kuvaa hyvin, kuinka eri hankkeet ketjuttuvat sairaalaprojekteissa. Kirjalli-
suudessa tehtävien ajallisen ketjuttumisen analysointiin käytetään kriittisen polun mene-
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telmää. Tämä menetelmä ottaa kuitenkin vain kantaa yksittäisen projektin tehtävien 
riippuvuuksien arviointiin. Sairaalaprojektien monimutkaisuudesta johtuen kriittisen 
ketjun menetelmä on soveltuvampi sairaalaprojektien aikataulusuunnitteluun, jossa asi-
oita otetaan laajemmin huomioon, eikä vain ajallisesti (Cohen et al. 2004). Kuitenkin 
useat peräkkäiset rakennusprojektit vaikuttavat ajallisen riippuvuuden lisäksi vahvasti 
käyttäjän sidosryhmiin sekä muihin järjestelyihin, kuten logistiikkaan. Voidaankin sa-
noa, että ketjutetuilla hankkeilla on myös moniprojektiympäristön ominaispiirteitä, ku-
ten tiedonkulun tärkeys projektien välillä, projektien keskinäiset riippuvuudet ja koko-
naisuuden koordinointi (Blismas 2001). Sairaalaprojekteissa ketjuttuvat kokonaiset pro-
jektit, joiden suunnittelu on kriittinen tehtävä kokonaisuuden hallinnan kannalta. Mitään 
ei voida suunnitella tai toteuttaa miettimättä sen vaikutuksia muihin projekteihin ja ko-
konaisuuteen. Yksi haastateltavista ilmaisi ketjutuksien vaikutukset koko hankkeen ai-
katauluun seuraavasti: ”Jos ajatellaan, että rakennetaan suuria määriä uutta ja perus-
korjataan vanhaa, niin eihän se ole 10 vuoden hanke. Juuri tämä ketjutus vaikuttaa pro-
jektien kestoon, koska aivan kaikkea ei voida tehdä samaan aikaan.” 
 
Sairaalaprojektien ketjutukset ja vaiheistukset ohjaavat aikataulusuunnittelua. Ketjutuk-
siin liittyvät keskeisenä osana projektien väliset riippuvuudet, joita voi olla erilaisia Pe-
linin (2011) mukaan. Projektien välisiin ajallisiin riippuvuuksiin vaikuttavat keskeisesti 
projektin aloitus, aloituksen edellytykset, käyttöönottovaihe ja toiminnan siirtäminen. 
Projektin vaiheistaminen tulee kysymykseen, kun esimerkiksi KYS:n peruskorjaushan-
ke joudutaan miettimään eri vaiheissa. Tähän on syynä, ettei kaikkia käytössä olevia 
tiloja voida korjata samanaikaisesti, koska se voi aiheuttaa häiriötä sairaalan toimintaan. 
Sairaalaprojektien aikataulusuunnitteluun vaikuttaa keskeisesti se, että yksi asia pitää 
saada täysin valmiiksi, jotta voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Ketjutettuja vaiheita 
voidaan harvoin limittää keskenään, jolloin koko hankkeen ajallinen kesto kasvaa. 
 
Kustannussuunnittelu on osoittautunut erittäin ongelmalliseksi suurissa sairaalahank-
keissa. Periaatteena pidetään, ettei ilman kustannustietoutta lähdetä hankkeita viemään 
eteenpäin. Hankesuunnitelmia pidettiin haastateltavien mielestä liian suuripiirteisinä, 
koska hankkeen edetessä muutoksia tulee paljon ja kustannukset kasvavat, joihin nykyi-
sin ei osata hankesuunnitteluvaiheessa varautua. Jos hankesuunnitelmista haluttaisiin 
paremmin paikkansapitäviä kustannusmielessä, niin suunnittelua tulisi tehdä paljon pi-
demmälle ennen kuin esitetään investointipäätöstä päättäjille. Tällä hetkellä suunnitte-
luprosessi ei toimi ideaalisti, koska hankesuunnittelu on liian suuripiirteistä. Kun suun-
nitelmat tarkentuvat, niin tilatarpeet ylittyvät huomattavasti. Jotta hankesuunnittelussa 
päästäisiin realistisempiin budjettiarvioihin, tätä pitäisi kehittää siihen suuntaan, että 
suunnitelmien valmiusaste olisi korkeampi ja kustannuslaskentaa tehtäisiin rakennus-
osittain. 
 
Haastattelujen perusteella suurten uudistamisohjelmien rahoitusmalleissa on eroja. Use-
an projektin uudistamisohjelma voidaan toteuttaa niin, että hankkeen alkuvaiheessa 
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määrätään tietty määrärahoitus, jolla kaikki uudistamisohjelmaan kuuluvat projektit 
toteutetaan. Toinen tapa on hakea rahoitusta jokaiselle uudistamisohjelman projektille 
erikseen. Vertailtaessa kustannuksien hallittavuutta näiden kahden välillä, voidaan tode-
ta, että projektikohtainen kustannusseuranta on paremmin hallittavissa. Jos koko hank-
keen budjetti on määrätty ja sidottu jo alkuvaiheessa, asettaa se kovat vaatimukset kus-
tannusten seurannalle koko pitkän hankekokonaisuuden aikana. Suuria ongelmia voi 
tulla, mikäli kustannukset ylittyvät joissain projekteissa. Tällöin voidaan joutua prio-
risoimaan ja pahimmillaan karsimaan tulevista projekteista. 
7.1.3.2 Yliopisto- ja teollisuushankkeet 
Yliopistorakennushankkeissa nousi pinnalle aikataulusuunnittelu käyttäjän kanssa. Yli-
opistot suunnittelevat seuraavan vuoden lukujärjestykset yli vuotta aikaisemmin, jolloin 
mahdolliset tilapäisjärjestelyt tulee olla tiedossa. Jos opetukseen tai tutkimukseen tar-
koitettu tila ei olekaan käytössä korjaustöistä johtuen, tulee yliopistolla olla tieto siitä 
riittävän ajoissa. Lisäksi peruskorjausten vaiheistus ja väistötilojen miettiminen aiheut-
taa haasteita aikataulusuunnitteluun. Jos tutkimukseen varatut tilat ovat poissa käytöstä, 
se vaikuttaa suoraan yliopiston rahoitukseen. Tänä päivänä yliopiston tuottamat julkai-
sut ja tutkinnot ovat iso osa rahoitusta, joten yliopistoprojektit myöhästyessään aiheut-
tavat kustannusvaikutuksia itse toiminnalle.  
 
Yliopistoprojekteissa toimitaan haastateltujen mukaan normaalimenettelyllä kustannus-
suunnittelussa. Hankesuunnitteluvaiheessa lasketaan tavoitehinta ja yleissuunnitteluvai-
heessa rakennusosa-arvio. Tarpeen mukaan jatkossa tarkennetaan rakennusosa-arviota, 
kun suunnittelu etenee. Toteutuksen aikana lisä- ja muutostöiden hallinta koettiin on-
gelmalliseksi, koska suunnittelijat ja loppukäyttäjät eivät usein ymmärrä toisiaan. Käyt-
täjän kanssa on varmistettava, että lisätöiden suhteen ymmärrys on molemminpuolinen. 
Käyttäjä on saatava ymmärtämään, että lisätyöt maksavat. 
 
Teollisuuden projekteissa ympäristö asettaa omat vaatimuksensa suunnittelulle. Yleensä 
isoissa projekteissa tulisi olla hankkeen kokonaisaikataulu, mihin kaikki osaprojektit 
ovat esitettyinä. Tämän tärkeyttä korostavat myös Morton & Pentico (1993). Yhden 
haastatellun mielestä projektit toimivat harvoin integroituna ja sulavana kokonaisuute-
na. Yleensä käytössä on jokin näennäinen ratkaisu, missä kaikki projektit on samassa 
paikassa, mutta eivät kuitenkaan ajan tasalla. Kokemuksia on myös siitä, että useat yri-
tykset tekevät omilla pirstoutuneillaan ajanhallintakäytännöillä asioita, jotka ovat koko-
naisuuden kannalta johtaneet ongelmiin. Osaratkaisuna aikatauluhaasteisiin on tullut IT, 
mutta siihen liittyvät myös seikat, kuten millaista tietoa yritykset ovat valmiita jaka-
maan toistensa kanssa. Esimerkiksi, jos jokin yritys on myöhässä tekemisessään, niin 
kuinka avoimesti se tieto jaetaan muiden hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa.   
 
Keskeisenä asiana budjetissa pysymisen hallintaan on hyvä esisuunnittelu, jotta saadaan 
perusbudjetti määriteltyä. Aina hankkeen edetessä voi tulla yllätyksiä, mutta sitä on 
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vaan yritettävä ennakoida ja arvioida. Kirjallisuuden mukaan arviointivarauksilla pyri-
tään hallitsemaan kustannuksiin liittyviä muutoksia projektin edetessä. Teollisuuden 
projekteissa käytetään kustannusten seurantaan SAP -ohjelmistoa, joka toimii työkaluna 
kustannustenhallinnassa. Kuitenkin ohjelmistot koetaan apuvälineiksi, jotka eivät itses-
sään ratkaise ongelmia, vaan kaikki perustuu hyvään suunnitteluun ja kustannusten ver-
tailuun koko hankkeen ajan. 
7.1.3.3 Viivästykset ja kustannusylitykset 
Viivästymiset ja kustannusylitykset nähtiin sairaala- ja teollisuusprojekteissa ongelmal-
lisina, koska eri projektit ovat sidoksissa toisiinsa erilaisten riippuvuuksien välityksellä. 
Viivästykset voivat pahimmillaan olla todella kriittisiä ja vaikuttavat useisiin eri tahoi-
hin sekä ketjussa seuraavina oleviin hankkeisiin. Tämä vaikutus heijastuu koko hank-
keen ketjuun ja voi johtaa siihen, että projekteja joudutaan siirtämään, karsimaan tai 
laittamaan jäihin. Haastateltujen mukaan merkittävimmät vaikutukset viivästyksillä ja 
kustannusylityksillä ovat 
− kokonaisuuden vaarantuminen, 
− muiden projektien viivästyminen, 
− muiden projektien karsiminen, 
− toiminnan lisäkustannukset. 
 
Kokonaisaikataulua määritettäessä on tavoitteena luoda ihmisille tietoa. Tärkeää on luo-
da kuva, kuinka hanke toteutetaan ja missä vaiheissa. Erityisen tärkeää on tunnistaa, 
mitä asioita pitää olla päätettynä tiettyyn aikarajaan mennessä. Aina, kun jokin päätös 
tai tehtävä viivästyy, aiheuttaa se ketjureaktion muihin ketjussa oleviin projekteihin. 
Cohen et al. (2004) mukaan kriittisien toiminnon tai tehtävän myöhästyminen vaikuttaa 
koko ketjun myöhästymiseen vähintään yhtä paljon kuin kriittinen toiminto on myöhäs-
sä. 
 
Kustannusten ylitys yksittäisessä projektissa voi aiheuttaa sen, että rahat ovat pois kun 
toisen projektin budjetista, koska kokonaisinvestointimäärää ei voida ylittää. Jos osa 
investoinneista viivästyy seuraavalle vuodelle, on se seuraavan vuoden investointiraa-
mista pois. Tästä voi seurata, ettei kaikkia suunniteltuja hankkeita voidakaan toteuttaa. 
Jos suunniteltu toiminto joutuu viivästyksien takia toimimaan muualla, aiheuttaa se au-
tomaattisesti lisäkustannuksia. Viivästyksillä ja kustannusylityksillä voi pahimmillaan 
olla valtavia vaikutuksia eri tahoihin tai jopa koko yhteiskuntaan, käy ilmi haastatteluis-
ta. 
7.1.3.4 Priorisointi  
Sairaalaympäristössä toiminnalliset näkökulmat, avainsidosryhmien vaikutusvalta sekä 
mm. sisäilmaongelmat vaikuttavat vahvasti projektien välisiin priorisointeihin. Priori-
sointi on pyrittävä tekemään kokonaisuuden toimivuutta ajatellen. Haastavaa priorisoin-
nin kannalta ovat projekteihin liittyvät päätökset; mitkä toteutetaan ja mitkä ovat kunkin 
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projektin ajalliset prioriteetit. Kaikki projektit eivät ole yhtä kiireisiä ja tärkeitä kuin 
toiset, eikä kaikkia voida tehdä samaan aikaan, jolloin projektien välisiä priorisointeja 
on tehtävä. Yhden haastateltavan mukaan avainasia priorisoinnissa on se, että jollakin 
taholla tai tahoilla on oltava kokonaisnäkemys siitä, mitä tulee kehittää ja missä järjes-
tyksessä. Tärkeintä on erottaa olennaiset ja epäolennaiset asiat toisistaan. Stanek (2004) 
on jaotellut projektit tiettyyn prioriteettiin projektin tärkeyden ja projektin toteuttami-
seen liittyvien riskien näkökulmasta. 
 
Haastattelujen perusteella koko projektin kriittiset polut ja ulottuvuudet voivat auttaa 
määrittämään projektien aikataulutuksen priorisointia. Yhden haastatellun mielestä 
”hankkeiden ketjuttuminen asettaa toisistaan riippuvat hankkeen tiettyyn järjestykseen 
ja prioriteettiin.” Tämä korostaa loogisia riippuvuuksia projektien välillä, koska osa 
projektien toteutuksesta mahdollistuu vain edellisen projektin toteutuksen myötä. Pro-
jekteja priorisoitaessa tulee ottaa huomioon, mitä vaikutuksia siitä aiheutuu ympäristöl-
le. Tärkeää on nähdä kokonaisuuden toimivuus nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Osa 
projekteista, jotka eivät suoranaisesti ole riippuvaisia toisistaan voidaan toteuttaa sa-
manaikaisesti. Haastateltujen mukaan kaikkia projekteja ei ole mahdollista toteuttaa 
kerralla, koska projektit asetetaan tiettyyn kiireysjärjestykseen investointiohjelman ja 
tietyn priorisoinnin kautta. Yhteiskunnalliset paineet julkisissa hankkeissa voivat myös 
vaikuttaa tiettyjen projektien kiireellisyyteen. Esimerkiksi ”Puijon sairaala-alueella 
vanha säderakennus todettiin niin sisäilmaongelmaiseksi, että sitä piti lähteä viemään 
kiireesti eteenpäin. Kun huomattiin, ettei vanhaa voidakaan korjata toimivaksi, tuli kii-
reesti aloittaa uuden suunnittelu ja rakentaminen.” Tämä tarkoittaa, että sisäilmaon-
gelmaiset tilat pyritään purkamaan ja korjaamaan mahdollisimman nopeasti, jotta työs-
kentely ja hoito voidaan jatkossa toteuttaa terveellisissä tiloissa. 
 
Sairaalatoimintaan liittyvät keskeisenä osana tukipalvelut, jotka eivät itsessään ole kriit-
tistä sairaalatoimintaa, mutta vaikuttavat sairaalan kokonaisuuden toimintaan. Lääke-
huolto, ruoka-, pyykki- ja jätehuolto ovat keskeisiä tukipalveluja, joita ilman sairaala ei 
voisi toimia tehokkaasti. Tämä tarkoittaa, ettei tukipalveluihin liittyviä hankkeita voida 
sivuuttaa muiden sairaalahankkeiden tieltä. Esimerkiksi puhdastilamääräysten tiukentu-
essa nykyinen apteekki ei voi enää toimia entisissä tiloissa. Lääkejakelu apteekista on 
keskeinen asia sairaalan toimivuuden kannalta, jolloin tukipalveluprojektit on asetettava 
myös tiettyyn prioriteettiin.  
 
Haastateltujen mukaan suurissa projekteissa korostuu projektin sidosryhmäjohtaminen. 
Sidosryhmien määrän ollessa suuri, osa on hyvin hanakasti hankkeen puolella ja osa 
vielä hanakammin sitä vastaan. Suurissa hankkeissa sidosryhmien hallinnointi voi vaatia 
sidosryhmästrategian, jossa olisi tärkeää tunnistaa millä panoksilla eri toimijat ovat 
hankkeeseen liittyneet, mitä ne odottavat hankkeelta ja mitä vaatimuksia niillä on han-
ketta kohtaan. Kokonaisnäkemys, ketkä ovat tavallaan ne pelurit, keihin hanke vaikut-
taa, mitä niillä on menetettävää, mitä saavutettavaa ja miten projekti voi eri sidosryhmi-
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en tahoihin vastata. Yksi oppi, mikä on osoitettu monessa hankkeessa, että mitä isompi 
hanke, sitä luultavimmin kaikkien sidosryhmien toiveita ei voida täyttää. Vaatii vahvaa 
johtajuutta, että pystyy priorisoimaan niin, ettei kaikesta tehdä kompromissia. Tavoite 
on pyrkiä kokonaisuuden kannalta hyvään ratkaisuun, vaikka se ei ole ihan kaikkien 
osapuolten mielestä hyvä. Tätä ajattelumallia tukee myös Keeneyn (1994) tutkimus. 
7.1.4 Päätöksenteko ja organisointi 
7.1.4.1 Sairaalahankkeet 
Haastateltavat ovat osallistuneet projekteja koskevaan päätöksentekoon eri organisaa-
tiotasoilla. Osa on ollut osallisena kokouksissa, joissa päätetään projekteja koskevia 
asioita ja osa on ollut asiantuntijaroolissa. Osa haastateltavista on ollut päättämässä suo-
raan rakennusprojekteja koskevista asioista ja osa on vaikuttanut päätöksentekoon an-
tamalla asiantuntijalausuntoja päätöksenteon tueksi. Sairaalahankkeissa projektiorgani-
saation osalta ohjaus-, johto-, ja projektiryhmä ovat päättäviä elimiä. Mikäli asian mer-
kityksellisyys on riittävän suuri, päätös voi mennä kuntayhtymän johtoryhmän, sairaan-
hoitopiirin hallitukeen tai suurissa asioissa jopa kuntayhtymän valtuustojen päätettäväk-
si.  
 
Projektin ohjaus- ja johtoryhmän kokouksissa tehdään haastateltavien mukaan sekä suo-
ria päätöksiä että jaetaan informaatiota. Yleensä joka kokouksen asialistalla on tilanne-
katsaus projekteista. Linjauskysymykset menevät niin, että asiat käsitellään ensin pro-
jektiryhmissä, joka edustaa sairaanhoitopiirissä keskijohtoa tulosyksikkötasolla. Projek-
tiryhmän käsittelemä asia viedään johtoryhmään, jossa tehdään linjaus. Usein suurien 
linjauksien osalta, se viedään johtoryhmän esityksenä ohjausryhmän päätettäväksi, joka 
edustaa konsernin hallinnon ylintä johtoa ja luottamusmiesjohtoa. Jos asia on todella 
merkittävä, niin ohjausryhmän johtaja voi harkintakykynsä mukaan viedä asian sairaan-
hoitopiirin hallituksen päätettäväksi. Näitä asioita ovat mm. isot taloudelliset kysymyk-
set. Nämä ovat kolme tasoa päätöksenteon suhteen, jonka perusteena on luoda päätök-
sentekojärjestelmä mahdollisimman edustavaksi. Merkittävät toimijat sairaalassa on 
näin kerätty yhteen ja sitoutettu myös hankkeeseen ja uuteen toimintamalliin. Lisäksi on 
olemassa useita työryhmiä esim. logistiikkatyöryhmä, hankintatyöryhmä, turvallisuus-
työryhmä jne. Keskustelua joidenkin työryhmien lopettamisesta on ollut, mutta riskinä 
pidetään, että joitain asioita voisi jäädä lopettamisen seurauksena käsittelemättä ja huo-
miotta. Pelkona on, että asiat jäävät viranhaltijoiden vastuulle, jolloin kokonaisuuden 
hallinta kärsisi. Erilaiset kokoukset ja työryhmät vievät paljon aikaa ja resursseja, mutta 
joustavuuden ja kevyemmän päätöksentekojärjestelmän hakeminen voi tuottaa kuiten-
kin enemmän ongelmia. Jos erilaisia kokouksia lopetetaan, niin voi olla, ettei tieto kul-
jekaan ja kaikkien näkemykset eivät tule huomioiduiksi. Kuitenkin Ruuskan (2005) 
mukaan moniprojektiorganisaatioissa tulisi pitää organisaatiorakenne mahdollisimman 
matalana, jottei ylimääräisiä välikäsiä tule tiedon raportointiin ja jakamiseen. Tämä ku-
vastaa tiedonkulun problematiikkaa suurissa hankkeissa, jolloin organisaation sisäiset 
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tiedotus- ja raportointikäytännöt näyttelevät merkittävää osaa onnistuneessa tiedonväli-
tuksessä. 
 
Haastateltavan mukaan suurimittaisille projekteille on olennaista organisaatioiden ja 
päätöksentekijöiden vastuiden hierarkia, jotta varmistetaan, ettei yhtäkään päätöstä teh-
dä epäsopivalla tasolla. Hierarkian myötä varmistuu myös se, että oikeat ihmiset sisälly-
tetään jokaiseen päätökseen. On ehdottoman oleellista ja tärkeää jokaiselle projektin 
sidosryhmälle ymmärtää jokaisen päätöksen syyt ja seuraukset koko projektiin, eikä 
vain yksittäiseen vaiheeseen. Yksi haastatelluista kommentoi päätöksentekoa monipro-
jektiympäristössä seuraavaasti, “it can be very easy for one project to make a decision 
against a critical aspect of the project which will ultimately affect another or all other 
projects / phases.” Haastatellun mukaan yksittäistä projektia koskeva päätös voi olla 
hyvinkin helppo tehdä, mutta se voi olla vastoin projektin kriittisiä kohtia, jotka voivat 
vaikuttaa muihin projekteihin. Tämän takia yksittäisiä hankkeita koskevat päätökset, 
joilla voi olla vaikutuksia toiseen tai kaikkiin muihin projekteihin, tulee tehdä kaikkia 
projekteja koskevalla päätöksentekotasolla niin, että kaikki päätöksen vaikutukset tule-
vat huomioiduiksi. Näitä asioita tukevat myös kirjallisuudessa moniprojektihallintaan 
liittyvät näkökulmat (Blismas 2001, Artitua et al. 2009). 
 
Päätöksenteko-organisaatiota pidetään sairaalaprojektien osalta hyvin hierarkkisena ja 
portaittaisena. Eroavaisuuksia haastateltavien osalta huomattiin siinä, millä tasolla pro-
jektia koskevista asioita pitäisi päättää. Osa oli jyrkästi sitä mieltä, ettei päätöksenteko-
järjestelmää ole mahdollistakaan keventää, ja että kaikki rahoitukseen liittyvät päätökset 
tulisi mennä kunnan valtuustoihin saakka, koska sairaalarakennuksia rakennetaan vero-
rahoilla. Haastatelluista osan mielestä päätöksentekojärjestelmää olisi järkevä keventää, 
jolloin tiettyjä rakennusprojekteja koskevat asiat voitaisiin käsitellä nopeammin. Suuris-
sa hankkeissa on koettu hyväksi, että viranhaltijapäätösrajaa on saatu nostettua. Tämä 
tarkoittaa sitä, että määrätyillä viranhaltijoilla on päätäntävalta asioista tiettyyn määrä-
rahaan saakka. Usein projekteja koskevassa päätöksenteossa juuri kustannuksiin liitty-
vät asiat vaikuttavat, mille tasolle päätös viedään päätöksenteko-organisaatiossa. 
 
Yleisesti haastatteluista kävi ilmi, että rakennushankkeita koskeva päätöksentekojärjes-
telmä on monille epäselvä. Sekaannusta aiheuttivat laajoissa hankkeissa projektin ohja-
us- ja johtoryhmän väliset eroavaisuudet ja se kumpi on ylempi päättävä elin. Haastatel-
tavien käsityksien mukaan projektin ohjaus- ja johtoryhmien kokoukset ovat erilaisia; 
osan mielestä johtoryhmissä tehdään päätöksiä ja ohjausryhmä on enemmän neuvottele-
va ja pohdiskeleva elin, osa taas oli sitä mieltä, että asiat menevät toisinpäin. Yleisesti 
oltiin sitä mieltä, että päätöksiä on pystyttävä tekemään sekä ohjaus- että johtoryhmissä 
tai ne on tehtävä viranhaltijapohjalta. Macheridis & Nilsson (2006) mukaan monipro-





Nya Karolinska Solna (NKS) sairaalahankkeessa jokaisella seitsemästä projektista on 
yksilöllinen rakennuttajaryhmä, jota johtaa vaihepäällikkö (phase manager). Jokaisella 
vaihepäälliköllä on vastuullaan luovuttaa oma vaiheensa sekä kokonaisliiketoiminta-
suunnitelman että sopimusten vaatimusten mukaisesti. Jokaisen vaiheen koordinointi 
projektikohtaisen hallinta mahdollistaa seuraavat toiminnot: 
− suunnittelu,    −   suunnittelun ohjaus, 
− terveys ja turvallisuus,  −   hankinta, 
− ympäristö,    −   dokumentin hallinta, 
− laatu ja määräystenmukaisuus, −   henkilöresurssit. 
 
Jokainen vaihepäällikkö raportoi suoraan kokonaisprojektipäällikölle. Ydinryhmä val-
voo hankkeen kokonaisuutta, johon kuuluvat projektijohtaja, sopimuspäällikkö, projek-
tipäällikkö ja talouspäällikkö. Rajanpintojen ja liittymäalueiden haasteet yksittäisten 
vaiheiden välillä hallitaan projektilaajuisen koordinoinnin menettelytapoja käyttäen. 




Kuva 27. NKS projektiorganisaatiokaavio. 
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7.1.4.2 Yliopisto- ja teollisuushankkeet 
Yliopisto- ja teollisuushankkeissa ohjaus- ja johtoryhmän kokoukset ovat myös merkit-
tävä osa projektia, joissa tehdään sekä suoria päätöksiä että jaetaan informaatiota. Pää-
töksentekojärjestelmää ei koeta kovin erilaiseksi. Sairaalamaailmassa on vain paljon 
enemmän käyttäjä- ja asiantuntijaryhmiä mukana päätöksenteossa. Itse organisaatio on 
kuitenkin samantyyppinen. Tärkeimpinä asioina päätöksentekojärjestelmässä nousi kak-
si asiaa, jotka ovat päätöksenteko ja tiedottaminen. Yksi haastatelluista totesi seuraavas-
ti: ”Jos teet päätöksen, mutta et tiedota sitä kellekään, niin se on turha. Jos et tee pää-
töksiä, mutta tiedotat silti, kukaan ei tiedä mitä on päätetty vai onko päätetty. Jos ei tee 
päätöksiä eikä tiedota, niin mikään ei mene mihinkään.” Tätä voidaan pitää usein itses-
tään selvänä asiana, mutta moniprojektiympäristössä perusasioiden systemaattiseen ja 
järjestelmälliseen hoitamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Monimutkaiset asiat 
edellyttävät vahvaa johtajaa, selkeitä päätöksiä sekä systemaattisia tiedotuskäytäntöjä. 
Patanakul & Milosevic (2008) mukaan moniprojektipäällikön tulee omata sellaiset omi-
naisuudet, jotta useisiin projekteihin liittyviä monimutkaisia asioita pystytään ratkaise-
maan mahdolliset vaikutukset ja riskit huomioiden. 
 
Ohjaus- ja johtoryhmän tehtäviin kuuluu päätöksenteko, jolloin suuri merkitys on pää-
tösten tiedottamisella. Hankkeen aikana mm. käyttäjämuutoksiin pitää saada riittävä ja 
oikealta taholta tuleva hyväksyntä. Jos ne ylittävät määritellyt päätöksentekorajat, niin 
kaikkien tulisi ymmärtää, että päätös joudutaan hakemaan vielä ylemmältä taholta. Tie-
dottaminen on hyvin tärkeää käyttäjän sidosryhmille sekä jokaiselle, joka liittyy raken-
nushankkeeseen välillisesti tai välittömästi. Tieto ei saa jäädä vain ohjaus- tai johtoryh-
män tietoon vaan asiat tulee tiedottaa käyttäjille ja muualle organisaatioon. 
 
Yliopistoprojekteissa päätöksentekomalli kuvattiin kolmivaiheiseksi, johon kuuluvat 
valmistelupäätös, suunnittelupäätös ja investointipäätös. Asiakas halutaan sitouttaa tä-
hän hankkeen päätöksentekomenettelyyn, joka toteutetaan vaiheittain. Mitä enemmän 
hankkeesta tiedetään, sitä isompia päätöksiä tehdään. Asiakas tulisi ottaa päätöksissä 
huomioon niin, että asiakas ymmärtää mihin sitoutuu. Tavoite on, että päätöksen jälkeen 
muutoksia tulisi mahdollisimman vähän. Haastateltujen kokemukset osoittavat, että 
asiakas ei usein ymmärrä, milloin he sitoutuvat tiettyihin päätöksiin ja milloin ei enää 
voida tehdä muutoksia suunnittelun näkökulmasta. Ohjausryhmäkäytännöt asiakkaan ja 
rakennuttajan välillä mielletään selkeästi projektin ja keskinäisen vuorovaikutuksen 
kannalta merkittäviksi. Haastateltujen mielestä rakennuttajan rooli korostuu suurissa 
hankkeissa. Asiakasprosessin hallinta ja asioiden ymmärtäminen myös heidän kannal-
taan on olennaista. 
 
Teollisuushankkeissa on myös löydetty hyvin erilaisia päätöksenteko- ja kokouskäytän-
töjä. Osassa projekteista löytyy tehokkaita malleja, joissa on kirjattu selkeitä päätöksiä, 
mutta toisaalta on esimerkkejä myös keskustelutilaisuuksista, missä käydään läpi tilan-
netta, mutta ei pystytä tekemään päätöksiä. Tämä johtaa siihen, että samat asiat ovat 
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esillä seuraavassa palaverissa ja samat asiat nousevat edelleen pinnalle. Tämä vahvistaa 
sitä, että päätöksenteko on vaikea asia.  
 
Jos vertaillaan raskasta ja kevyttä päätöksentekojärjestelmää, raskas moniportainen pää-
töksentekojärjestelmä on varma, eikä siten niin altis väärinkäytölle. Yhden haastatelta-
van mukaan kevyempi vaihtoehto voisi olla päätöksiä vaativat tilanteet alihankkijan 
rajapinnassa. Keskeisenä asiana on, voiko suorittava porras sopia keskenään asioita ja 
mihin laajuuteen saakka. Jos niillä olisi valtuutukset ja mahdollisuudet ratkoa ongelmia 
keskenään, niin silloin ei tarvitsisi mennä portaita ylöspäin. Tärkeinä kysymyksinä ovat; 
mitkä asiat voidaan jättää päätettäväksi suorittavassa portaassa ja mitkä asiat on tuotava 
portaikossa ylöspäin. Näihin asioihin liittyvät myös monet muutkin kysymykset, kuten 
mitkä ovat sopimustyypit ja miten mahdolliset voitot jaetaan. 
7.1.4.3 Projektien päätöksenteko 
Projektia koskevassa päätöksenteossa on tärkeää tunnistaa vastuiden hierarkiat. Jokai-
sella projektin osapuolella tulisi olla selkeästi määritelty rooli ja merkitys hankkeessa. 
Projektit sisältävät paljon eri osapuolia, mutta päätöksiä tekevät vain tietyt ennalta vali-
tut henkilöt. Tämä luo pohjan päätöksenteon selkeydelle ja systemaattisuudelle. Henki-
löiltä, joille on annettu tietty vastuu, odotetaan myös päätöksentekokykyä. Hankkeet 
eivät etene, jos joku ei tee päätöksiä. Mitä enemmän projekteja on käynnissä, sitä 
enemmän osapuolia projektiympäristö sisältää. Keeney (1994) mukaan päätöksentekoon 
liittyy keskeisesti moniprojektiympäristössä eri näkökulmien arvottaminen, priorisointi 
sekä vaikutuksien arviointi.  
 
Päätöksentekijät kokoontuvat säännöllisin väliajoin projektia koskeviin tapaamisiin ja 
kokouksiin. Projektia koskevissa kokouksissa on tarkoitus raportoida ja keskustella ra-
kennusprojektin asioista sisällyttäen kaikki siihen liittyvät päätökset. Yleensä kokouk-
siin tuotavat päätökset ovat etukäteen hyvin valmisteltuja, jolloin kokouksessa voidaan 
keskittyä päätöksentekoon. Haastateltujen mukaan päätöksenteko koetaan moniamma-
tilliseksi ryhmäpäätökseksi, jossa eri näkemykset otetaan huomioon mahdollisimman 
kattavasti. Projekteihin kuuluu paljon osapuolia, joilla on enemmän tai vähemmän vai-
kutusvaltaa projektia koskeviin asioihin. Projektia koskevassa päätöksenteossa tulisi 
huomioida ja tunnistaa, millä panoksilla ja millä intresseillä eri osapuolet ovat mukana 
hankkeessa. Päätöksenteossa on oltava selkeät rajat, koska kaikkien mielipiteitä ja toi-
veita ei voida ottaa huomioon. Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, ettei päätöstä 
voida koskaan tehdä niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä. 
 
Haastateltujen perusteella eri osapuolten näkemykset ja mielipiteet otetaan riittävän 
kattavasti huomioon projektia koskevassa päätöksenteossa, kun ne ovat perusteltuja. 
Usein mielipiteillä ja näkökulmilla on rahallisia vaikutuksia, joten ne on suhteutettava 
taloudellisiin asioihin. Projektia koskevia asioita päättäviin ohjaus- ja johtoryhmiin kuu-
luu monia käyttäjien edustajia, joilla on vaikutusvaltaa päätöksentekoon. Käyttäjien 
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mukanaolo suunnittelussa koetaan erittäin tarpeelliseksi, jotta sitoudutaan yhdessä pää-
tettäviin asioihin ja jotta voidaan tehdä järkevä, eri vaikutukset huomioiva ratkaisu. 
Toiminnallinen suunnittelu on korostunut viime aikoina ja siitä voidaan saada paras 
lopputulos osallistamalla suunnitteluun ne, jotka tiloja todellisuudessa tulevat käyttä-
mään. Toiminnallisessa suunnittelussa käyttäjien ei tule suunnitella vaan antaa tietoa 
suunnittelijalle. Mikäli käyttäjiä ei osallisteta suunnitteluprosessiin, niin ne eivät sitou-
tuisi tehtyihin ratkaisuihin ja kritiikki olisi suurta. Kompromisseja joudutaan tekemään, 
niin on helpompi saada asiat hyväksytettyä, kun käyttäjät ovat päässeet mukaan päätök-
sentekoon. Tätä tukevat kirjallisuudessa McGeorge & Zou (2013). 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa todettiin ongelmaksi se, etteivät kaikki suunnitteluprosessiin 
osallistuvat osapuolet (mm. käyttäjät) sisäistäneet riittävän ajoissa sitä, kuinka suurta 
hanketta ollaan oikeasti toteuttamassa. Monet ovat kevyellä otteella mukana projektin 
alkuvaiheessa ajatuksena, että työt aloitetaan vasta päätöksen tullessa tai työtehtävien 
konkretisoituessa. Päätös on kuitenkin takaraja, mihin hyvällä suunnittelulla voidaan 
sitoutua. Tällöin tärkeää on tehdä osapuolille selväksi, missä vaiheessa tehdään mitäkin 
päätöksiä ja minkälaista osallistumista ja työtä se vaatii. Kuitenkin käyttäjät on otettava 
huomioon, jotta saataisiin mahdollisimman toimiva lopputuote. Mallitilojen rakentami-
nen on yksi tapa saada käyttäjät sitoutumaan toteutettaviin tiloihin, jolloin voidaan eli-
minoida virheitä myös toteutusvaiheessa. 
7.1.5 Hankekokonaisuus 
7.1.5.1 Projektin ohjaus 
Haastateltavat ovat yksimielisiä siitä, että suurien hankkeiden sisältämiä projekteja tulisi 
hallita keskitetysti. Jokaisen projektin toimijoiden on kokoonnuttava säännöllisesti yh-
teen, jotta projektien vaikutuksia sairaalaympäristöön voidaan arvioida. Yhteistyö kaik-
kien projektien välillä on elinehto sairaalan toiminnalle. Keskitetty koordinointi tulee 
olla jonkun tahon hallinnassa. Kaikkia projekteja tulee käsitellä keskitetysti niin, että 
päätöksenteko ja informaation jako ei kohdistu pelkästään yhteen projektiin. Haastatel-
tujen mielestä kaikilla projektin osapuolilla tulisi olla yhtenäiset toimintatavat ja peli-
säännöt. Kaikkien tulisi tunnistaa ympäristön erityispiirteet; missä toimitaan, mitä teh-
dään ja miten tehdään. Jos projekteilla ei ole keskinäistä vuorovaikutusta, niin kokonai-
suus ei pysy hallinnassa.  
 
Keskitetyllä hallinnalla ei nähdä haittapuolia, mikäli sama rakennuttaja hallinnoi kaikkia 
alueen projekteja samojen intressien mukaisesti. Kuitenkin väärin toteutettuna keskite-
tyllä projektien hallinnalla voi olla myös ongelmia. Jos erilliset henkilöt nousisivat ylä-
puolelle organisaatiossa hallinnoimaan hankkeiden kokonaisuutta, niin päätöksentekoon 
tulisi yksi porras lisää. Tästä voisi aiheutua kitkaa organisaation rajapintoihin. Jos orga-
nisaatio saadaan pidettyä riittävän matalana, niin tällaista ongelmaa ei haastateltujen 
mukaan synny. Ruuskan (2005) mukaan moniprojektiorganisaatio tulisi pitää matalana. 
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Kuitenkin Patanakul & Milosevic (2008) tukevat ajatusta, että usean projektin hallintaan 
nimettäisiin moniprojektijohtaja.  
 
Sairaalakampus projekteineen tulee nähdä kokonaisuutena. Jonkun tulee aina tietää, 
mitä missäkin tehdään ja miten tekemiset voivat vaikuttaa kokonaisuuteen. Tämä kaikki 
ei tulisi kuitenkaan olla yhden henkilön varassa, koska tällöin organisaatio on hyvin 
haavoittuva. Sairaalaympäristössä puhutaan suuresta kiinteistömassasta ja suuria raha-
määriä osoitetaan tietyille projekteille. Yhden haastatellun mukaan jokaisella yksittäi-
sellä vaiheella on vastuu pysyä aika- ja kustannussuunnitelmissa, joka on linjattu ja jul-
kaistu kokonaissuunnitelmassa ja budjetissa. Moniprojekti ei pysy hallinnassa, mikäli 
hallinta ei ole keskitettyä.  
 
Kuitenkin osassa haastatelluista herättää arvellusta se, että yhdestä pisteestä johdettai-
siin kaikkea tekemistä. Kun samalla alueella on paljon erilaisia hankkeita, niin johtajuus 
pitää olla hajautettu. Keskeisenä asiana on arvioida, mihin saakka johtajuus voidaan 
hajauttaa, koska kaikkia päätöksiä ei voida tehdä lattiatasossa. Kuitenkin pitäisi olla 
keskitetty taho, jolla on se paras mahdollinen kokonaiskuva, joka ymmärtää hankkeiden 
väliset rajapinnat, mahdolliset konfliktit ja erilaiset resurssiriippuvuudet. Ilman tätä 
ymmärrystä tulee törmäyksiä, mitkä voivat olla ikäviä ja kalliita. Näitä asioita tukevat 
kirjallisuudessa Artto et al. (2008) ja Nicholas (2004). 
 
Jos projekteja hallittaisiin erikseen, eri projektien välillä voisi tulla osaoptimointia. Tätä 
tukee myös kirjallisuudessa väite, jos hankkeita hallittaisiin perinteisiä projektinhallin-
nan menetelmiä käyttäen (Patanakul & Milosevic 2008). Ilman yhtenäistä koordinointia 
tulisi ongelmia, koska yhtenäisellä kampuksella on paljon asioita, mitä kaikkien projek-
tien on hyvä tietää ja tiedostaa. Lisäksi projekteilta puuttuisi tietty systematiikka. Kaikki 
saattaisivat tehdä asioita omilla pelisäännöillään. Yksilöllisiä ratkaisuja tulisi, jolloin 
tietty linjakkuus jää pois. Lisäksi saattaisi tulla laatuongelmia. Myös taloteknisten rat-
kaisujen pitäisi olla linjassa. Projektit voivat olla itsenäisiä, mutta koordinoinnin pitää 
pelata.  
7.1.5.2 Haasteet projektinhallintaan 
Suurten ja monivaiheisten projektien ohjaukseen ja hallintaan asettavat haasteita muu-
tosten hallinta, logistiikka sekä toimiva sairaala. Töiden laajuus voi kasvaa useiden pro-
jektien ympäristössä, joten projektinhallinnan avulla on pystyttävä arvioimaan muutos-
ten kokonaisvaikutus ennen kuin sitä virallisesti ohjeistetaan. Mikäli muutosten määrä 
kasvaa suureksi, asettaa se haasteita projektinhallintaan, koska vaikutukset voivat ulot-
tua kustannusten, ajan, suunnittelun sekä käyttöönoton ja luovutuksen hallintaan. Logis-
tisesti eri projektit ja projektien vaiheet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan, joka aiheuttaa 
logistisia ongelmia. Vaikka eri projekteilla on erilaiset logistiset vaatimukset, täytyy 
kaikki koordinoida yhdessä. Erilaisten projektien ja rakentamisvaiheiden yhtymäkohdat 
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voivat olla monivaiheisten projektien (kuten NKS) haastavimpia puolia. Tällöin raken-
tamisen edellytyksiä, menetelmiä ja vaikutuksia tulee arvioida jatkuvasti. 
 
Tutkimustaustaisen haastatellun mukaan projektinhallinnan tutkimuskenttä rakentuu 
isoihin projekteihin, joihin liittyvät keskeisesti aikataulutus, resurssien ohjaus, kontrol-
lointi ja suunnittelu. Tänä päivänä ajankohtaisia asioita ovat isot projektit verkostoina ja 
niiden hallintamekanismit, jotka eivät ole pelkästään sopimuspohjaisia. Sidosryhmäjoh-
tamista tarkastellaan nykyisin enemmän ja järjestelmäpohjaiset näkökulmat isoihin pro-
jekteihin ovat tärkeitä projektinhallinnan kannalta. Lisäksi isojen projektien johtamisjär-
jestelmät ja niihin liittyvät tekijät ovat olleet tärkein painopiste tutkimusmielessä. 
 
Johtamisjärjestelmä ollakseen toimiva ja tehokas, sen pitää osallistaa hankkeessa muka-
na olevat alihankkijat ja muut kumppanit mukaan ohjaukseen. Keskeisenä asiana on se, 
miten johtamisjärjestelmä tukee sitä projektia, jossa on 20–50 yritystä, ja saada kaikki 
tekemään kaikki yhteisen tavoitteen eteen. Kysymys on yhteisten ohjausmekanismien ja 
periaatteiden rakentamisesta niin, etteivät projektin eri osapuolet pyri hyötymään pro-
jektin myöhästymisestä. Yhden haastattelun mukaan projektia ei tulisi myöskään nähdä 
liikaa omistajan tai investoijan näkökulmasta niin, että se omalla porukoillaan ja työ-
ryhmillään hallitsee ja ohjailee projektia. Tämä on vain osittainen kuva totuutta. Fathi et 
al. (2007) mukaan johtamisjärjestelmän mukaisten pelisääntöjen merkitys korostuu mo-
niprojektiympäristöissä. 
7.1.5.3 Ohjausjärjestelmä 
Haastattelun mukaan moniprojektihallinta on strategiaan perustuva keino, jolla voidaan 
hallinnoida ja ohjata useita eri projekteja yhtäaikaisesti. Jokainen projekti ja vaihe ovat 
aina joissain määrin erilaisia, joten yhtenäistä ihannemallia ei voida koskaan löytää mo-
niprojektiympäristön hallintaan. Hyvän moniprojektihallintajärjestelmän pitäisi pystyä 
muuntumaan ja sopeutumaan useimpiin vaihteluihin. Järjestelmät ja prosessit jotka eivät 
kykene sopeutumaan, ovat hyvin rajoittavia eikä niitä siksi voida käyttää tavoittelemaan 
maksimaalista hyötyä.  
 
Haastatteluista ilmeni, että suurten projektien ohjausjärjestelmä tarkoittaa eri henkilöille 
eri asioita. Ohjausjärjestelmä tarkoitti haastatelluille: 
− ohjaus- ja johtoryhmän kokousta, 
− projektisuunnitelmaa ja vastuiden määrittelyä, 
− toimintajärjestelmää, 
− projektin ohjaamista yhteisillä pelisäännöillä ja työkaluilla, 
− dokumentoinnin hallintaa, 





− raportointi- ja ohjausryhmäkäytäntöä, 
− yhteisiä periaatteita. 
 
Haastattelujen perusteella ilmeni, ettei ohjausjärjestelmä käsitteenä ollut kovinkaan tuttu 
rakentamisprojekteissa. Kuitenkin kaikilta tuli erilainen näkemys, mitä ohjausjärjestel-
mä tarkoittaa tai mitä sen tulisi sisältää. Kaikki vastaajat olivat kuitenkin oikeassa, kos-
ka ohjausjärjestelmälle ei rakennusprojekteihin ole yksiselitteistä määritelmää. Haastat-
telujen ja kirjallisuuden perusteella voidaan todeta ohjausjärjestelmän tarkoittavan yh-
teisiä menetelmiä, käytäntöjä ja ohjeita, kuinka rakennusprojektit on tarkoitus viedä 
menestyksekkäästi läpi. Ohjausjärjestelmä voidaankin kiteyttää yhteiseksi toimintata-
vaksi, jota voidaan tukea erilaisilla menetelmillä tai työkaluilla. 
  
Lisäksi seuraavat kysymykset korostuivat ohjausjärjestelmään liittyen: 
− minkälaisia yrityksiä projektiin otetaan mukaan  
− keitä ei hyväksytä, 
− minkälaisia sopimuksia siellä on, 
− mitä sakkoja projektiin liittyy, 
− minkälaisia kannustimia siellä on,  
− millä periaatteilla projektin ongelmat ratkotaan? 
 
Erilaisista vastauksista huolimatta haastateltavien mielestä jonkinlainen ohjausjärjestel-
mä tulisi olla olemassa, kun käsitellään useita projekteja yhden organisaation toimesta. 
Toiminnan tulisi olla järjestelmällistä ja systemaattisten käytäntöjen varassa, eikä vain 
ihmisten ajatustasolla. Tietotekniset ohjelmistojen käyttö puoltaa tätä tapaa.  
7.1.5.4 Työkalut projektinhallinnan tukena 
Projektinhallinnan työkaluja on olemassa paljon ja hyvin erilaisia. Tietotekniset järjes-
telmät ja ohjelmat ovat yksi ratkaisu mietittäessä projektinhallinnan työkaluja. Haasta-
teltavien mielestä kuitenkin yksinkertaiset, selkeät ja havainnollistavat työkalut ovat 
erittäin hyödyllisiä. Tärkein asia on hyödyn tuottaminen. Kuuluisan historioitsijan ja 
kirjailijan Thomas Carlyle:n mukaan: ”Ihminen on työkaluja käyttävä eläin. Ilman työ-
kaluja hän ei ole mitään, työkalujen kanssa hän on kaikki” 
 
Monilla haastateltavilla on käytössään tällä hetkellä puutteellisia ratkaisuja projektinhal-
lintaan. Usealla on käytössään aikataulun hallintaan Excel, joka on koettu ongelmalli-
seksi useamman kuin yhden hankkeen hallinnassa. Tilanne on johtanut siihen, että useil-
la eri henkilöillä on useita versioita Excelistä, jolloin koordinoitu ylläpito ja päivittämi-
nen kaikkien hankkeiden osalta on puutteellista ja hankalaa Excelissä. Tätä tukee myös 
Leviäkankaan (2013) tutkimus, jossa hajanaiset käytännöt on yleisesti tunnistettu orga-
nisaatioiden ongelmaksi. Kustannusten hallintaan useilla toimijoilla on ratkaisut, mutta 
ne palvelevat ainoastaan budjetointia. Kustannusten hallintaan yleisesti käytössä olevia 
  
 90 
ohjelmistoja ovat Granlund Manager, CM Pro, SAP ja Rakennuttamistieto, mutta nämä 
eivät ratkaise aikataulu- tai tiedonhallintaongelmaa. Tiedonhallintaan yrityksillä on käy-
tössä taas omat ohjelmansa ja tietokantansa. Yleisimpänä dokumentin- ja tiedonhallinta-
järjestelmänä pidetään projektipankkia. Sitä käytetään arkistointiin, suunnitelmien ja-
koon sekä asiakirjojen tallentamiseen. Haastattelujen perusteella kaikenkattavaa järjes-
telmää, joilla voitaisiin hallita aika, kustannukset ja tieto ei ole olemassa. Yhtenäisellä 
järjestelmällä rakennuttamiseen olisi kysyntää, jolla voitaisiin hallita kokonaisuutta ja 
kokonaistiedon tarvetta. 
 
Yrityksissä käytössä olevat projektinhallintatyökalut haastatteluiden mukaan koottuna: 
− Excel (aikataulun hallinta), 
− PlaNet (aikataulun ja resurssin hallinta), 
− Granlund Manager (kustannusten hallinta), 
− CM Pro (kustannusten hallinta), 
− SAP (kustannusten hallinta), 
− Rakennuttamistieto (kustannusten ja dokumentinhallinta), 
− Sokopro (tiedonhallinta), 
− Microsoft Project (projektinhallinta), 
− tietomallit (projektihallinta). 
 
Tällä hetkellä jokainen haastateltu tunnisti projektinhallintamenetelmät ja -käytännöt 
puutteellisiksi. Käytössä olevia ohjelmistoja ei pidetty soveltuvina rakennuttamisen 
kannalta useiden rakennusprojektien hallintaan. Tarve työkalujen kehittämiselle pidet-
tiin tulevaisuudessa erittäin tarpeellisena, jotta projektitietoa voidaan hallita monipro-
jektyhteydessä. 
 
Haastateltujen mukaan koettiin hyvänä se, että jokaiseen rakennusprojektin vaiheeseen 
olisi omat asiakirjat, valmiit asialistat ja niihin liittyvä juridinen aineisto. Sieltä pystyisi 
keräämään aina kussakin projektin vaiheessa käytettävät malliasiakirjat, jotka ohjaisivat 
toimintaa. Haastattelujen perusteella tarvetta tällaiselle olisi, jotta kaikki projektit tulisi 
hoidettua systemaattisesti samalla kaavalla, jolloin käytäntöjäkin on mahdollista arvioi-
da ja tehostaa. Tämä malli voisi tehostaa ja nopeuttaa toimintaa.  
 
Suurissa teollisuuden projekteissa on käytetty projektin yhteistä käsikirjaa, joka kuvaa 
hankkeen yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä. Yhden haastatellun mukaan esim. Ter-
minal 5 Heathrow – hanke toteutettiin yhteistyöhenkisellä mallilla, jossa yhteisymmär-
rystä kuvaava käsikirja oli voimakas työkalu. Haastattelujen perusteella työkalujen ei 
tarvitse olla monimutkaisia. Riittävän yksinkertaiset ovat usein parhaita. Kokonaisaika-
taulu, joka käsittää kaikki käynnissä olevat projektit, on esimerkki hyvästä työkalusta 
kokonaisuuden hallintaan. Työkalun saaminen uskottavaksi on hankalampi asia. Työka-
lun avulla saavutettu informaatio tulee olla realistista ja reaaliaikaista, koska muutoin se 
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kääntyy itseään vastaan. Työkalun uskottavuus heikkenee, mikäli sitä ei voida käyttää 
nykytilanteen tai tulevaisuuden arviointiin. Jos työkalusta saadaan realistisesti toimiva 
ja se luo pohjan keskustelulle ja päätöksenteolle, silloin se on todella hyvä työkalu. Ih-
misten tulee uskoa käytettäviin työkaluihin tai muuten ne ovat hyödyttömiä. Yksinker-
tainen tietopankkikin koetaan hyväksi työkaluksi, mistä projektin dokumentit ovat ajan 
tasalla ja niihin päästään helposti käsiksi. Joskus projekteissa on osoittautunut ongel-
maksi se, etteivät projektin eri osapuolet pääse käsiksi tarvittaviin dokumentteihin. Jae-
tun näkemyksen muodostaminen ja tiedon jakaminen ovat perusasioita, mutta loppujen 
lopuksi hyviä työkaluja niiden toteuttamiseen systemaattisesti on harvassa.  
 
Hankekokonaisuuksissa on yliopistohankkeissa mietitty asiakashallinnan prosessia eli 
kuinka hallitaan asiakasodotuksia rakennushankkeessa. Aina hankkeen alussa odotukset 
ovat kovat, mutta muutoksia tulee usein hankkeen edetessä. Tätä on mietitty prosessi-
mallin avulla, jossa todettiin asiakasprosessin poikkeavan normaalista hankeprosessista. 
Tärkeää on tunnistaa, miten kussakin asiakkaan prosessivaiheessa rakennuttaja osallis-
tuu siihen, miten antaa tietoa ja millaisilla malleilla. Malli on katsottu olevan aika osal-
listava käyttäjän osalta. Lisäksi malli pitäisi muokata niin, että käyttäjät ymmärtävät 
asiat. Usein ongelmana on ollut, ettei suurin osa ymmärrä, joten tämä pitäisi purkaa 
suunnitteluprosessiin. Lähinnä malli kuvaisi lisätehtäviä rakennuttamiseen; määritä ra-
kennuttamisen tehtävät ja anna niille uusi sisältö. Asiakkaan prosessissa ovat mm. väis-
tötilat, jotka eivät normaalissa rakennuttamisprosessissa näy.  
 
Haastattelujen perusteella käyttöönottovaiheen haltuunottoon tulisi kiinnittää jatkossa 
enemmän huomiota. Tarvitaan selkeä ohjeistus, joka näkyisi myös asiakkaalle. Tavoit-
teena olisi luoda selkeä kuva, millä asteella esimerkiksi tilojen valmius on ja milloin 
käyttäjän omat toimitukset voidaan ajoittaa. Tärkeää olisi muodostaa molemminpuoli-
nen ymmärrys asioista jokaisessa vaiheessa rakennuttajan sekä asiakkaan välille. Muut-
to ja käyttäjän varustelu ovat selkeästi isoja asioita sairaalaprojekteissa, jotka nähdään 
aivan omana vaiheenaan. Tämä edellyttää vahvaa suunnittelua ja koordinointia, jotta 
asiakas tiedostaa tilojen todellisen valmiusasteen, joihin muutetaan. Kaikkien osapuol-
ten on tärkeä ymmärtää, millaisesta prosessista on kysymys. 
 
Haastatteluista ilmeni, että projektiympäristöä kuvaava riskianalyysi olisi hyödyllinen. 
Riskeillä ei tarkoiteta vaaraa, vaan mahdollisuutta, että jokin tavoite ei toteudu. Se edel-
lyttää, että tavoite on määritelty ja se edellyttää myös sitä, että käyttäjä on määritellyt 
tavoitteensa. Tämän jälkeen riskimallilla voitaisiin miettiä, mitä uhkia tai mahdollisuuk-
sia näihin tavoitteisiin kohdistuu ja sitä kautta voitaisiin löytää painopisteet suunnitte-
luun ja toteutukseen. Rakennuttajan ja käyttäjän pitäisi yhdessä miettiä hankkeen uhkia 
ja tavoitteita. Riskianalyysissä ei tulisi tarkastella vain rakennusriskejä tai rakentamisen 
talouden riskejä, vaan sen tulisi koskea rakennushankkeen ulkopuolista riskinhallintaa. 
Riskejä tulisi peilata kokonaisuuteen, että mitä riskitekijät vaikuttavat oikeasti ympäris-
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töön. Tämän kautta voitaisiin hakea painopistealueet ja viedä ne suunnitteluun tavoit-
teena sekä jatkossa itse työmaaprosesseihin.  
 
Seuraavat työkalut ovat yhden haastatellun perusteella tarkoitettu suurten rakennuspro-
jektien hallintaan Ruotsissa ja Iso-Britanniassa: 
 
− Primavera P6 (aikataulu ja resurssit), 
− ASTA Power Project (aikataulu ja resurssit), 
− Command (taloudenhallinta), 
− SPIK (taloudenhallinta), 
− R.A.T (riskinhallinta), 
− Mobile I.T. (Live-raportointi), 
− E-Docs (dokumentinhallinta), 
− B.I.M (suunnittelun mallinnus). 
 
Luetellut työkalut ovat käytössä Ruotsin ”Nya Karolinska Solna” – sairaalaprojektissa. 
Työkalujen määrästä huomaa, että yhtenäistä ohjelmistoa tai työkalua ei ole olemassa. 
Sairaalaprojektien hallintaan on käytettävä kuhunkin tarkoitukseen sopivaa työkalua. 
Tämän voi olettaa olevan haasteellista, koska jokaisen ohjelmiston päivittäminen ja ajan 
tasalla pitäminen vaatii resursseja.   
 
”Nya Karolinska Solna” – sairaalaprojektissa on haastattelun mukaan käytössä koko 
pitkäaikaista hanketta koskeva kokonaissuunnitelma, jolle on määritetty kriittinen polku 
(eng. critical chain). Sen tarkoituksena on korostaa kaikkia kriittisiä toimintoja, joita 
useiden projektien välillä on. Kriittisiin toimintoihin keskittyminen ja niistä kommuni-
kointi ovat ehdottoman tärkeää, jotta projektin sidosryhmät ymmärtävät vaatimukset. 
Tätä tukee myös Cohen et al. (2008) tutkimus. 
 
Haastateltavien mukaan projektinhallintatyökalut käsittelevät pääosin aika-, kustannus-, 
dokumentin- ja resurssien hallintaa. Yleinen näkemys on, että valta osa ohjelmistoista ja 
järjestelmistä on tarkoitettu yksittäisen projektin hallintaan. Tätä näkemystä tukee myös 
Blismas (2001). Kuitenkin haastateltavat totesivat, että yksittäisen projektin hallintaan 
tarkoitettuja ohjelmistoja käytetään myös moniprojektihallintaan. Tämä aiheuttaa han-
kaluuksia projektitiedon koostamiseen ja käsittelyyn, joka on tällä hetkellä työlästä. 
7.1.5.5 Tietomallien hyödyt 
Haastattelujen perusteella kartoitettiin, mitä hyötyjä tietomalleista voisi olla projektin-
hallinnassa. Haastattelujen perusteella tietomallit koetaan osaksi tulevaisuutta, eikä siinä 
tällä hetkellä nähdä merkittäviä hyötyjä projektinhallinnassa. Kuitenkin osalta haastatel-




Haastateltujen mukaan havainnemallit olisivat hyödyllinen keino havainnollistaa ja esit-
tää asioita 3D-muodossa, mikäli se voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaasti. Havain-
nemallin teko koko kampusalueesta tai tietyistä kohdista auttaa arvioimaan ennalta tule-
via prosesseja ja mahdollisia ongelmapaikkoja. Lisäksi malli tarjoaa käyttäjille tietoa 
uudistuvasta kampusalueesta ja tulevista tilapäisjärjestelyistä. Tietomallia pitäisi myös 
haastateltujen mielestä pystyä hyödyntämään koko elinkaaren ajan suunnittelusta ylläpi-
toon. Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa, kuinka tietomalleja voitaisiin käyttää hyväksi 
hankkeen valmistumisen jälkeen. Osa otti kantaa vain suunnittelu- ja rakentamisvai-
heessa hyödynnettävään tietomalliin, jolloin siitä katsottiin olevan merkittävää hyötyä. 
Massamalleilla saadaan havainnollistettua hyvin ympäristöä eivätkä ne ole kustannuk-
siltaan kalliita toteuttaa. Massamallista on lisäksi mahdollista laskea kustannuksia ja 
elinkaarikustannuksia. Jatkossa mallia on mahdollista kehittää palvelemaan toteutusvai-
hetta mm. talotekniikan risteilyjen tarkastelemiseen. Ennen kaikkea malli havainnollis-
taa todella hyvin hankkeen eri osapuolille, mitä on tulossa. Varsinkin tehdasympäristös-
sä tietomallit koetaan hyödyllisiksi tulevaisuudessa erityisesti, kun vanhan sekaan teh-
dään jotain uutta. 
 
Haastattelujen perusteella isot uudiskohteet ja peruskorjaushankkeet mallinnetaan ny-
kyisin järjestään, mutta se, että mallia käytettäisiin koko kampustasolla, on uusi ajatus. 
Yhden haastatellun mukaan: ”Mallit kasvavat isoiksi, kun on useamman rakennuksen 
kampus, mutta se voisi olla mahdollista toteuttaa massamallin avulla.” Tällä hetkellä 
kampustasolla käytettävää mallia ei ole käytetty tai kuultu käytettävän haastattelujen 
perusteella, mutta sitä pidetään kiinnostavana ideana, jonka kehittämisessä tulevaisuu-
dessa voisi olla potentiaalia. Selkeitä hyötyjä nähdään kokonaisuuden tarkasteluun, 
väistötilaketjutuksiin ja tilapäisjärjestelyjen kuvaamiseen. 
 
Projektinhallinnassa tietomalleja voitaisiin käyttää informaation välineenä kokonaisuu-
den hahmottamiseen. Virtuaalitietomallia, joka päivittyy kampusalueen muutoksien 
myötä, pidetään erinomaisena. Sillä voisi mallintaa esim. projektien etenemistä sekä 
kulkureittejä yms. Nähtäisiin, missä on sairaala, missä työmaa-alue ja mitä kulkureittejä 
on käytettävissä. Yhtenäinen kampusta koskeva tietomalli palvelisi laajasti eri sidos-
ryhmiä, joihin rakennushankkeet vaikuttavat. Haastatteluista kävi myös ilmi, että pi-
demmälle vietynä tällainen malli voisi nykyään olla saatavilla mobiili-liittymässä, jol-
loin olisi vaivatonta katsoa, mitä kampuksella ”tänään” tapahtuu. Haastateltujen mukaan 
myös väliaikaisjärjestelyjä voitaisiin kuvata kokonaismallilla. Virtuaalikampus ajatusta 
pidetään hyvänä, mutta sen toimivuudesta todellisuudessa ei ole tietoa. Tällä hetkellä ei 
olla enää kaukana siitä kehityksestä, että massamallitasolla esitellään kampuksen sijoit-
tumistietoja ja näytetään paikkoja. Kysymystä, voitaisiinko nykyisiä tiedotuskäytäntöjä 
keskittää tietomallien avulla tai parantaa niitä, pidetään mielenkiintoisena. Tietomallei-
hin liittyy kuitenkin haasteita, kuten ylläpito ja rahoitus. Suurena kysymyksenä on se, 
saadaanko tietomallilla tarvittava hyöty kustannuksiin verrattuna.  
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7.1.6 Viestintä ja vuorovaikutus 
Projektien kokonaiskuvan muodostamiseen liittyy keskeisesti viestintä ja tiedottaminen. 
Rakennusprojektien edetessä myös tiedotettavat asiat lisääntyvät ja reaaliaikainen vies-
tintä korostuu. Haastattelujen perusteella hankkeen kaikki osapuolet eivät saa mieles-
tään tarpeeksi tietoa. Haasteen tiedonkulkuun tuo se, jos tietoa jakavalla henkilöllä ei 
ole selkeää ja varmaa tietoa, niin kannattaako sitä jakaa. Sillä voi olla todella negatiivi-
sia vaikutuksia, mikäli puutteellista tai keskeneräistä tietoa leviää esim. sairaalaympäris-
töön. Pahimmillaan väärää tietoa leviää suuren ihmisjoukon tietoon. Keskeisiä kysy-
myksiä ovat miten tiedotetaan ja miten tiedotuksen oikea-aikaisuus saadaan hallittua, 
koska sidosryhmien rajapintojen yli vietävä tieto on haastava toteuttaa. Tietämättömyys 
aiheuttaa epävarmuutta, joka johtaa turhaan puheeseen ja epätyytyväisyyteen.  
 
Haastattelujen perusteella seuraavat sidosryhmät on otettava huomioon viestinnän ja 
tiedonkulun näkökulmasta: 
− omistaja, 
− tilaaja,  
− käyttäjä, 
− rakentamisen osapuolet, 
− viranomaiset, 












Listaus sidosryhmistä on koottu jokaisen haastatellun vastauksista sairaala-, yliopisto- ja 
teollisuusprojekteista. Vastauksien perusteella suurissa hankkeissa on paljon sidosryh-
miä, joita pitää ottaa huomioon. Projekteihin vaikuttavat sidosryhmät onkin järkevää 
jaotella projektin sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, koska ei ole relevanttia käsitellä 
kaikkia sidosryhmiä. Oleellista on tunnistaa tärkeimmät sidosryhmät, joita tulee infor-
moida ja pitää ajan tasalla läpi projektin. Tärkeimpien ja vaikutusvaltaisimpien sidos-
ryhmien huomioimista korostavat myös McGeorge & Zou (2013). 
 
Yhden haastateltavan kommentti tiedonvälitykseen liittyen:”Communication is arguably 
the most important factor for multi-project management.” Tiedottaminen ja kommuni-
kointi tunnistetaan tärkeimmäksi tekijäksi moniprojektihallinnassa. Myös kirjallisuuden 
mukaan tehokas tiedonvälitys on edellytys moniprojektihallinnan toteuttamiselle ja kes-
keinen osa ohjelmajohtamista (Artto et al. 2008). Osapuolien lukumäärän ollessa suuri, 
tarkoittaa se myös suurta henkilömassaa, joita tulee informoida. Tällöin huomioon on 
otettava huomioon seuraavat asiat: 
− tiedon laatu, 
− tiedotusmenetelmät/tiedonjakokäytännöt, 
− tiedotettavat osapuolet, 
− tiedon reaaliaikaisuus/ajoitus, 
− tiedotuskanavat, 
− tiedon saatavuus. 
 
Tiedonvälityksen tulisi olla mahdollisimman hyvälaatuista ja kattavaa niin, ettei turhaa, 
väärien asioiden käsittelyä syntyisi. Jos sidosryhmät saavat virheellistä, vanhentunutta 
tai puutteellista tietoa, voi se vaikuttaa haitallisesti koko projektiin, mikäli niihin ei puu-
tuta ajoissa. Projektin tiedonjakokäytännöistä tulee jokaisen osapuolen olla selvillä. Jo-
kaisen osapuolen ei tule kuitenkaan saada kaikkea tietoa. Nykyään osa näkee tiedotuk-
sen niin, että ennemminkin on havaittavissa tiedotusähkyä kuin puutteellista tiedonja-
koa. Tietoa tulee tänä päivänä niin paljon, että on mahdollisuus, että ihmiset turhautuvat 
ja eivät jaksa enää lukea kaikkea. Viestinnän ajoitus koetaankin erittäin tärkeäksi. Haas-
tattelujen perusteella ihmisten on kuitenkin parempi tietää liian paljon kuin liian vähän. 
Yksi tiedotuskerta ei välttämättä riitä, vaan ihmisiä tulisi muistuttaa jatkuvasti. Tämä 
kuvastaa haastateltujen mukaan viestinnän problematiikkaa.  
 
Rakennushankkeet vaikuttavat sairaalatoimintaan niin merkittävästi, että yhteensovitta-
mista rakennusprojektien ja sairaalan toiminnan osalta on paljon. Tiedonkulku on olen-
nainen osa yhteensovittamista. Tärkeinä asioina ovat ajantasaisen tiedon saatavuus ja 
ennakointi, jotta ihmiset tietävät, mitä on tulossa ja mihinkä. Jos informaatio ei kulje eri 
projektien välillä, niin siitä voi tulla suuri riski sairaalan toiminnalle. Erilaiset katkokset 
ja tilapäisjärjestelyt on suunniteltava etukäteen ja tiedotettava jokaista, joihin tieto vai-
kuttaa. Asiat tulee suunnitella kaikkien työmaiden kesken niin, että sairaalan toiminta 
on aina huomioitu. Potilas-, henkilöstö- huolto- ja pelastusliikenteen yhteensovittami-
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nen rakentamisesta aiheutuvan liikenteen kanssa on erittäin haastavaa. Esimerkiksi pe-
ruskorjausalueiden läpi kulkeva potilas- ja tavaralogistiikka koetaan erittäin haastavaksi 
järjestää. Turvallisuus jokaisena hetkenä tulee varmistaa.  
 
Yhteiset pelisäännöt koettiin tarpeelliseksi myös tiedottamisen suhteen. Projektin sisäi-
sen ja ulkopuolisen viestinnän vastuut ja rajat on oltava selvillä. Keskeisenä asiana on 
myös, kuinka avoimesti ollaan valmiita kertomaan projektiin liittyvistä haasteista ja 
ongelmista, vaikka siitä tulisi haitallisia seurauksia itselle. Yleensä ihmiset eivät ym-
märtämättömyyttään panttaa tietoa, vaan siihen usein vaikuttavat kiire tai itselle tulevat 
haitalliset seuraukset. Haastateltavien mukaan kiire voidaan eliminoida helpottamalla 
tiedonsiirtoa. Haastattelujen perusteella myös tietyillä kannustimilla voidaan projektien 
välisestä tiedon jakamisesta tehdä avoimempaa. 
7.1.6.1 Raportointi 
Projektien raportointikanavia ovat erilaiset kokoukset. Pääväylänä projekteissa toimivat 
johto- ja ohjausryhmän kokoukset. Tilanneraportti projektin vaiheista kuuluu jokaiseen 
kokoukseen.  Jos kokonaisuuksia tulee informoitavaksi, niin se tapahtuu kokousten väli-
tyksellä. Näissä kokouksissa informaatio välittyy avainhenkilöille, mutta yleinen infor-
moiminen kokousten ulkopuolelle on haastateltujen mielestä puutteellista. Useimmissa 
projekteissa on käytössä kirjallinen raportointikäytäntö kuukausittain. Pelinin (2011) 
mukaan projektinjohdon raportointi moniprojektijohdolle tulee käsitellä yhteenvetoja ja 
tilanneraportteja. 
 
Raportointi ja aikataulunhallinta kulkevat käsi kädessä. Useissa samaan aikaan käynnis-
sä olevien projektien ajantasaisen tiedon saaminen on tärkeää; missä mennään, kuinka 
paljon on rahaa mennyt ja kenellä. Oleellista on tuoda tietoa projektitasolta ylemmälle 
tasolle, jotta useiden projektien kokonaishallinta säilyy. Kun on useita organisaatioita, 
raportointijärjestelmiä, käytäntöjä ja viiveitä, niin se tekee raportoinnista haastavaa.  
 
Projekteissa käytettävässä johtamisjärjestelmässä tulisi olla yhteiset tiedonjakokäytän-
nöt, kun kyseessä on suuri hanke. Tähän liittyvät kysymykset, kuten kuinka avoimesti 
ongelmista kerrotaan ja kuinka avoimesti niitä jaetaan laajemmin osapuolten tietoon. 
Tästäkin tulisi muodostaa selkeä kokonaisnäkemys; kuka tiedottaa ja mistä, ja mihin 
kanavaan. Raportoinnin ja tiedonvälityksen yhteneväisyyttä korostavat myös Artto et. al 
(2008) moniprojektiympäristössä. 
7.1.6.2 Tiedonvälityksen havainnollisuus 
Tiedonvälityksen ja viestinnän havainnollisuuteen on kiinnitetty viime aikoina erityistä 
huomiota, mutta se ei ole vieläkään saavuttanut riittävää tasoa. Havainnollinen tiedon-
välitys on välttämättömyys suurissa monivaiheisissa rakennushakkeissa. Nykyisin vies-
tinnässä pitäisi pyrkiä siihen, että informaatio on tarpeeksi lyhyttä ja ytimekästä. Ra-
kennusprojektien aikana tiedonvälityksessä korostuu opastaminen. Tilapäisjärjestelyjä 
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voidaan joutua tekemään ja sillä voi olla vaikutuksia rakennusprojektien lähiympäris-
töön. Tällöin kirjallisella tiedonvälityksellä ei saavuteta laajassa moniprojektiympäris-
tössä tarpeeksi informatiivista tietoa. Haastateltavien kommentit on kiteytettävissä seu-
raavaan lauseeseen: ”Varmastikaan havainnollisuus ei ole sillä tasolla, millä sen pitäisi 
olla.” 
 
Haastattelujen perusteella useita projekteja sisältävän kampusalueen tiedon havainnolli-
suutta tulisi kehittää nykypäivän tasolle. Suurten kampusalueiden tiedonvälitys tulisi 
sitoa karttapohjaan, koska suurella alueella on vaikea kohdentaa paikkoja vain teksti-
muotoisena informaationa. Yksi haastateltu totesi: ”Tämä on se asia, minkä tulisi kas-
vaa jatkossa viestinnässä ja opastamisessa.” Osa haastateltavista koki karttapohjaan 
sitomisen hyvänä ideana, mutta toteuttamisen vaikeana. Osan mielestä tällä hetkellä 
esittely projekteista on todella heikkoa. On vain epämääräinen kartta käytössä, jota pi-
detään alkeellisena. Kolmiulotteiset logistiikkaratkaisut yms. koetaan hyväksi. Osassa 
haastatelluista mietintää aiheuttivat karttapohjan ja kampusalueen reaaliaikainen päivit-
täminen. Reaaliaikaisuus koettiin edellytyksenä, että malli voisi toimia ja olla hyödylli-
nen. Useimmat haastatelluista ovat sitä mieltä, että suuriin hankkeisiin tällainen tulisi 
kehittää, koska kampusalueella rakennetaan useita vuosia.  
 
Tällä hetkellä karttapohja on useimpien haastateltavien mukaan jo käytössä. Tänä päi-
vänä se on sillä tasolla, että tietystä alueesta otetaan karttakuva ja merkitään siihen ky-
nällä tai vastaavalla muutos normaaleihin järjestelyihin. Osan mielestä tämä on koettu 
hyväksi tavaksi tiedottaa, mutta osa kokee sen vanhanaikaisena ja huonona menetelmä-
nä. Haastateltavien mukaan tulisi tapauskohtaisesti miettiä riittääkö pelkkä 2D kuva 
kuvaamaan esim. tilapäisjärjestelyjä, mikäli niitä on esimerkiksi useammassa kerrokses-
sa. 3D-malli todettiin paremmaksi tiedotuspohjaksi, mikäli siitä saadaan toimiva. Mal-
leissa voisi myös esittää, kuten karttapohjasovelluksessa, mitkä alueet ovat aktivoitunei-
ta ja mitkä ei, joihin voisi yhdistää informatiivista tietoa. Tähän suuntaan tulisi haasta-
teltavien mielestä mennä, olipa kyseessä sitten sairaala-, yliopisto- tai suuri teollisuus-
projekti.  
 
Haastateltujen joukosta nousi myös mielenkiintoisia asioita tiedonvälityksen kehittämi-
seen. Yhtenä ajatuksena esitettiin, että olisi asiakasnäyttöjä/infotauluja, joissa olisi CAD 
tyyliin eri tasoja eri kohderyhmille. Asiakkaille olisi asiakastaso, henkilökunnalle henki-
lökuntataso, sitten ns. asiantuntijoiden taso, josta saisi kaikkien projektien aikataulut, 
rakennusvaiheet ja valmistumisajankohdat näkyviin. Tarkoituksena on synnyttää kartta-
pohjaan tai 3D-pohjaan tasoja, joista kukin näkisi tarvitsemansa tiedot kampusalueella. 
Tarvittaessa saataisiin nappia painamalla aikataulut ja vaiheistukset projekteille. Kuten 
todettua, kaikille ei sovi kaikki tieto, vaan sieltä voisi kukin poimia oikeita asioita. Sit-
ten, kun jokin toiminto on valittu, niin asetus palauttaisi näytön perusnäkymään tietyn 




Yksi hyvä esimerkki käyttäjien sitouttamisesta suunnitteluun on mallitilojen konkreetti-
nen rakentaminen. Tämä on koettu hyödylliseksi tulevien tilojen kannalta, mutta jäy-
käksi ja kalliiksi rakentamisen kannalta. Tulevaisuudessa 3D-visualisointi voisi mahdol-
listaa erilaisten huoneiden mallintamisen yksittäiseen tyhjään tilaan. Ideana olisi se, että 
virtualisoitaisiin kaikkien huoneiden kalustus ja tekniikka, jolloin yhdellä huoneella 
voitaisiin testata erilaisia tiloja, eikä jokaisesta tarvitsisi rakentaa erikseen tiloja. Yhden 
haastateltavan mukaan 3D-visualisointia on käytetty eli on tehty tilamalleja tietyistä 
tyyppiratkaisuista ja sitten käyttäjät ovat virtuaalisesti päässeet katsomaan miltä mikä-
kin tila näyttää. Se on ollut tehokas tapa, enemmänkin suunnittelutyökalu.  
 
Henkilön, joka keskittyisi tiedottamiseen ja sen havainnollistamiseen palkkaamista pi-
detään tarpeellisena, jos hanke on riittävän laaja. Tämä tuo mukanaan ylläpitovastuun, 
jota tulisi koordinoida jonkun henkilön toimesta. Yhden haastatellun mukaan tällä het-
kellä on mahdotonta ajatella, että yritykset oma-aloitteisesti päivittäisivät uusimman 
tiedon. Se vaatisi ison kulttuurimuutoksen.   
 
Haastateltavien mukaan tällä hetkellä ei ole yhtenäistä paikkaa, mistä hankkeita voitai-
siin seurata reaaliajassa eli tällä hetkellä tieto projekteista on pelkän viestinnän varassa, 
jota toteutetaan satunnaisesti kustakin projektista. Koska massaa on todella paljon, haas-
tateltavien mielestä sellaiselle olisi tarvetta. Teollisuusprojekteissa tällainen katsottiin 
jopa ”hirvittävän tarpeelliseksi”. Paikka, mistä näkisi projektin tilanteen ja paljonko 
esim. kustannuksia on käytetty, olisi tarpeellinen. Tätä voisi käyttää aikatauluseurannan 
lisäksi investointien hallintaan ja seuraamiseen. Monet haastatelluista näkivät tällaiset 
mallit tulevaisuutena, joita tulee kehittää. Tällä hetkellä mitään näkyvää ja konkreettista 
ei ole saatu aikaan. 
7.1.7 Logistiikka 
Logistiikka koettiin haastavana alueella, jossa usea projekti on samaan aikaan käynnis-
sä. Useat rakennustyömaat vaikuttavat toisiinsa mm. logististen haasteiden osalta, joten 
se on mietittävä tarkasti. Haasteita logistiikalle tuo rakennustyömaalogistiikan lisäksi 
toimivan sairaalan ja yliopiston toiminta samalla alueella. Logistiset haasteet tulevat 
konkreettisesti esille vasta projektien toteutusvaiheessa. Sairaalalogistiikan ja työmaalo-
gistiikan yhteensovittaminen on keskeinen haaste, jolloin logistiikka niin yksittäisen 
työmaan alueella kuin eri projektien ja rakennusten välillä täytyy olla tarkasti suunnitel-
tua ja toteutettua, jotta kaikki projektit voivat edistyä mahdollisimman turvallisesti ja 
tehokkaasti. Jokaisella projektilla ja sen vaiheella voi olla eri valmistumis- ja luovu-
tusajankohta. Kun yksi projekti/vaihe on valmistunut, uuden rakennuksen parissa toimi-
va logistiikka täytyy olla tarkasti mietitty ja suunniteltu, kun samaan aikaan viereisiä 
rakennuksia yhä rakennetaan. Artto et al. (2008) mukaan useiden samanaikaisten pro-
jektien välinen kommunikointi on erittäin tärkeää. Lisäksi ympäristö tulee huomioida 




Kaikkien haastateltavien mielestä logistiikka on keskeinen asia, mikä täytyy huomioida 
projektien toteutusvaiheessa. Jokaisen logistiikkalajin yhteensovittaminen rajallisella 
tontilla on haasteellista. Seuraavassa on lueteltuina logistiset asiat, joihin on kiinnitettä-
vä erityisesti huomioitava sairaala-alueella rakennustöistä johtuen: 
− työmaan logistiikka, 
− sairaalalogistiikka, 
− pelastusliikenne, 





Työmaan tavaralogistiikan hallinta on haasteellista, kun kyseessä on ahdas tontti, jonne 
tuodaan valtavasti tavaraa. Poikkeaminen sovitusta tai sääntöjen laiminlyöminen voi 
aiheuttaa vakavia häiriöitä sairaalan toimintaan. Rakennustyömaasta johtuen voidaan 
joutua tekemään tilapäisiä kulkureittejä, joista tiedottaminen on oleellinen asia. Reitit 
tulee olla merkittyinä. Lisäksi pelastustiet on aina oltava vapaina, niihin ei saa tehdä 
mitään pysyviä rakenteita. Pelastuslaitosta on aina informoitava projektien aiheuttamista 
järjestelyistä sairaalatoiminnan kannalta. 
 
Projektien vaiheistuksissa joudutaan miettimään vahvasti potilaslogistiikan ja rakenta-
mislogistiikan yhteensovittamista. Opastus ja tiedottaminen ovat tärkeä osa logistiikan 
toimivuutta. Työnaikainen turvallisuuden hallinnassa tulee korostaa ympäröivää liiken-
nettä eikä pelkästään turvallisuusongelmia, jotka ovat työmaalla. Tärkeää on huomioida, 
mitä vaikutuksia työmaa mahdollisesti aiheuttaa ympäristöön. Vaikka eri projekteilla ja 
rakennuksilla on erilaiset logistiset vaatimukset, täytyy kaikki olla koordinoitu yhdessä. 
7.2 Vaatimukset työkaluille 
7.2.1 Työkalujen puutteellisuus 
Haastattelujen perusteella ilmeni selkeä työkalujen tarve moniprojektihallintaan. Aino-
astaan työkalut eivät ole vastaus moniprojektiympäristön haasteisiin, vaan niiden avulla 
voidaan usein helpottaa ja selkeyttää asioita, sekä tuottaa ymmärrystä projektien päätök-
sentekijöille. Työkalujen huomattiin olevan puutteellisia useissa organisaatioissa sekä 
tietokonepohjaisten ohjelmistojen että mallien ja käytäntöjen osalta. Tällä hetkellä yri-
tykset käyttävät hajanaisia ohjelmistoja ja työkaluja, jotka eivät palvele systemaattista ja 
koordinoitua projektinhallintaa. Tämän hetken projektinhallintaohjelmistot rajoittuvat 
käyttämään perinteisiä Excel ja PlaNet –ohjelmistoja, jotka palvelevat organisaation 
toiminnassa vain harvoja ominaisuuksia. Haastattelujen perusteella organisaatiot tunnis-
tivat hajanaisista järjestelmistä johtuen tiedon puutteellisen kulun ja raportoinnin. Vielä 
on ratkaisematta haaste, kuinka yksi järjestelmä tai ohjelma voisi palvella kaikkia moni-
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projekteihin liittyviä tarpeita. Haastattelujen mukaan lienee mahdoton ajatus, että täysin 
täysin soveltuvaa ohjelmistoa löytyisi rakentamisen moniprojektien hallintaan tilaa-
jan/rakennuttajan näkökulmasta. Kuitenkin kehittämistä ja uusia ideoita nykyhetken ja 
tulevaisuuden tarpeisiin kaivataan. Erilaisten mallien avulla voidaan muodostaa ja hah-
mottaa käsityksiä moniprojektiympäristöön liittyvistä asioista paremmin.  
 
Projektinhallinnan menetelmiä on olemassa lukuisia lähtien erilaisista käytännöistä, 
menetelmistä ja työkaluista. Kuitenkin harva näistä soveltuu todellisuudessa monipro-
jektikonteksiin, jolloin johtaminen useiden projektien välillä ei ole yhtä tehokasta kuin 
se voisi olla. Moniprojektihallinnan menetelmien soveltaminen rakennusprojektien oh-
jaukseen on vielä kesken. Projektinhallintaan käytettävät työkalut soveltuvat pääosin 
vain yksittäisten projektien hallintaan. Lisäksi ne palvelevat vain yhtä asiaa, jonka takia 
yrityksillä on käytössään useita eri ohjelmia esim. aikataululle ja kustannuksille erik-
seen. Eri versioiden kontrollointi on vaikeaa ja päivittäminen riippuu useista henkilöistä. 
Tämä on johtanut siihen, ettei hankkeiden seuraamiseen ole yhtenäistä paikkaa, vaan ne 
ovat hyvinkin hajallaan. Tällä hetkellä on työlästä saada nopeasti hyvä kokonaiskuva 
kaikkien projektien tilanteesta. Haastatteluista ilmeni hyviä ideoita kokonaisuuden hal-
lintaan liittyviin asioihin, mutta ne ovat jääneet vielä ajatuksen tasolle. Suurimpana es-
teenä kehittämiselle ovat tällä hetkellä rajalliset resurssit sekä ajan puute. Selvästi yhte-
näiselle paikalle, mistä hankkeita voidaan seurata, on tarvetta. Johtamisen haasteisiin ja 
kokonaisuuden hahmottamiseen tarvitaan malleja, jotta voidaan arvioida moniprojekti-
johtamisen keskeisiä haasteita, kuten projektien etenemistä, vaikutuksia toisiin projek-
teihin ja ympäristöön sekä mahdollisia riskejä. Sellaista työkalua, joka luo pohjan kes-
kustelulle, suunnittelulle ja päätöksenteolle pidetään haastateltujen mukaan erittäin hy-
vänä työkaluna. Moniprojektijohdolle on tärkeää tunnistaa moniprojektiympäristön 
kriittiset asiat, jolloin johtaminen voi olla tehokkaampaa.  
7.2.2 Johtamisen haasteet 
7.2.2.1 Eri näkökulmien huomiointi 
Projektien johtajien tehtävä on olla päättämässä projektia koskevia asioita. Moniprojek-
tiympäristössä päätökset vaikuttavat useisiin sidosryhmiin, joiden odotukset on otettava 
huomioon. Mitä vaikutusvaltaisempi sidosryhmä on, sitä tärkeämpää sen huomioiminen 
on. Keskeisenä asiana päätöksentekoon liittyy eri osapuolten sitouttaminen jokaisessa 
rakennuttamisprosessin vaiheessa. Kun päätöksiä on tehty, se ei vielä tarkoita, että siitä 
olisi mitään hyötyä. Päätöksiin sitoutuminen ja niistä tiedottaminen päätöksentekotilan-
teiden ulkopuolelle on oleellinen osa sitä, onko päätös merkityksellinen vai ei. 
 
Sairaalaprojekteissa tunnistettiin käyttäjä keskeiseksi sidosryhmäksi koko hankkeen 
keston ajan tarveselvityksestä takuuaikaan. Projektin alkuvaiheessa sovitaan asioita ja 
tehdään päätöksiä, jotka ovat koko projektin kannalta merkittäviä. Näihin päätöksiin 
sitoutuminen ja investointiprosessin jokaisen vaiheen ymmärtäminen on tärkeää, jotta 
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voitaisiin välttää ongelmat myöhemmin. Haastattelujen perusteella käyttäjät eivät usein 
ymmärrä, mihin asioihin projektin alkuvaiheessa sitoudutaan, mikä aiheuttaa usein on-
gelmia sidosryhmien väliseen kanssakäyntiin. Tämä voi näkyä puutteellisina tarpeen 
määrittelynä tai sitoutumisena. Rakennuttajan on pystyttävä tunnistamaan projektin ai-
kana käyttäjän kannalta investointiprosessin vaiheet, jolloin voidaan ajoissa tiedostaa, 
mitä vaatimuksia kukin vaihe edellyttää molemmilta osapuolilta. Tärkeää on käyttäjän 
osallistaminen projektiin, jotta tarvittavat päätökset voidaan tehdä perustellusti niin, että 
käyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan. Tällä hetkellä tämän prosessin tiedostaminen on 
puutteellista sekä rakennuttajan ja varsinkin käyttäjän kannalta. Tämä todettiin myös 
tutkimukseen tehdyissä haastatteluissa. Oleellinen osa ymmärtää investointiprosessin 
jokainen vaihe ja niissä tehtävät päätökset, jotta käyttäjä ymmärtää sitoutua ja panostaa 
jo hankkeeseen alkuvaiheesta lähtien. Tähän mennessä rakennushankkeet konkretisoitu-
vat käyttäjälle vasta liian myöhään, joka tarkoittaa, että sitoutumiset tehtyihin päätöksiin 
ovat myös epäselviä ja puutteellisia. 
7.2.2.2 Moniprojektiympäristön tunnistaminen 
Työkalujen tulisi jatkossa kehittyä järjestelmien suuntaan kriittisen ketjun ja polun ajat-
telusta, joka hallitsee tällä hetkellä rakennusalan kirjallisuuden tutkimuksia. Järjestelmät 
ottavat kantaa kokonaisuuden toimivuuteen, keskittyvät projektien välisiin riippuvuuk-
siin sekä ovat johtamisen kannalta kattavampia. Yrityksen johtamisjärjestelmä määrittää 
johtamiskäytännöt ja toimintatavat projekteissa. Moniprojektiympäristössä on tunnistet-
tava erityispiirteet, mitä johtamisjärjestelmä vaatii moniprojektitilanteessa verrattuna 
yksittäisen projektin johtamisjärjestelmään. Yhteisten pelisääntöjen luominen projektien 
ja sen sisältämien osapuolten välille on tärkeää. Moniprojektin johtamisjärjestelmä vaa-
tii erilaisia käytäntöjä kuin yksittäisen, koska useaa projektia on pystyttävä hallitsemaan 
samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että projektien yläpuolella tarvitaan moniprojektijoh-
to, joka vastaa projektien muodostamasta kokonaisuudesta. Usein projektiorganisaatio 
tulee olla määritelty eri tavalla, jossa on huomioitu, että jokaista projektia käsitellään 
sopivalla organisaatiotasolla niin, ettei osaoptimointi projektien välillä tapahdu. Moni-
projektiympäristö tarvitsee suuremman projektiorganisaation kuin yksittäinen projekti. 
Lisäksi organisaatio joutuu sitoutumaan useampiin kokouksiin, jotka vaihtelevat projek-
teittain. Moniprojektijohto ei voi osallistua kaikkiin projekteja koskeviin kokouksiin, 
joten niistä raportoidun tiedon perusteella projektien tilannetieto välittyy moniprojekti-
johdolle. Tämä asettaa usein haasteita  moniprojektijohdon tiedonkäsittelyyn. Projek-
teista tulisi raportoida vain keskeiset asiat, jotka ovat Pelin (2011) yhteenvetoja ja tilan-
neraportteja. 
 
Jotta moniprojekteja voitaisiin hallita ja onnistua niissä menestyksekkäästi, tulee tunnis-
taa moniprojektin menestystekijät. Yksittäisen projektin menestystekijät on määritelty 
useissa kirjallisuuden julkaisuissa, mutta yhteyttä moniprojektin menestystekijöihin ei 
ole määritetty. Moniprojektiympäristössä ei riitä, että yksittäisen projektin menestyste-
kijät ovat kunnossa, vaan kaikkien moniprojektin sisältämien projektien kokonaisuuden 
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menestystekijät tulee olla hallittuna. Tämä vaatii siis uusia näkökulmia projektin menes-
tystekijöiden rinnalle, jotta moniprojekteja voidaan hallita menestyksekkäästi. Tärkeää 
on tunnistaa keskeiset erot projektin ja moniprojektin menestystekijöiden välillä. Moni-
projektin menestystekijät keskittyvät enemmän projektien välisiin riippuvuuksiin, mo-
niprojektijohdon pätevyyteen ja ominaisuuksiin sekä usean projektin hallintaan yhtäai-
kaisesti, jolloin projektin menestystekijät eivät ole enää soveltuvia. 
 
Projektien välinen priorisointi ja riippuvuussuhteet aiheuttavat haasteita päätöksente-
koon moniprojektiympäristössä. Usein moniprojektijohto kohtaa päätöksentekotilantei-
ta, joissa projektien välisiä asioita tulee ratkaista. Projektit voivat olla sijainniltaan eri 
paikoissa, jopa eri maissa, joka aiheuttaa haasteita projekteista raportointiin ajantasai-
sesti. Vaikeuden päätöksentekoon tuo se, että joskus toisen projektin asiat on priorisoi-
tava toisen projektin edelle, jotka voivat vaikuttaa muihin projekteihin suoraan tai epä-
suorasti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa yhdessä projektissa toteutetta-
va vaihe, voi myöhästyttää toisen projektin tiettyä vaihetta. Tällöin moniprojektijohdon 
tulee arvioida pidemmällä tähtäimellä riippuvuuksien vaikutuksia, jotta tällaiset tilanteet 
voidaan ehkäistä. Haasteena moniprojektijohdolle on arvottaa projektikohtaisten päätös-
ten vaikutuksia. Päätökset, jotka eivät vaikuta toisiin projekteihin ovat usein helppoja. 
Jos yhtä projektia koskeva päätös vaikuttaa useisiin projekteihin, on päätöksenteko han-
kalampaa. Joskus voidaan joutua tekemään päätös toisen projektin kustannuksella. Tär-
keää on tunnistaa, voidaanko ongelma yhdessä projektissa ratkaista niin, että tulevat 
ongelmat ratkeavat myös muiden projektien osalta. Moniprojektijohdon päätöksenteko-
kyky, ominaisuudet ja pätevyys vaikuttavat vahvasti siihen, kuinka onnistunutta organi-
saation moniprojektihallinta on.  
7.2.3 Kokonaisuuden hahmottaminen 
7.2.3.1 Moniprojektiraportointi 
Yleisesti haastattelutuloksista voidaan päätellä, että projektien keskitetty hallinta on 
välttämättömyys moniprojektiympäristössä. Jokaisella hankkeella tulee olla hankekoh-
tainen koordinointi ja hallinta, mutta jokainen projekti ja kokonaiskuva tulee olla tietyn 
organisaation ja henkilöiden hallinnassa. Projektien keskitetyssä hallinnassa havaittiin 
puutteitta, sillä vallitsevat käytännöt projektien hallitsemiseen ovat hajanaisia sekä liian 
harvojen ihmisten käsissä. Tieto kulkee satunnaisesti projektien välillä, eikä tarpeelli-
seksi koettua systematiikkaa ole olemassa. Tiedon raportointikäytännöt ovat merkittä-
vässä roolissa moniprojektiympäristössä, koska projektien johtajat perustavat päätökset 
raportoituun tietoon. Keskeisenä asiana onkin se, mitä tietoa yksittäisten projektien joh-
tajat voivat jakaa moniprojektijohdolle. Moniprojektijohdon vastuulla on pitää projekti-
en kokonaisuus hallinnassa aikataulullisesti, kustannuksiltaan ja projektien välisten riip-
puvuuksien osalta. Moniprojektijohdon tulisi saada sellaista tietoa, että projektien poik-
keamia ja mahdollisia riskejä voidaan ennakoida sekä reagoida niihin tarvittavilta osin. 
Moniprojektijohdon tulee olla riittävän pätevä tunnistaakseen moniprojektihallinnan 
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kannalta keskeiset asiat projekteihin liittyen, jotta projektien onnistunut läpivienti on 
mahdollista.  
 
Rakennusprojektit vaikuttavat moniprojektiympäristöön merkittävästi toteutuksen aika-
na, jolloin useat projektit ja niihin liittyvät henkilöt joutuvat toimimaan perinteisestä 
poikkeavassa projektiympäristössä. Moniprojektiympäristössä rakennusprojektien väli-
nen yhteydenpito, töiden sovittaminen ja viestintä on todella tärkeää, jotta häiriöt voitai-
siin minimoida ja niiden kertautuminen estää. Haastattelujen perusteella useiden raken-
nusprojektien koordinoinnin mahdollistamiseksi on tärkeää järjestää säännöllisin vä-
liajoin kokouksia, joihin osallistuvat jokaisen rakennustyömaan projektipäälliköt, ra-
kennuttajan projektipäälliköt sekä rakennuttajan moniprojektijohto. Näitä voidaan kut-
sua koordinaatiopalavereiksi, jotka toimivat tiedotuskanavina eri projektien välillä. Nä-
mä tilaisuudet mahdollistavat jatkuvan seurannan projektien osalta sekä projektien vai-
kutusten tunnistamisen toisiin projekteihin ja ympäristöön. Kokousten painopiste on 
tärkeää rajata käsittelemään projektien keskinäisiä vaikutuksia sekä ympäristöön vaikut-
tavia tekijöitä, jotta kokouksesta saadaan mahdollisimman hyödyllinen kaikkien kannal-
ta. Tämä mahdollistaa havaittujen riskien ja riippuvuuksien tunnistamisen, jolloin kes-
keiset ratkaisut projektien etenemisen kannalta voidaan sopia yhdessä. Lisäksi yhteisissä 
kokouksissa vaikutukset jokaiseen projektiin tulevat paremmin huomioiduksi, kun jo-
kaisen projektin edustus on paikalla. Moniprojektijohdon rooli on näissä kokouksissa 
tärkeä, jotta kokonaisuus tulee huomioiduksi. Kaikki osapuolet eivät välttämättä tiedos-
ta näkökulmastaan projektien välisiä kriittisiä yhteyksiä.  
7.2.3.2 Kokonaiskuva 
Projektien kokonaisvaltainen tarkastelu auttaa moniprojektiympäristön johtajia hahmot-
tamaan projektikokonaisuuksia. Moniprojektijohtajille on keskeistä saada nopeasti kat-
tava ja reaaliaikainen kuva käynnissä olevista projekteista. Patanakul & Milosevic 
(2008) mukaan moniprojektiaikataulus on esimerkki, kuinka projektin väliset suhteet ja 
ajoitukset voidaan rinnastaa. Lisäksi on tarpeellista huomioida tarpeeksi aikaisessa vai-
heessa, mitä vaatimuksia useiden projektien toteuttaminen aiheuttaa hallinttavuuden 
kannalta moniprojektiympäristössä. Useita projekteja on käynnissä samanaikaisesti ja 
niiden valmistumisajankohdat voivat ajoittua samalle vuodelle ja pahimmillaan samalle 
kuukaudelle. Nämä asiat vaikuttavat myös useisiin eri sidosryhmiin, joille tiedottaminen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja muuttosuunnitteluun kytkeminen ovat erityi-
sen tärkeässä roolissa. Jokaisen projektin aikatauluista ja mahdollisista muutoksista tu-
lee olla tieto tarpeeksi ajoissa kaikilla avainsidosryhmillä. Luotettava tiedonjakaminen 
on tärkeää, jotta eri sidosryhmät osaavat varautua ja ajoittaa toimintansa oikein. Tämän 
asian ennakoiminen sekä rakennusten käyttöönotto- ja muuttoprosessin haastavuuden 
tiedostaminen on otettava huomioon moniprojektiympäristössä.  
 
Käyttöönotto- ja muuttoprosessi koettiin haastattelujen perusteella hyvin haasteelliseksi 
sekä sairaala – että yliopistoprojekteissa. Niiden onnistumiseen vaikuttavat monet teki-
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jät. Haastattelujen mukaan käyttöönottoprosessin parempaa haltuunottoa rakennuttajan 
osalta pidetään onnistumisen kannalta keskeisenä asiana. Sen hahmottaminen ja käyt-
töönoton todellinen ymmärtäminen kaikkien keskeisten osapuolten kannalta on ratkai-
sevaa onnistuneessa käyttöönotossa. Lisäksi aikataulullisesti ja kustannuksiltaan käyt-
töönoton varmistaminen on todella tärkeää. Keskeisiä kysymyksiä ovat: 
− mikä on tilojen todellinen käyttöönottovalmius, 
− ymmärtävätkö kaikki osallistuvat osapuolet käyttöönottoprosessin, 
− toteutetaanko käyttöönotto eri vaiheissa, 
− toimiiko tiedottaminen eri osapuolten välillä, 
− kuinka muuttoprosessi on organisoitu? 
 
Käyttäjillä on usein erilaisia luuloja käyttöönotto- ja muuttoprosessista, jolloin usein he 
luulevat vain muuttavansa uusiin tiloihin ja toiminto jatkuu. Tämä ei useinkaan ole näin 
yksiselitteistä. Vaativien ja uudistuneiden toimintojen käyttöönotto- ja muuttoprosessi 
voi olla pitkäaikainen, joka on tärkeää ymmärtää myös käyttäjän kannalta. Erillinen 
muuttokoordinaattori on tarpeellinen, mikäli usean suuren hankkeen käyttöönotto- ja 
muuttoprosessi ajoittuu samalle vuodelle. Jokaiselle projektille tulee tehdä erillinen 
muuttosuunnitelma, jotta voitaisiin tunnistaa ja ehkäistä mahdolliset ongelmat jo ennen 
konkreettista muuttoa.  
7.2.3.3 Väistötilajärjestelyt 
Haastattelujen mukaan väistötilaketjutukset vaikuttavat sairaalaprojektien suunnitteluun 
ja toteutukseen aloittamiseen merkittävästi. Usein suuret peruskorjaushankkeet tai van-
hojen rakennusten purkaminen uudisrakennuksen tieltä aiheuttavat väistötilantarpeen 
tilojen käyttäjälle. Väistötilojen järjestäminen on usein hankalaa niin, että saadaan toi-
mintoa vastaavat tilat ja mahdollisimman läheltä keskeisiä tukitoimintoja. Tämä proses-
si vaikuttaa vahvasti suunniteltujen projektien aikatauluihin, jotka ovat usein riippuvai-
sia väistötilojen järjestämisestä ja korjaamisesta toiminnan tarpeeseen. Lisäksi tietyt 
sairaalatoiminnot tulee olla saavutettavissa järkevin logistisin yhteyksin. Tämä asettaa 
haasteita itse projektien toteuttamiseen sairaala-alueella.    
 
Väistötilaprosessin ymmärtäminen on haastateltujen mukaan puutteellista tällä hetkellä. 
Toimintojen siirtämisen suunnittelu vaatii kiinteistön käytön ja rakennusalan ammatti-
laista, mutta yhtälailla henkilöä, joka tuntee käyttäjän toiminnot ja tarpeen parhaiten. 
Tarve, suunnittelu ja vaikutusten arviointi käyttäjän kannalta tulisi tiedostaa jo projekti-
en suunnittelun alkuvaiheessa. Väistötiloihin liittyy paljon järjestelyjä, jotka on mietit-
tävä usein tarkkaan. Joissain tapauksissa voidaan joutua tekemään myös nopeita ratkai-
suja väistötilojen suhteen, joita aiheuttavat mm. äkillisesti todetut sisäilmaongelmat. 
Tämä vaatii nopeaa reagointikykyä niin, että kuitenkin kaikki asiat tulisi huomioiduiksi. 
Tähän tarpeeseen väistötilojen suunnitteluun tarvitaan yhtenäinen malli, jonka avulla 




8 POTENTIAALISTEN TYÖKALUJEN ARVI-
OINTI 
8.1 Työkalut ja niiden arviointi 
Tässä osiossa on kehitetty ja määritelty edellisen kohdan vaatimusten pohjalta soveltu-
via työkaluja sekä vaatimuksia ja edellytyksiä onnistuneelle moniprojektihallinalle. 
Työkalut havainnollistavat moniprojektihallinan erityispiirteitä verrattuna yksittäisen 
projektin hallintaan. Kaikista työkaluista ja vaatimuksista on esitelty pääpiirteet, sovel-
tuvuus ja hyödyt. Lopuksi työkalut on laitettu paremmuusjärjestykseen suositukset – 
osiossa.   
8.1.1 Moniprojektiympäristöä havainnollistavat mallit ja menetelmät 
Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella kehitettiin erilaisia malleja kuvas-
tamaan sairaalaprojektien haasteita ja erityispiirteitä. Alla esitellyt mallit on arvioitu 
hyödyllisyyden ja soveltuvuuden perusteella sairaalaprojektien hallintaan käytettäviksi. 
8.1.1.1 Väistötilaketju 
Väistötilaketjujen suunnittelu liittyy läheisesti sairaala-alueella toteutettaviin rakennus-
projekteihin. Kirjallisuus käsittelee puutteellisesti väistötilaketjuja (Korhonen & Reijula 
2009), mikä on ajanut selkeän väistötilaketjun suunnittelumallin kehittämiseen. Myös 
haastattelujen perusteella väistötilaketjujen miettiminen on usein ongelmallista ja haas-
tavaa, koska erikoistarpeisiin olevia väistötiloja, jotka ovat järkevästi tai taloudellisesti 
saavutettavissa, on rajallisesti. Usein suurien hankkeiden osalta, joissa joudutaan pur-
kamaan tai korjaamaan käytössä olevia tiloja, joudutaan miettimään väistötilaratkaisut 
ennen projektien toteuttamista. Näiden ratkaisujen ymmärtäminen on tärkeää rakennus-
hankkeiden tilaajille ja rakennuttajille, jotka joutuvat usein suunnittelemaan ja organi-
















Kuva 28. Väistötilaketjun suunnittelu. 
Malli väistötilaketjujen suunnitteluun on tärkeä työkalu havainnollistamaan väistötila-
ketjutusten merkitystä juuri erikoisrakentamisessa, joka on haasteellista sairaalaympä-
ristössä. Malli on tarkoitettu juuri väistötilojen suunnitteluun osallistuville henkilöille, 
jossa on mietitty väistötilaprosessi rakentamisnäkökulman ja käyttäjän kantilta. Tämän 
avulla voidaan hahmottaa selkeästi koko prosessin kannalta, mitkä asiat tulee huomioi-
da. Havainnollistaminen nopeuttaa suunnittelua, ja osataan keskittyä oikeisiin asioihin.  
• Peruskorjaus (sisäilmaongelmat/toiminnan muutos) 
• Purkaminen (uudisrakentaminen) Väistötilatarpeen tunnistaminen 
• Nopea reagointi vai 
• Systemaattinen suunnittelu Kiireellisyyden arviointi 
• Riskikartoitus  
• Potentiaaliset sijoituspaikat Toiminnan kriittisyyden arviointi 
• Vaikutusten arviointi 
Toiminnan siirron vaikutukset 
• Laajuuden arviointi  
• Erityistarpeiden määritys Toiminnan tarvitsemat tilat 
• Uuden rakentaminen / vuokraus 
• Kustannusten arviointi 
Potentiaalisten väistötilojen 
kartoitus ja muokkaustarve 
• Toiminnan haasteet 
• Riskien kartoitus 
Joudutaanko toiminta siirtämään 
sijainniltaan useaan paikkaan 
• Yhteys keskeisiin toimintoihin 
• Logistiikka tiloihin Toiminnan tavoitettavuus 
• Projektien riippuvuussuhteiden arviointi 
•Kustannusten tarkentaminen Projektien vaikutukset järjestelyihin 
• Väistötilan päättäminen 
• Kustannusten lukitseminen Väistötilan valinta 
• Aikataulu 
• Riskien arviointi ja seuranta 
Väistötilojen vapautuminen ja 
mahdollinen korjaus 
• Laitteiden yms. siirto 
• Hyvä organisointi Väistötilaan muutto 
• Aikataulu / kustannukset 
• Häiriöt ja turvallisuus Tyhjennetyn tilan korjaaminen  
• Muuton aikataulutietous  
• Muuton järjestäminen 
Uuden toiminnan muuttaminen 
korjattuun tilaan 





Väistötilaketjujen osalta haastattelujen perustella nousi mielenkiintoisia kehitysehdotuk-
sia väistötilaratkaisujen havainnollistamiseen liittyen. Tulevaisuudessa tietomallien hy-
väksikäyttö väistötilaratkaisuissa voisi antaa havainnollistavaa tietoa tulevista ratkai-
suista, joita voitaisiin arvioida riskikohtien, logistiikan ja toimivuuden mukaan. Tärkeää 
olisi nähdä konkreettisesti paikat, joissa käyttäjän toiminta ja rakentaminen joudutaan 
yhteen sovittamaan. Tähän tarkoitukseen voisi soveltua 4D-toimintoa tukeva tietomalli, 
jolla saataisiin liitettyä myös aika väistötilaratkaisuihin. Mikäli tämä voitaisiin toteuttaa 
kustannuksiltaan järkevästi, pidetään sitä erittäin havainnollistavana ja tärkeänä työka-
luna väistötilasuunnitteluun sekä rakentamisen ja käyttäjän toiminnan yhteensovittami-
seen. 
8.1.1.2 Investointiprosessi käyttäjän näkökulmasta 
Investointi- /rakennuttamisprosessin näkökulman muodostaminen käyttäjän kannalta on 
tarpeellista, koska on havaittu, että rakennuttaja ja käyttäjä kokevat prosessin eri tavalla. 
Tärkeä osa hankkeen läpivientiä on tunnistaa näkemykset ja velvoitteet kummankin 
osapuolen kannalta. Sairaalaprojekteissa rakennuttaja ja käyttäjä ovat keskeisessä roo-
lissa vaikuttamassa, kuinka hyvin lopulliset tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen. Tärkeää 
on tiedostaa jokaisessa prosessin vaiheessa, mihin asioihin sitoudutaan ja mitä tulee olla 
päätettynä, ennen kuin voidaan käynnistää seuraava vaihe. Usein osa investointiproses-
sin vaiheiden rajapinnoista on häilyviä, mutta jokainen kokonaisuus tulee erottaa omana 
vaiheenaan. Tämän asian tunnistaminen on tärkeää investointiprosessin johtamisen kan-
nalta varsinkin moniprojektiympäristössä, jotta projektia koskevat päätökset tehdään 
kussakin vaiheessa oikea-aikaisesti. Sairaala- ja yliopistoprojekteissa tunnistettiin käyt-
täjän vaiheiden ymmärtäminen erittäin tärkeäksi, koska käyttäjällä on merkittävä vaiku-
tusvalta, sitoutuminen ja panoksia projektia kohtaan. Investointiprosessimallin avulla 
voidaan arvioida ja tunnistaa käyttäjien tehtäviä, vastuita ja velvoitteita koko investoin-
tiprosessin ajan, jonka tarve ilmeni myös tutkimuksen yhteydessä tehdyissä haastatte-
luissa. Tämän prosessin tunnistaminen molemmista näkökulmista on tärkeä osa inves-
tointiprosessin johtamista ja toimii näin ollen työkaluja projektien johtajille. 
 
Investointiprosessin vaiheiden tunnistaminen ja niihin liittyvien tehtävien tunnistaminen 
käyttäjän kannalta määritettiin erikseen pidetyn haastattelun perusteella. Siinä oli tarkoi-
tus käydä juuri rakennuttajan keskeisiä tehtäviä investointiprosessin eri vaiheissa ja 
miettiä näihin jokaiseen vaiheeseen käyttäjän kannalta keskeiset asiat. 1,5h haastattelun 
perusteella saatiin kattavasti määritettyä käyttäjän kannalta keskeiset asiat kussakin pro-
sessin vaiheessa. Haastatteluun osallistuivat Kuopion kaupunginarkkitehti Liisa Kakso-
nen sekä rakennusarkkitehti Ilkka Multala. Rakennuttamisen tehtävien laadinnassa on 




8.1.1.3 Koordinaatiopalaverin esityslista 
Yhtenä työkaluna luotiin KYS:n kaikkien projektien väliseen koordinaatiopalaveriin 
esityslista (ks. liite 3). Koska koordinaatiopalaveri nähdään oleellisena tiedonvälitys-
kanavana eri projektien välillä, siihen koettiin tarpeelliseksi luoda tiettyä systematiikkaa 
ja oikeiden asioiden käsittelyä. Koordinaatiopalaveri järjestettiin aiemmin vapaamuotoi-
sena keskustelutilaisuutena, josta ei tehty pöytäkirjaa. Asiat eivät tulleet siis dokumen-
toiduiksi ja saattoivat tästä syystä jäädä epäselviksi tai hoitamattomiksi. Lisäksi koordi-
naatiopalaverissa nähtiin ongelmana se, että siinä käytiin yksittäisten projektien työvai-
heita lävitse. Koordinaatiopalaverin esityslistan avulla on tavoiteltu, että siinä käsiteltäi-
siin vain projektien välisiä ja sairaalatoimintoihin liittyviä asioita sekä tuomaan tiettyä 
systematiikkaa asioiden käsittelyyn. Koordinaatiopalaverin esityslistasta pyrittiin teke-
mään mahdollisimman kattava, jotta jokainen asia tulisi käsitellyksi. 
 
Tällä menetelmällä toteutetun koordinaatiopalaverin jälkeen lähetettiin sähköposti-
kysely koordinaatiopalaveriin osallistuneille henkilöille. Vastauksien perusteella koor-
dinaatiopalaveria pidettiin yleisesti tärkeänä, jotta rakennusprojektien yhteensovittami-
nen voidaan toteuttaa joustavasti turvallisuutta vaarantamatta. Yhden vastaajan mukaan, 
”Tontti, jolla rakennetaan on pieni, joten työmailla on vaikutuksia väkisinkin toisiinsa, 
joten nämä asiat tulevat paremmin käsitellyiksi koordinaatiopalaverissa.” Jos koordi-
naatiopalaveria ei olisi, saattaisi jokainen keskittyä omaan projektiinsa, eikä oman työ-
maan vaikutuksia muihin työmaihin tai päinvastoin tulisi ajatelleeksi. Vastaajien mieles-
tä koordinaatiopalaverissa tulisi olla esityslista, jotta voidaan käydä kaikki tärkeät asiat 
systemaattisesti läpi. Ilman sitä keskustelu voi pomppia asiasta toiseen ja tärkeitäkin 
asioita saattaa jäädä käsittelemättä. Esityslistan avulla palaverista saadaan selkeämpi ja 
mahdollisesti lyhyempi. Koordinaatiopalaverissa käsitellään tällä hetkellä vastaajien 
mielestä oikeita asioita. Siinä puheenjohtajalla on keskeinen rooli, että pysytään asiassa 
ja panostetaan oikeisiin asioihin. ”Viimeksi kun oli esityslista niin käytiin kaikki asiat 
läpi”, kommentoi yksi vastaajista. Koordinaatiopalaverin tärkeys on suuri, joten kaikki-
en projektien edustajien on velvoite olla läsnä kokouksissa. 
8.1.1.4 Toimintaverkot 
Toimintaverkko KYS:n sairaalakampusalueen projektien muutto- ja käyttöönottovai-
heesta laadittiin hahmottamaan kokonaiskäsitystä, mitä vuosien 2014–2016 aikana ta-
pahtuu. Toimintaverkko laadittiin työkaluksi, josta saadaan mm. seuraavat tiedot: 
− Projektien muutto- ja käyttöönottovaiheen aikataulu, 
− milloin muuttosuunnitelman tulisi olla valmis, 
− mitkä ovat aloituksen edellytykset muutto- ja käyttöönotolle, 
− mitä riskejä muutto- ja käyttöönottovaiheisiin liittyy, 




Toimintaverkko päädyttiin tekemään CAD-ohjelmistolla helpon muokattavuuden ja 
päivittämisen sekä eri tasojen luomisen takia. Muutettuna PDF-versioksi, toimintaver-
kosta voi valita tietyt asiat, mitä haluaa tarkastella. CAD:n ansiosta toimintaverkko si-
sältää siis eri tasoja, joita voi vapaasti valita. Itse toimintaverkkoon saadut tiedot kerät-
tiin jokaiseen eri projektiin liittyviltä henkilöiltä lähinnä kyselemällä. Kyselyjen pohjal-
ta luotiin verkko, johon pyrittiin keräämään oleelliset tiedot. Toimintaverkko lähetettiin 
valmistumisen jälkeen KYS:n koko kiinteistöhallinnon henkilöstölle, joilta pyydettiin 
kommentteja toimintaverkon hyödyllisyydestä. Koko kampusaluetta koskevaa toiminta-
verkkoa pidettiin hyödyllisenä kokonaisuuden hahmottamiseksi, joka auttaa myös toi-
mintaan liittyviä kolmansia osapuolia oman toimintansa sopeuttamisessa ja toiminnan 
kehittämisessä. Jotkut vastaajista aikovat käyttää toimintaverkkoa omaan toimintaansa 
mm. oman hankkeen linkittymisestä muihin hankkeisiin.  
 
Kommenttien ja kehitysehdotuksien myötä toimintaverkko saatiin muokattua nykyiseen 
muotoonsa (ks. liite 4). Toimintaverkko koettiin pääosin hyödylliseksi, mutta toimiak-
seen sitä tulee päivittää säännöllisin väliajoin, mikäli muutoksia ilmenee. Toimintaverk-
koa voidaan myös soveltaa kuvaamaan muita kampusalueella olevia toimintoja tiettynä 
ajanjaksona esim. väistötilaketjutuksien osalta tai projektien välisiä suhteita kuvaamaan. 
Käyttökohteita voi olla erilaisia, riippuen organisaation tiedon tarpeesta. Toimintaverk-
ko toimii itsessään työkaluna, joka havainnollistaa projektien välisiä suhteita sekä antaa 
kokonaiskuvan projektiympäristöstä. Toimintaverkkoa voidaan kehittää jatkossa yksi-
tyiskohtaisemmaksi, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.  
8.1.1.5 Projektinjohdon raportointi moniprojektijohdolle  
Osana moniprojektihallinnan työkalujen kehittämistä työhön tehtiin konkreettinen ra-
portti projektijohdolta moniprojektijohdolle (ks. liite 6). Tärkeää moniprojektijohdolle 
raportoitaessa on tunnistaa mitkä ovat keskeiset ja tärkeimmät asiat, mitä moniprojekti-
johdon tulisi tietää yksittäisistä projekteista. Tavoitteena oli määrittää aihealueet, mitkä 
asiat ovat merkityksellisiä raportoitavia asioita moniprojektijohdon näkökulmasta. Tämä 
asettaa miettimään asiaa kahdelta kantilta; mitä asioita projektipäällikön tulisi raportoi-
da omasta projektistaan ja toisaalta mitkä asiat ovat moniprojektipäällikön mukaan tär-
keimmät asiat. Oleellista moniprojektijohdolle on raportoidun tiedon hyödyntäminen 
jatkossa.   Raportoitavat asiat keskittyivät seuraaviin pääkohtiin: 
− yleistilanne, 





− ympäristön huomiointi, 




Projektijohdon raportointi moniprojektijohdolle on moniprojektihallinnan kannalta 
oleellista. Raportoidun tiedon tulee olla ajantasaista sekä luotettavaa. Yleensä monipro-
jektijohto tekee projektikohtaisia päätöksiä perustuen projekteista saataviin raportointi-
tietoihin. Mikäli vanhan tai väärän tiedon pohjalta tehdään päätöksiä, vaikutukset voivat 
ulottua projektin lopputulokseen asti. Nämä asiat olisi tärkeää ymmärtää ja tiedostaa 
myös projektijohdon näkökulmasta.  
8.1.2 Vaatimukset moniprojektiympäristön hallintaan 
8.1.2.1 Päätöksenteon haasteet moniprojektiympäristössä 
Tässä on tarkasteltu moniprojektipäällikön päätöksenteon haasteita moniprojektiympä-
ristössä. Päätöksenteon haasteita on kuvattu kahden erillisen mallin perusteella ja ver-
tailtu niitä toisiinsa. Mallissa 1 on kuvattu moniprojektipäällikkö projektipäälliköiden 
yläpuolella erillisenä organisaatiotasona. Malliin 2 on kuvattu moniprojektipäällikkö, 
joka on myös projektipäällikkö. Malleissa on esitetty moniprojektipäällikön erilaiset 
päätöksentekotilanteet sekä keskeisimmät haasteet. Kummankin mallin loppuun on ero-
teltu mallien hyötyjä ja haittoja. 
8.1.2.2 Malli 1 
Tämä malli kuvaa tilannetta, jossa moniprojektipäällikkö on erillinen organisaatiotaso 
projektipäälliköiden yläpuolella. Kukin projektipäällikkö raportoi suoraan moniprojek-
tipäällikölle projektista. Mallissa on selvät hierarkkiset suhteet, jolloin projekteja kos-
kevat tarvittavat päätökset tekee moniprojektipäällikkö tai vie sen jatkokäsittelyihin. 
Mallissa on selvät hierarkkiset suhteet, joten projekteihin liittyviä keskeiset asiat ja pää-
tökset tehdään asianmukaisella tasolla. Tässä mallissa projektien laajuuserot eivät näy 
osaoptimointina päätöksenteossa. Kuvassa 29 on havainnollistettu mallia 1. 
 
  
      Kuva 29. Malli 1. 
 
Mallissa voidaan olettaa, että projektien kokonaisuus on hyvin hallussa, koska erillinen 
moniprojektipäällikkö vastaa kaikkien projektien tavoitteiden saavuttamisesta. Moni-
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projektipäällikköä ei kuormita muut tehtävät kuin projektien kokonaisuuden hallinta. 
Raportoidun tiedon perusteella moniprojektipäälliköllä on selkeä kuva projekteista ja 
kokonaisuudesta. Projektikohtaiset tiedot ovat keskitetysti ja selkeästi jaoteltuina, joten 
päätöksenteko on luotettavaa. Moniprojektipäällikkö voi keskittyä projektien väliseen 
aikatalu- ja kustannushallintaan niin, että jokaisen projektin poikkeamat arvioidaan, 
käsitellään ja reagoidaan projektien kokonaisuutta vaarantamatta. Tällöin projekteja 
koskevat priorisointipäätökset voidaan tehdä niin, ettei osaoptimointi yksittäisen projek-
tien tavoitteisiin liittyen tapahdu. Resurssien jako ja seuranta tapahtuu keskitetysti, jol-
loin resurssien riittävyyttä voidaan arvioida kaikki projektit huomioonotettuina. Mah-
dolliset päätökset resurssien lisäyksestä voidaan tunnistaa jokaisen projektin tarpeen 
mukaan. Moniprojektipäällikkö pystyy ennustamaan ja huomioimaan projektien vaiku-
tukset moniprojektiympäristöön kokonaisvaltaisesti, joka mahdollistaan riskien ehkäi-
syn riittävän ajoissa. Yksittäistä projektia koskevat päätökset, jotka vaikuttavat mahdol-
lisesti myös muihin projekteihin, tulee käsiteltyä projektien välisien riippuvuuksien 
kautta. Tämä malli mahdollistaa myös useiden eri sijainneiltaan olevien projektien hal-
linnan ja päätöksenteon niin projektikohtaisesti kuin kokonaisuuden kannalta. Tämä 
malli vaatii moniprojektipäälliköltä vahvaa päätöksentekokykyä ja merkittävää päte-
vyyttä. Lisäksi moniprojektipäällikön tehokkaaseen päätöksentekoon vaikuttaa suuresti 
hallittavien projektien määrä.   
 
Erillisen moniprojektipäällikön nimeäminen projektipäälliköiden yläpuolelle voi olla 
myös jossain määrin ongelmallista. Niin sanottu ”ylimääräinen organisaatiotaso” voi 
vaikeuttaa ajantasaista tiedonkulkua projekteista. Projektikohtaiset nopeat päätökset 
voivat olla myös hitaita, jolloin tarvittavaa tietoa ei saada tarpeeksi ajoissa. Moniprojek-
tipäällikölle voi tulla myös liian yksityiskohtaista tietoa projekteista, joka vaikeuttaa 
tiedonhallintaa ja jäsentelyä niin yksittäistä projekti kuin kokonaisuutta ajatellen. Usein 
moniprojektipäällikkö voi suuren päätäntävaltansa johdosta olla velvoitettu osallistu-
maan useisiin kokouksiin, joka voi pahimmillaan näkyä ajan puutteena, joka aiheuttaa 
vaikeuksia moniprojektipäällikön ja projektipäällikön kanssakäyntiin ja yhteydenpitoon. 
 
Tässä mallissa projektipäälliköiden päätöksentekovalta on pieni, koska useimmissa ti-
lanteissa päätökset on vietävä moniprojektipäällikkötasolle. Mallissa on tärkeää olla 
selvät säännöt, mitä asioita moniprojektipäällikkö päättää ja mitä asioita projektipäälli-
köt voivat itsenäisesti päättää. Esimerkiksi kustannuksiin liittyvien päätösten suhteen 
tulee olla tietty raja, mihin asti projektipäälliköillä on valtaa päättää. Moniprojektipääl-
likön päätettäväksi vietäviä asioita ovat tässä mallissa mm. kustannuksiltaan merkittävät 
päätökset, henkilöstöresurssien lisäykset sekä muihin projekteihin vaikuttavat päätökset 
ja hankinnat. Projektipäälliköt päättävät itsenäisesti tiettyyn kustannusrajaan saakka 
projektikohtaisista asioista, joista moniprojektipäällikön tulee olla tietoinen tarvittavilta 
osin. Projektipäällikön vastuulla on tehdä projektin toteutukseen liittyviä teknisiä pää-




Hyödyt / mahdollisuudet: 
− kyky tehdä päätöksiä kokonaisuutta ajatellen, 
− moniprojektipäällikkö voi keskittyä projektien välisiin riippuvuuksiin, 
− ei ole altis osaoptimoinnille, 
− luotettavampi päätöksenteko, 
− hierarkkisesti selkeä päätöksenteko, 
− mahdollistaa myös useiden eri sijainniltaan olevien projektien hallinnan, 
− moniprojektipäällikkö tarvittaessa lisäresurssi projektipäällikölle ongelmien rat-
komisessa. 
 
Haitat / uhat: 
− ylimääräinen organisaatiotaso, 
− päätökset voivat kestää pidempään, 
− ajantasaisen raportoinnin ja tiedonkulun haasteet, 
− yhteistyö projektipäälliköiden kanssa vähäistä, 
− tiedonhallinta voi muodostua ongelmaksi, 
− projektipäälliköiden sitoutuminen moniprojektiympäristöön. 
8.1.2.3 Malli 2 
Tässä mallissa kuvataan tilannetta, jossa projekteista yhden projektipäällikkö toimii 
myös moniprojektipäällikkönä. Moniprojektipäällikkö vastaa omasta projektistaan, ja 
muiden projektien projektipäälliköt raportoivat suoraan moniprojektipäällikölle. Mallis-
sa moniprojektipäällikkö ei muodosta erillistä organisaatiotasoa, jolloin selvät hierark-
kiset suhteet ovat malliin 1 verrattuna epäselkeämmät. Mallissa moniprojektipäällikkö 




   Kuva 30. Malli 2. 
 
Mallissa voidaan olettaa, että projektipäälliköillä on suuri vastuu oman projektinsa ta-
voitteiden täyttymisestä. Moniprojektipäällikölle raportoidaan vain merkittävimmät 
tiedot projekteista. Tässä mallissa moniprojektipäällikön ja projektipäälliköiden välinen 
kommunikointi ja tiedonkulku on parempaa, koska ylimääräistä organisaatiotasoa ei ole. 
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Tämän ansioista moniprojektipäällikkö on paremmin sisällä projektien tilanteista konk-
reettisesi eikä vain raportoidun tiedon varassa. Moniprojektipäälliköllä ei ole velvolli-
suutta osallistua projektikohtaisiin kokouksiin, koska projektipäälliköillä on riittävä 
valtuus tehdä projektikohtaisia päätöksiä itse. Tämän ansiosta projektikohtaisia päätök-
siä voidaan tehdä riittävän nopeasti. 
 
Haasteena tässä mallissa on se, minkä projektin projektipäällikkö valitaan moniprojekti-
päälliköksi. Mikäli suurimman projektin projektipäällikkö on myös moniprojektipääl-
likkö, on vaarana työmäärän liiallinen kuormitus. Toisaalta pienemmän projektin pro-
jektipäällikkö ei ole välttämättä kyvykäs vastaamaan projektien muodostamasta koko-
naisuudesta. Tämä malli edustaa ongelmaa, jossa moniprojektipäällikön valinta tulee 
suorittaa pätevyyden, laajakatseisuuden ja priorisointikyvyn mukaan, jottei projekteja 
koskevassa päätöksenteossa tulisi osaoptimointia oman projektin mukaan. Vaarana on, 
että projektipäällikkö ajaa intressiensä muukaan oman projektin etuja, josta muut pro-
jektit voivat kärsiä. Haasteen aiheuttaa myös moniprojektipäällikön liiallinen sitoutumi-
nen omaan projektiin, joka voi aiheuttaa moniprojektin kokonaiskuvan häviämisen. Täl-
löin projektien välisten riippuvuuksien arviointi voi jäädä puutteelliseksi eikä kaikkia 
vaikuttavia asioita tunnisteta, jotka näkyvät suoraan ongelmina toteutuksessa. Monipro-
jektipäällikön käsittelemän tiedon määrä on tässä mallissa suuri, jolloin tulee selkeästi 
erottaa omaa projektia koskevat asiat kokonaisuuden tarkastelusta. Tämä malli vaatii 
moniprojektipäällikön vahvaa kommunikointia projektipäälliköiden kanssa, joten jos 
projekteja toteutetaan sijainniltaan eri paikoissa, on vaarana moniprojektipäällikön ti-
lannetietouden häviäminen. 
 
Moniprojektipäällikölle ei tässä mallissa ole muodostettu ylimääräistä hierarkiatasoa, 
joten projektipäälliköillä on suurempi valta tehdä päätöksiä kuin mallissa 1. Selkeät 
säännöt tarvitaan päätöksentekoon moniprojektipäällikön ja projektipäälliköiden välille, 
jottei moniprojektipäällikkö kuormitu liikaa. Moniprojektipäällikön ja projektipäälliköi-
den välillä tulee olla vahva luottamus ja keskusteluyhteys, jotta päätökset voidaan tehdä 
luotettavan tiedon pohjalta. Tässä mallissa moniprojektipäällikön päätettäväksi vietäviä 
asioita ovat aikataulultaan, kustannuksiltaan, laadultaan ja laajuudeltaan suurimmat pää-
tökset sekä muihin projekteihin liittyvät päätökset. Projektipäälliköillä on valta päättää 
omaan projektiin liittyvistä kustannuksiltaan isoista ja pienemmistä päätöksistä ja han-
kinnoista, henkilöstöresursseista sekä tekniseen toteuttamiseen liittyvistä päätöksistä. 
 
Hyödyt / mahdollisuudet: 
− ei ylimääräistä organisaatiotasoa projektipäälliköiden yläpuolelle, 
− päätöksenteko ei yhtä hierarkkista  mahdollistaa nopeat päätökset, 
− paremmin tilannekohtaista tietoa, 
− parempi kommunikointiyhteys projektipäälliköiden välillä, 
− projektipäälliköillä valtaa tehdä projektikohtaisia päätöksiä, 






Haitat / uhat: 
− osaoptimointi projektien välillä, 
− moniprojektipäällikkö kiinni omassa projektissaan liikaa, 
− sitoutuminen muihin projekteihin voi olla puutteellista, 
− moniprojektipäällikkö valitaan vajavaisin perustein, 
− päätöksenteon ja priorisoinnin vaikeus, mikäli projektit ajallisesti eri vaiheissa 
tai sijainniltaan eri paikoissa, 
− kokonaiskuva ei hahmotu, 
− projektien välisiä riippuvuuksia ajatellaan vain oman projektin näkökulmasta, 
− moniprojektipäällikkö ei ole tarpeeksi pätevä ja kykenevä päätöksentekoon. 
 
8.1.2.4 Moniprojektihallinnan menestystekijät 
Osaksi tutkimusta määritettiin moniprojektin onnistumisen menestystekijät. Kirjallisuu-
den perusteella projektin onnistumisen menestystekijöitä tunnistetaan, mutta mitä vaadi-
taan moniprojekin onnistumisen menestystekijöiltä, on jäänyt puutteelliseksi. Tässä on 
tarkoitus määrittää projektin kuusi onnistumisen menestystekijöiden rinnalle menestys-
tekijät moniprojektin onnistumiselle. Määrittämiseen on auttanut kirjallisuustutkimus 
sekä haastattelutuloksista saatu arvokas tieto.  
 
Projektin onnistumisen menestystekijät on lueteltu (PPSHP 2012) mukaan seuraavasti: 
− projektin laajuuden hallinta, 
− riskien hallinta, 
− työn ja aikataulunhallinta, 
− sidosryhmien hallinta, 
− tavoitteiden toteutuminen, 
− projektitiimin suoriutuminen. 
 






Kuva 31. Moniprojektin onnistumisen menestystekijät. 
 
Moniprojektin onnistumisen menestystekijöiden määrittely on tärkeää, jotta voidaan 
tunnistaa moniprojektiympäristön näkökulmia onnistumisen vaatimuksille. Tämä on 
projektin johdon ja erityistesti moniprojektijohdon työkalu, jonka avulla saadaan tietoa 
haastavan ympäristön vaatimuksia. Lisäksi mallin avulla saadaan tietoa moniprojektin 
johtamiseen liittyvistä keskeisistä asioista, jotta osataan kiinnittää huomio oikeisiin asi-
oihin. Moniprojektin onnistumisen menestystekijöiden tarkempi mietintä ja ajattelu on 
tarpeen, jotta koko moniprojekti onnistuu. Pahimmilaan, jos jotai aluetta ei hallita, voi 
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8.1.2.5 Johtamisjärjestelmä yksittäisessä projektissa ja monipro-
jektissa 
Johtamisjärjestelmän tarkoitetaan rakenteita, prosesseja ja osaamista, joilla organisaatio-
ta johdetaan. Sen avulla projektit voidaan suorittaa yhteisten käytäntöjen mukaisesti 
niin, että tulokset saavutetaan. Johtamisjärjestelmä käsittää useita asioita organisaation 
johtamiseen liittyen. Näiden keskeisimpien johtamisjärjestelmään liittyen asioiden poh-
jalta on vertailtu projektin ja moniprojekti johtamisjärjestelmää toisiinsa. Johtamisjär-
jestelmien vertailut yksittäisen ja moniprojektin välillä tehtiin kirjallisuudesta esiin tul-
leiden vaatimusten sekä haastatteluista saatujen tietojen pohjalta. Vertailu on esitetty 
taulukossa 6.  
 
Taulukko 6. Johtamisjärjestelmä projektissa ja moniprojektissa. 
Johtamisjärjestelmä 
 Projekti Moniprojekti 
Aikataulu - Projektin aikataulu (WBS) 




- Projektin budjetin määritys ja kus-
tannusseuranta työpaketeittain ja 
kustannuslajeittain 




- Tehokas resurssien osoittaminen 
projektin tehtävien osituksen mu-
kaisesti 
- Vaatii vahvaa priorisointia ja resurs-




- Projektin tehtävien priorisointi 
- Projektipäällikön kyvykkyys 
- Projektien välinen priorisointi ja ar-
vottaminen 
- Päätöksien vaikutusten arviointi 
- Moniprojektipäällikön kyvykkyys ja 
pätevyys 
Tiedonkulku - Tietoa projektista - Kokonaishanketietoa 
- Tiedonhallintajärjestelmä 
Raportointi 
- Yksityiskohtaista projektitietoa 
- Projektiryhmältä projektipäällikölle 
- Yhteenvetoja ja tilanneraportteja 
- Projektipäälliköiltä moniprojektipääl-
likölle 
- Raportoidun tiedon ajantasaisuus ja 
luotettavuus erittäin tärkeää 
- Raportointijärjestelmä 
Työkalut 
- Yksittäisen projektin hallintaan 
soveltuvat 
- Projektinhallintajärjestelmä 
- Usean projektin hallintaan soveltu-
vat, 
- Usean projektin seuranta 
- Moniprojektihallintajärjestelmä 
Ympäristö 
- Yksi projekti, joka voi olla kokoluo-
kaltaan pieni, keskisuuri tai suuri 
- Projektilla ei merkittäviä vaikutuk-
sia ympäristöön 
- Kymmeniä yrityksiä 
- Useita projekteja, joiden koot voivat 
vaihdella pienistä suuriin 
- Projektit vahvasti vuorovaikutukses-
sa ympäristön kanssa 
- Satoja yrityksiä 
Organisaatio 
- Rakenteeltaan hierarkkinen 
- Päätöksenteko ylhäältä alas 
- Rakenteeltaan joustavampi 
- Laajempi organisaatio 








- Edellytetään projektin onnistumi-
sen kannalta kriittisten toimintojen 
ja tehtävien hallintaa. 
- Ennakointi 
- Vuorovaikutussuhteen luominen 
projektipäällikön ja projektiryhmän 
välille 
- Moniprojektipäällikkö 
- Edellytetään useista projekteista 
muodostuvan kokonaisuuden hallin-
taa sekä riskien ja riippuvuuksien 
tunnistamista. 
- Ennakointi ja pitkän tähtäimen nä-
kymät (tulevaisuuden projektit) 
- Avoimen vuorovaikutussuhteen 




- Projektia koskevat kokoukset 
- Kokouksia rajallisesti 
- Useiden projektien käsittely tarvi-
taan riittävän arvovaltainen, jotta 
kaikkia projekteja koskevia päätöksiä 
voidaan tehdä 
- Useita kokouksia (viralliset + infor-
maation jako) 
- Vaatii useamman osapuolen osallis-
tumisen 
- Keskittyminen tilanneyhteenvetoihin 
ja projektien välisiin riippuvuuksiin 
Käytännöt 
- Projektia koskevat pelisäännöt - Useita projekteja koskevat yhteiset 
pelisäännöt 




- Projektipäällikön ominaisuudet 
(koulutus, pätevyys, kokemus) 
- Moniprojektipäällikön ominaisuudet 
(koulutus, pätevyys, kokemus, sosi-
aaliset taidot, innovatiivisuus) 
Projekteista 
oppiminen 
- Tiedon tuottaminen tulevia projek-
teja varten  
- Tiedon hyödyntäminen tulevissa 
projekteissa 
- Tiedon hyödyntäminen käynnissä 
olevista projekteista toisiin  
 
Yllä olevan taulukon mukaan nähdään keskeiset eroavaisuudet moniprojektin johtamis-
järjestelmässä verrattuna projektin ohjausjärjestelmään. Vertailun avulla voidaan tunnis-
taa, mitä asioita moniprojektitilanteessa tulee ottaa huomioon johtamisjärjestelmän osal-
ta. Tämän avulla organisaatiot voivat kehittää johtamisjärjestelmäänsä vastaamaan mo-
niprojektiympäristön ominaisuuksiin ja haasteisiin. 
8.1.2.6 Ohjausjärjestelmän tärkeimmät kriteerit 
 
Ohjausjärjestelmän tehtävänä on tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa projektien pää-
töksentekijöille. Keskeisenä asiana on määrittää, kuinka eri organisaatiotasoilla tuote-
taan tietoa, miten johtajat sitä käyttävät ja kuinka projektien välisiä yhteyksiä voidaan 
ymmärtää. Tähän tarkoitukseen on kehitetty projektin ohjausjärjestelmän tärkeimmät 
kriteerit projektissa sekä moniprojektissa. Tarkoituksena on ymmärtää, mitä eroja ja 
vaatimuksia ohjausjärjestelmillä on eri yhteyksissä. 
 
Pelinin (2011) mukaan projektin ohjausjärjestelmän tärkeimmät kriteerit ovat: 
− ohjausinformaation on oltava luotettavaa, 
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− ohjauskierroksen tulee sujua lyhyessä ajassa, 
− raportoinnin vaatima työmäärä pidettävä minimissään, 
− ohjauksen on tuotava ongelmat selkeästi esille, 
− ohjausjärjestelmään tulee sisältyä päätöksentekojärjestelmä, jolla ongelmat ja 
poikkeamat ratkaistaan. 
 
Tutkimuksen perusteella löydettiin moniprojektin ohjausjärjestelmän tärkeimmät kritee-
rit, jotka ovat seuraavat: 
− yhtenäiset toimintatavat moniprojektiympäristössä, 
o hankintamenettely 
o valittavat toimijat 
o resurssien tehokas jako ja seuranta projektien välillä 
− raportointi vaatii suuremman työmäärän, 
o raportointijärjestelmä 
o selkeät ohjeet raportoinnin sisällöstä 
o oikeat asiat oikealla tarkkuudella 
− ohjauksen on tuotava ongelmat selkeästi esille, 
o riskien ja vaikutusten arviointi jokaisen projektin ja kokonaisuuden osal-
ta 
o poikkeamajohtamisperiaate 
− päätöksentekojärjestelmän tulee sisältää oikeat henkilöt, 
o jokaisen projektin huomiointi 
o riittävä arvovaltaisuus ratkaista useiden projektien asioita 
− projektien aikataulujen ylläpito samanaikaisesti, 
o moniprojektiaikataulu 
− tiedonhallintajärjestelmä. 
o tiedon keskitetty kontrollointi ja päivitys 
o keskeisen tiedon koostaminen ja hyödyntäminen 
 
Yllä olevien listauksien perusteella voidaan arvioida projektin ja moniprojektin ohjaus-
järjestelmän suhdetta toisiinsa. Tämä auttaa organisaatioita vertaamaan oman ohjausjär-
jestelmän soveltuvuutta projektiin sekä moniprojektiin. Ohjausjärjestelmän tärkeimmät 
kriteerit eroavat toisistaan, joka on huomioitava suunniteltaessa projektin ohjausta. Pro-
jektin ohjausjärjestelmä ei sovellu suoraan moniprojektin ohjausjärjestelmään. Nämä 
asiat on tärkeä määrittää projektien tehokkaamman ohjauksen saavuttamiseksi.  
8.2 Suositukset 
Edellisen osion työkalujen esittelyjen ja ominaisuuksien arvioinnin perusteella voidaan 
todeta, sairaalaympäristön moniprojektihallintaan soveltuvat kaikki edellä mainitut työ-
kalut ja mallit. Ne sopivat projektijohdon sekä moniprojektijohdon työkaluiksi tehok-
kaaseen projektien hallintaan, seurantaan ja ympäristön ominaisuuksien tunnistamiseen. 
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Alla on listattu, mitkä näistä työkaluista palvelevat ja soveltuvat parhaiten moniprojek-
tihallintaan, ottaen huomioon sairaalaympäristön erityispiirteet. Alla on luettelo kehite-
tyistä työkaluista ja keskeisistä ominaisuuksista.  
 
Moniprojektiympäristöä havainnollistavat mallit ja menetelmät: 
 
1. Toimintaverkko 
− kuvaa useiden projektien ajoitukset ja niiden väliset keskeiset riippuvuussuh-
teet, 
− hyödyllinen useille eri osapuolille hahmottamaan projektien välisiä suhteita, 
− auttaa suunnittelemaan yksittäisiä projekteja ja suoritettavia tehtäviä niin, et-
tä muut projektit ovat huomioituina. 
 
2. Koordinaatiopalaverin esityslista 
− käsitellään projektien välisiä riippuvuuksia ja vaikutuksia ympäristöön  
tarkoituksena luoda edellytykset kunkin projektin toteuttamiseen häiriöttä, 
− tuo selkeyttä useiden projektien tärkeimpien asioiden käsittelyyn, 
− keskitytään oikeisiin asioihin palavereissa. 
 
3. Projektijohdon raportti moniprojektijohdolle 
− Havainnollistaa keskeisimmät moniprojektijohdolle raportoitavat asiat 
− Antaa käsityksen raportoinnin tasosta ja tarkkuudesta moniprojektijohdolle 
 
4. Väistötilamalli 
− auttaa hahmottamaan tilaajille/rakennuttajille väistöketjutuksen merkityksen, 
− väistötilaketjujen suunnittelun apuväline. 
 
5. Investointiprosessi 
− havainnollistaa investointiprosessin tilaajan/rakennuttajan ja käyttäjän välil-
lä, 
− auttaa osapuolia hahmottamaan, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota 
kussakin vaiheessa ja mitä tehtäviä ja velvoitteita se sisältää kummankin 
osapuolen kannalta. 
 
Vaatimukset moniprojektiympäristön hallintaan: 
 
1. Moniprojektin kriittiset menestystekijät 
− auttaa hahmottamaan projektijohdolle ja moniprojektijohdolle keskeiset mo-
niprojektiympäristöön liittyvät menestystekijät, 




− auttaa moniprojektipäällikön valinnassa. 
 
2. Päätöksenteon haasteet moniprojektiympäristössä 
− auttaa päätöksentekijöitä priorisoimaan ja arvottamaan projektien toimintoja 
niin, että kokonaisuus pysyy hallinnassa, 
− auttaa organisaatiorakenteen muodostamisessa moniprojektiin, 
− auttaa tunnistamaan moniprojektiympäristön keskeiset haasteet päätöksente-
on kannalta. 
 
3. Johtamisjärjestelmien vertailu 
− auttaa hahmottamaan organisaation johtamisjärjestelmän soveltuvuutta mo-
niprojektiympäristöön, 
− auttaa organisaation johtamisjärjestelmän kehittämisessä, 
 
4. Moniprojektin ohjausjärjestelmän tärkeimmät kriteerit 
− auttaa organisaation ohjausjärjestelmän kehittämisessä, 
− auttaa tunnistamaan projektin ja moniprojektin ohjausjärjestelmän keskeiset 
eroavaisuudet. 
 
Näiden suosituksien pohjalta organisaatiot voivat kehittää moniprojektiosaamistaan 
tehokkaampaan suuntaan. Suositellut työkalut auttavat sekä moniprojektiympäristön 
hahmottamisessa sekä antavat tietoutta rakennusprojektien moniprojektihallintaan liitty-
en. Työkalujen kehittäminen antaa myös paljon jatkokehitysmahdollisuuksia kyseisellä 
alueella. Moniprojektiympäristön ominaisuuksien tunnistamisen perusteella voidaan 




9.1 Tutkimuksen onnistuminen 
Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa moniprojektiympäristön erityispiirteet ja ominai-
suudet, sekä niiden avulla etsiä ja kehittää sairaalaprojektien hallintaan potentiaaliset 
työkalut ja antaa niistä suositukset. Tutkimus aloitettiin virallisesti toukokuun 2013 
alussa tiedon keräyksellä aiheeseen liittyen. Aihe oli ennestään tuntematon, joten vain 
katsaus kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin ei riittänyt kattavasti hahmottamaan 
sairaala-alueen tilannetta, jossa useita rakennusprojekteja toteutetaan samanaikaisesti. 
Osittainen työskentely kesän ja syksyn 2013 aikana sekä tutkimukseen tehdyt haastatte-
lut auttoivat hahmottamaan, mihin asioihin tämänkaltaisten hankkeiden hallinnassa tuli-
si kiinnittää huomiota. Haastattelut suoritettiin kesän 2013 aikana, jonka jälkeen haastat-
telut litteroitiin sanatarkasti sekä koottiin yhteen. Haastattelutulokset analysointiin, ver-
tailtiin vastauksia toisiinsa ja yhdistettiin teoriaosuuteen. Teoriaosuutta muokattiin vielä 
haastattelutulosten kirjaamisen jälkeen vastaamaan paremmin tutkimuksen kokonaisuut-
ta.  
 
Tutkimukseen liittyvä KYS:n tämänhetkinen moniprojektiympäristö on ainutkertainen 
ja tutkimuksen kannalta uusi ja opettava. Vaikka aiheesta ei ollut pohjatietoa, on tutki-
mukseen onnistuttu keräämään oleellinen tieto moniprojektihallinnan työkalujen kehit-
tämiseen liittyen. Tutkimuksen aikana ymmärrys moniprojektihallinnan tärkeydestä on 
kasvanut. Tutkijan henkilökohtaiset tavoitteet olivat tuottaa mahdollisimman kattava 
ymmärrys moniprojektihallintaan yksittäisen projektiorganisaation johdon näkökulmas-
ta sekä kehittää organisaatiota palvelevia työkaluja ja menetelmiä projektien johtami-
seen. Kohdeorganisaation tavoitteena oli saada toimintaa tehostavia ja yhtenäisiä työka-
luja moniprojektihallintaan. Työkaluja ja vaatimuksia moniprojektiympäristön hallin-
taan saatiin kehitettyä. Ohjelmistoratkaisuja ei lähdetty etsimään ja arvioimaan, koska se 
olisi vaatinut lisätutkimista tällä hetkellä käytettävistä ohjelmistoratkaisuista monipro-
jektihallintaan. Tutkijan mielestä tutkimukselle asetetut tavoitteet täyttyivät, jotka myös 
tarjoavat jatkokehitysmahdollisuuksia aiheeseen liittyen. Tutkijan mielestä työ on koko-
naisuus, joka ei vain esitä ratkaisuja, vaan auttaa ymmärtämään tutkimusaiheen erityis-
piirteitä. 
9.2 Jatkotutkimus 
Moniprojektihallinan lähestymistapa käsitellä asioita korostuu tulevaisuudessa yhä 
enemmän organisaatioiden projektinhallinnassa. Tähän kasvavaan tarpeeseen tilaaja- ja 
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rakennuttamisorganisaatioiden tulee tunnistaa uusia lähestymistapoja hallita projekteja 
nykyisten projektinhallintakäytäntöjen rinnalle. Työkalujen merkitys moniprojektihal-
linnan tukena tulee kasvamaan, jotta yhä suurempaa määrää tietoa voidaan käsitellä. 
Tällöin on pystyttävä keskittymään tärkeimpiin asioihin, jotta kokonaisuus pysyy hal-
linnassa. Tulevaisuudessa moniprojektipäällikön nimeäminen useiden projektien ylä-
puolelle tulee yleistymään rakennuttamisorganisaatioissa, jotka toteuttavat useita toi-
siinsa läheisesti liittyviä projekteja. 
 
Tässä työssä analysoitiin ja käsiteltiin projektijohdon ja monoprojektijohdon näkökul-
masta usean yhtäaikaisen rakennusprojektin hallintaa sairaalaympäristössä. Seuraavien 
vuosien aikana toteutettavat rakennusprojektien määrät sairaala-alueilla ovat Suomessa 
valtavat, joilla on myös kansantalouden kannalta merkittävät vaikutukset. Tutkimusta 
tähän aiheeseen liittyen tulee tehdä, jotta opitaan käsittelemään yhä haastavampia moni-
projektiympäristöjä. Jatkossa moniprojektihallintaa voitaisiin käsitellä mm. seuraavaa-
vista näkökulmista: 
− moniprojektihallintaan soveltuvat ohjelmistot ja niiden ominaisuuksien arviointi, 
− päätöksenteon vaikutukset moniprojektiympäristön sidosryhmiin, 
− moniprojektipäällikön johtamismenetelmien kehittäminen, 
− tiedonhallinnan ja raportoinnin kehittäminen moniprojektiympäristössä, 
− moniprojektipäälliköltä vaadittavien ominaisuuksien määrittäminen, 
− sopimushallinta/-tekniikka moniprojektiympäristössä. 
 
Yllä olevien aiheiden avulla on mahdollisuus kehittää entisestään moniprojektitietämys-
tä rakennusalalla. Tällä hetkellä kirjallisuudessa rakentamiseen liittyvä moniprojektihal-
linta on suppeaa ja yleispiirteistä (Blismas 2001). Tarkempia tutkimuksia tarvitaan tule-
vaisuudessa, jotta voidaan kehittää rakennusprojektien moniprojektihallintaa. 
9.3 Päätelmät 
Moniprojektihallinta on uusi käsite kiinteistö- ja rakennusalalla. Organisaatiot ovat tyy-
tyneet soveltamaan perinteisiä projektinhallintatekniikoita moniprojektikontekstissa, 
joka on johtanut suurempaan tieto- ja työmäärään sekä asioiden priorisoinnin puuttee-
seen. Tulevaisuudessa moniprojektien kirjallisuutta rakennusprojekteihin liittyen tullaan 
kehittämään ja menetelmiä soveltamaan. Tilaaja- ja rakennuttamisorganisaatioiden kan-
nalta tämä tuo uusia näkökulmia ajatella projektikokonaisuuksia ja moniprojektiympä-
ristöjä. Tämän näkemyksen luominen on erityisen tärkeää projektien johtajille ja moni-
projektijohtajille. Työkaluja tulee jatkossa kehittää lisää, jotta löydetään tehokkaimmat 
keinot johtaa rakentamisen moniprojekteja. Tässä tutkimuksessa saatiin kehitettyä hyö-
dyllisiä työkaluja moniprojektihallintaan. Tämän tutkimuksen avulla voidaan kehittää 
lisää tietoutta, menetelmiä, käytäntöjä ja työkaluja jatkoa varten. Tavoite on saada jat-
kossa tilaaja- ja rakennuttamisorganisaatiot kehittämään toimintaa moniprojektihallin-
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LIITE 5. INVESTOINTIPROSESSI - TILAA-





− Tavoitteiden määrittely 
− Paljon käyttäjiä  vaihtoehtojen tunnis-
taminen 
− Toiminnallisten vaatimusten määrittely 
− Hankkeen tarpeellisuuden perustelu 
− Taloudellisten tavoitteiden ja rajoitusten 
asettaminen 
− Laatu, laajuus, kustannus ja aikapuitteet 
− Tilatarpeen vaihtoehtojen tutkiminen 
− Vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen selvi-
tys  
− Vanhojen kiinteistöjen kuntoarvio 
− Tilahankintavaihtoehtojen selvittäminen 
− Hankkeen kustannus- ja kannatta-
vuusarviot 
− Riskianalyysin teko 
− Hankepäätöksen valmistelu  
− Oikea-aikaisesta päätöksenteosta huo-
lehtiminen 
− Hankepäätös (Vahva vai heikko? Syn-
tyykö hanke?) 
− Tarve väistötilojen huomioimiselle hanke-
suunnittelussa 
− Toiminnallinen määrittely ja tarpeen kuva-
us 
− Todellisen tarpeen selkeä esiintuominen, 
jotta hankepäätöksestä tulee pätevä 
− Määrittää, mitä voidaan tehdä ja mikä on 
järkevää tehdä 
− Sitoutuminen vaiheeseen 
− Alustavat aikataulut ja rahoitusmallit 
− Joskus käyttäjältä tullut tieto hankesuun-
nitteluvaiheessa, ettei tarvetta olekaan, 
jonka jälkeen päätetään olla jatkamatta 
hanketta 
− Ymmärrys, millä tasolla suunnitellaan 
− Hankesuunnitteluryhmään osallistuvien 
nimeäminen 
− Toiminnallinen suunnittelu 
− Toiminnallisten tavoitteiden lukkoon lyö-
minen 
− Sitoutuminen hankepäätökseen 
Hankesuunnittelu 
− Tarveselvityksessä kirjattujen tavoittei-
den tarkennus rakennussuunnittelulle 
asetettaviksi vaatimuksiksi 
− Rakennuttamisen organisointi 
− Projektin suunnittelu- ja ohjaus, projekti-
suunnitelma 
− Laatu, laajuus, kustannukset (tarkennus) 
− Tilojen vaatimukset 
− Tilaohjelman laatiminen  sitoo laajuu-
den 
− Riskianalyysi 
− Rakennuspaikan ominaisuuksien, olo-
− Tietoinen ja sisällöllisesti sitoutunut omiin 
tarpeisiin 
− Vaiheen tärkeyden ymmärtäminen ja 
konkretisointi 
− Ymmärrys millä tasolla suunnitellaan (ei 
liian suuripiirteistä eikä yksityiskohtaista) 
− Toiminnan kuvaus mahdollisimman tar-
kasti 
− Toiminnallisen mallin määrittäminen, ettei 
laajuus kasva hallitsemattomasti 




suhteiden ja rakennettavuuden selvittä-
minen 
− Tarvittavien lupamenettelyiden selvittä-
minen ja lupamenettelyiden käynnistä-
minen 
− Aikataulu ja toteutustapa 
− Väistötilojen aikataulun kriittisyyden tun-
nistaminen (muiden projektien valmistu-
misen vaikutukset väistötilojen saata-
vuudelle) 
− Rahoituksen ja kannattavuuden selvit-
täminen 
− Investointipäätöksen valmistelu 
− Oikea-aikaisesta päätöksenteosta huo-
lehtiminen 
− Investointipäätös 
− Hankkeen rahoitusmallien osoittaminen 
− Käyttäjän tuotava esiin toisiinsa kytkeyty-
vät tilat 
− Tilojen käyttötarkoitus ja tekniset vaati-
mukset 
− Tilaohjelmaan sitoutuminen 
− Käyttö- / vuokrakustannuksiin sitoutumi-
nen 
− Omiin hankintoihin sitoutuminen 
− Henkilökustannusten määrittäminen 
− Väistötilojen vaihtoehdot ja kustannukset 
− Väistötilojen osalta asioiden valmistelu ja 
tutkiminen 
− Tuo esiin erityissuunnittelijoiden tarpeen 
− Riskit hankesuunnitelmaan (esim. jos 
tietyt asiat eivät toteudu) 
− Investointipäätökseen sitoutuminen ja sen 
merkityksen tiedostaminen 
Suunnittelun valmistelu 
− Ottaa kantaa, ovatko käyttäjän puolelta 
osallistuvat henkilöt oikeita 
− Varmistettava, että käyttäjän edustaja 
mukana suunnittelukokouksissa 
− Suunnittelijoiden soveltuvuus ja pätevyys 
− Päätökset suunnittelijavalinnoista 
− Suunnittelusopimusten laadinta 
− Huolehtia, että rakennustyöt voidaan 
toteuttaa turvallisesti 
− Käyttäjä ei osallistu konkreettisesti  
− Ei vaikuta tilaajan suunnittelijavalintoihin 
− Vastuuna valmistella henkilöt, jotka osal-
listuvat suunnitteluun konkreettisesti 
− Päättäminen, ketkä osallistuvat suunnitte-
luun ja antavat lisätietoa käyttäjän puolel-
ta  sitoutuminen suunnittelukokouksiin 
− Tilaajalle tieto suunnitteluun osallistuvista 
henkilöistä 
− Ennen suunnittelijoiden valintaa tarvittavat 
suunnittelualat ja erityistarpeet käyttäjän 
puolesta 
Suunnittelu 
− Suunnittelun käynnistäminen 
− Suunnittelukokousten ja – katselmusten 
järjestäminen ja dokumentointi 
− Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 
− Suunnitelmien tavoitteenmukaisuuden 
varmistaminen 
− Suunnittelun ohjaus ja valvonta 
− Suunnitteluratkaisujen valinta 
− Suunnitelmien hyväksyntä 
− Tarvittavat viranomaisluvat 
− Lisä- ja muutostyösuunnittelu 
− Yleinen hankintarajataulukko (yleispäte-
vä, josta hankekohtaisesti voidaan poi-
keta) 
− Suunnittelukokouksiin osallistuminen alus-
ta lähtien 
− Tarve suunnittelunohjaukseen (erityistar-
peiden esille tuonti) 
− Suunniteluun osallistuvien vastuulla viedä 
tietoa omaan organisaatioon 
− Tilojen käytön mieltäminen ja näkemyksi-
en tuominen 
− Yhteys suunnittelijoihin (tarve- ja hanke-
suunnittelussa on määritellyt asiat) 
− Suunnittelijoille käyttäjän näkökannan 
avaaminen, jottei suunnittelija suunnittele 
omien intressien mukaan 
− Käyttäjän tietous hankintarajoista 
− Käyttäjän hankinnat ja vaatimukset 
− Väistötilojen suunnittelu 
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− L2-suunnitelmien hyväksyttäminen käyttä-
jällä  
Rakentamisen valmistelu 
− Toteutusmuodon valinta 
− Urakkaohjelman laadinta, yksikköhinta-
luettelot, tarjouspyyntöasiakirjat 
− Työturvallisuusasiakirjan laadinta 
− Suunnittelijoiden laatiman urakkarajaliit-
teen koordinointi 
− Urakoitsijavalinta (Päätoteuttajan ni-
meäminen) 
− Urakkasopimusten laatiminen 
− Rakennuttajan hankintojen valmistelu 
− Rakentamispäätös 
− Ennen rakentamispäätöstä tiedossa tulee 
olla väistötilaratkaisu, aikataulut, sisältö 
käyttäjän velvoitteista (mm. laitehankin-
nat) 
− Omien hankintojen valmistelu 
− Käyttäjä sitoutuu toteuttamaan suunnitte-
luvaiheessa määritellyt ratkaisut 
− Käyttäjältä myös kysyttävä tietoa, eikä 
oletettava että sitä automaattisesti anne-
taan, rakennuttajan kysyttävä!! 
− Muuten käyttäjä ei mukana  
Rakentaminen 
− Työmaa- ja suunnittelukokouksen järjes-
täminen ja dokumentointi 
− Urakoitsijan esittämien alihankkija-, laite- 
ja tuotevalintojen hyväksyminen 
− Lisä- ja muutostyötarjousten käsittely ja 
hyväksyminen 
− Muutostöissä huomioitava vaikutukset 
käyttäjiin (esim. tekninen muutos)  tie-
dotus myös käyttäjille, joihin se voi vai-
kuttaa 
− Rakentamisen ohjaus ja valvonta 
− Käyttäjämuutokset (+ syyt muutoksille) 
− Käyttäjän laitteet (kytkennät yms.) 
− Täydentävien suunnitelmien kommentointi 
− Työmaa- ja suunnittelukokouksiin osallis-
tuminen 
− Käyttäjän tutustuminen tiloihin 
Vastaan – ja käyttöönotto 
− Luovutusasiakirjojen sekä käyttö- ja 
huolto-ohjeiden toimittamisen valvonta 
− Käytönopastuksen järjestäminen 
− Tiedotus käyttäjälle projektin aikataulus-
ta, valmistumispäivästä ja muuttoon liit-
tyvistä asioista 
− Vastaanottopäätös ja takuutarkastus 
− Käyttäjän velvoite osallistua käytönopas-
tuksiin ja käyttökoulutuksiin 
− Oman toiminnan aikataulutus ja järjestelyt 
mm. muuttoihin liittyen 
− Riskit ja vastuut muuttoon liittyen 
− Tiedostaminen missä kunnossa tiloihin 
muutetaan, ettei tule ns. yllätyksenä 
Takuuaika (1-2v) 
− Tiedottaminen, mihin asioihin käyttäjän 
tulisi kiinnittää huomiota takuuajalla 
− Selvitys käyttäjälle, mitkä työt/korjaukset 
kuuluvat urakkaan ja mitkä toiminnan yl-
läpitoon 
− Virhe- ja puuteilmoitukset 
− Ei kiinteitä muutoksia tiloihin takuuajalla, 
muuten takuu raukeaa 
− Tiedostaminen, mitkä korjaukset liittyvät 










LIITE 6. PROJEKTIJOHDON RAPORTTI MONI-
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